



KULBP00WDXTI

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1475/2017

"APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterm, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19 - 7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

AVE - servis, spol. s r.o.

se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

IČO: 608 75 585

DIČ: CZ60875585

osoba oprávněná podepsat dodatek: Miroslav Doležel, jednatel

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2109265474/2700

evidence: KS v ČB C/4175

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1475/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle analogicky § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce a upravuje výše DPH tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 114.928,70 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.186.118,68 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle analogicky § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	180.994,- Kč
Cena méněprací bez DPH	81.056,-Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	3.286.056,68 Kč
DPH 15 %	492.908,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	3.778.965,18 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.


Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 1
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1924/17/RK ze dne 17.10.2017.

V Liberci dne 14. 11. 2017



Marek Pieter

náměstek hejtmana Libereckého kraje



V Č. Budějovicích dne 8. 11. 2017

AVE-servis

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol. s r.o., Žitkova 309/12
370 01 České Budějovice, IČ: 260875585
Tel.: 385 310 053, OR: KS C/4175 (3)
E-mail: info@ave-servis.cz

Miroslav Doležel - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016_116R
 Stavba: APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Uchazeč:

Projektant:

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

Poznámka:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace

Cenová úroveň ÚRS 2/2017

CC-CZ:

Datum: 19.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Seznam dokumentace:

ASeznam dokumentace:

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- C.2-3 CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA + SKLADBY KCÍ
- D.1.02 Bourací práce - půdorys 1.PP
- D.1.03. Bourací práce - půdorys 1.NP
- D.1.04. Bourací práce - Řez A; B
- D.1.05. Bourací práce - Řez C, D, E
- D.1.06. Návrh - sanační opatření
- D.1.07. Návrh - půdorys 1.PP
- D.1.08. Návrh - půdorys 1.NP
- D.1.09. Návrh - Řez A; B
- D.1.10. Návrh - Řez C, D, E
- D.1.11. Detaily
- D.1.12. Tabulka fasádních výplní otvorů
- D.1.13. Tabulka zámečnických výrobků
- D.1.14. Tabulka vnitřních výplní otvorů

154 938,12

Cena bez DPH

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snižovaná	15,00%	154 938,12	23 240,72

Cena s DPH

v

CZK

178 178,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_116R
 Stavba: APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec

Datum:

19.9.2017

Místo:
 Zadavatel: Liberecký kraj
 Uchazeč:

Projektant:

Design 4 - projekty staveb, s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		154 938,12	178 178,84	
SO 01	Architektonické řešení - betonáž	145 983,50	167 881,03	STA
SO 01c	Architektonické řešení - bourání vnější	35 010,62	40 262,21	STA
SO-02	Sanace suterénu	-26 056,00	-29 964,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec
Objekt:

SO 01 - Architektonické řešení - betonáž

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Liberecký kraj
Uchazeč:
Projektant:
Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.9.2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace. Cenová úroveň ÚRS 2/2017. Seznam dokumentace: A Seznam dokumentace: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C SITUAČNÍ VÝKRESY C.2-3 CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA + SKLADBY KCÍ D.1.02 Bourací práce - půdorys 1.PP D.1.03. Bourací práce - půdorys 1.NP D.1.04. Bourací práce - Řez A; 8 D.1.05. Bourací práce - Řez C, D, E D.1.06. Návrh - sanační opatření D.1.07. Návrh - půdorys 1.PP D.1.08. Návrh - půdorys 1.NP D.1.09. Návrh - Řez A; 8 D.1.10. Návrh - Řez C, D, E D.1.11. Detaily D.1.12. Tabulka fasádních výplní otvorů D.1.13. Tabulka zámečnických výrobků D.1.14. Tabulka vnitřních výplní otvorů E DOKLADOVÁ ČÁST F VÝKAZ VÝMĚR, ROZPOČET

Cena bez DPH			145 983,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	145 983,50	15,00%	21 897,53
Cena s DPH			v CZK 167 881,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec

Objekt: SO 01 - Architektonické řešení - betonáž

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj
Uchazeč:

Datum: 19.9.2017

Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 983,50	

D HSV Práce a dodávky HSV							145 983,50	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							130 963,97	
6	K	341311711	Stěny nosné z betonu tř. C 20/25	m3	9,771	2 930,00	28 629,03	CS ÚRS 2017 02
	VV		přibetonování suterénní stěny 65,14*0,15		9,771			
5	M	245510520R01	Tekutá krystalizační přísada do betonu - spotřeba 5l/m3 betonu - dodávka materiálu	kg	78,168	140,00	10 943,52	
	VV		65,14*0,15*8		78,168			
9	K	34131172R	Čerpání betonu, doprava čerpadla ve 2 etapách	m3	9,771	2 060,00	20 128,26	
7	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	65,140	808,00	52 633,12	CS ÚRS 2017 02
	VV		jednostranné systémové bednění, tvarově složitě, ve složitých podmínkách 65,14		65,140			
8	K	341351312	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn	m2	65,140	136,00	8 859,04	CS ÚRS 2017 02
10	K	34135131R	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn ve ztížených podmínkách	m2	65,140	150,00	9 771,00	
	VV		jednostranné systémové bednění, tvarově složitě, ve složitých podmínkách 65,14		65,140			
D 998 Přesun hmot							15 019,53	
4	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	24,422	615,00	15 019,53	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec

Objekt:
SO 01c - Architektonické řešení - bourání vnější

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Liberecký kraj

Uchazeč:

Projektant:
Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.9.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace. Cenová úroveň
ÚRS 2/2017 Seznam dokumentace: A Seznam dokumentace: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ
TECHNICKÁ ZPRÁVA C SITUACNÍ VÝKRESY C.2-3 CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES D
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A
INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA + SKLADBY KCÍ D.1.02 Bourací práce - půdorys 1.PP
D.1.03. Bourací práce - půdorys 1.NP D.1.04. Bourací práce - Řez A; B D.1.05. Bourací práce - Řez C,
D, E D.1.06. Návrh - sanační opatření D.1.07. Návrh - půdorys 1.PP D.1.08. Návrh - půdorys 1.NP
D.1.09. Návrh - Řez A; B D.1.10. Návrh - Řez C, D, E D.1.11. Detaily D.1.12. Tabulka fasádních
výplní otvorů D.1.13. Tabulka zámečnických výrobků D.1.14. Tabulka vnitřních výplní otvorů E
DOKLADOVÁ ČÁST F VÝKAZ VÝMĚR, ROZPOČET

			35 010,62
Cena bez DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní	35 010,62	15,00%	5 251,59
snížená			
v CZK			40 262,21
Cena s DPH			

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec

Objekt: SO 01c - Architektonické řešení - bourání vnější

Místo: Liberecký kraj

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 19.9.2017

Projektant: Design 4 - projekty
staveb, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	35 010,62
Náklady soupisu celkem	35 010,62
HSV - Práce a dodávky HSV	10 943,80
1 - Zemní práce	24 066,82
997 - Přesun sutě	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: APOSS - sanace vlnkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec
 Objekt: SO 01c - Architektonické řešení - bourání vnější

Datum: 19.9.2017

Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

Místo: Liberecký kraj

Zadavatel:
 Uchazeč:

PČ Ty Kód
 P

Popis

MJ

Množství

J.cena
 [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
 soustava

35 010,62

Náklady soupisu celkem

35 010,62

10 943,80

10 943,80 CS ÚRS 2017 02

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1 K 130901103

Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu
 cementovou ručně
 odbourání vnější cihelné přízdívky tl. 150 mm 65,14*0,12
 Součet

m3

7,817

1 400,00

7,817

7,817

24 066,82

VV
 VV

D 997

Přesun sutě

2 K 997013114

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím
 mechanizace

t

14,070

600,00

14,070

218,00

8 442,00

3 K 997013501

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

t

211,059

9,50

211,059

2 005,06

4 K 997013509

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t

211,059

14,070

750,00

10 552,50

VV

5 K 997013831

14,070*15 "Přepočtené koeficientem množství
 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

t

14,070

750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: APOSS - sanace vřikého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec
Objekt:

SO-02 - Sanace suterénu

KSO: 801 19
Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj

Uchazeč:

Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

CC-CZ: Datum: 19.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace. Cenová úroveň ÚRS 2/2017. Seznam dokumentace: A Seznam dokumentace: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C SITUACNÍ VÝKRESY C.2-3 CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA + SKLADBY KCÍ D.1.02 Bourací práce - půdorys 1.PP D.1.03. Bourací práce - půdorys 1.NP D.1.04. Bourací práce - Řez A; B D.1.05. Bourací práce - Řez C, D, E D.1.06. Návrh - sanační opatření D.1.07. Návrh - půdorys 1.PP D.1.08. Návrh - půdorys 1.NP D.1.09. Návrh - Řez A; B D.1.10. Návrh - Řez C, D, E D.1.11. Detaily D.1.12. Tabulka fasádních výplní otvorů D.1.13. Tabulka zámečnických výrobků D.1.14. Tabulka vnitřních výplní otvorů E DOKLADOVÁ ČÁST F VÝKAZ VÝMĚR, ROZPOČET

			-26 056,00
Cena bez DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-26 056,00	15,00%	-3 908,40
DPH základní snížená	v CZK		-29 964,40
Cena s DPH			

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec

Objekt: SO-02 - Sanace suterénu

Místo: Liberecký kraj

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

6.3 - Vnější svislá izolace obvodového zdiva objektu

Datum: 19.9.2017

Projektant: Design 4 - projekty
staveb, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-26 056,00

-26 056,00

-26 056,00

POUPIS PRACÍ

Stavba: APOSS - sanace vřhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec

Objekt: SO-02 - Sanace suterénu

Datum: 19.9.2017

Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

Místo: Liberecký kraj

Zadavatel:

Uchazeč:

PC Ty Kód
P

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

-26 056,00

-26 056,00

-26 056,00

-26 056,00; CS ÚRS 2016 01

Náklady soupisu celkem

D HSV

HSV

D 6.3

Vnější svislá izolace obvodového zdiva objektu

14 K 612821031R10
VV

Vyrovnání podkladu cementovou omítkou do tl. 30 mm
"odpočet" -65,14

m2

-65,140
-65,140

400,00