

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace plnění

1) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PLNĚNÍ

Předmětem projektu je implementace managementu kontinuity provozu aplikačního portfolia („BCM“) v rámci migrace aplikací do nového datového centra a organizace vlastní migrace aplikačního portfolia MHMP.

Cílem je vytvoření stavu, kdy

- aplikace budou provozovány v novém datovém centru v souladu s požadavky BCM a budou k nim zpracovány disaster recovery plány (DRP),
- budou známy hrozby a rizika, které provoz aplikací a s nimi souvisejících služeb ohrožují,
- budou identifikovány potenciální dopady jednotlivých hrozeb,
- budou zavedeny postupy, jak včas identifikovat mimořádnou událost ohrožující kontinuitu aplikace či služby,
- budou zavedeny postupy, jakými MHMP reaguje na mimořádnou událost, jaké jsou priority jednotlivých aplikací/služeb,
- budou naplněny požadavky zákonných norem (např. zák. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, zák. 240/2000 Sb. krizový zákon, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, atd.) na udržení kontinuity aplikací a souvisejících služeb.

Projekt bude probíhat ve 2 fázích, jejichž průběh se může překrývat, a to:

1. Implementace koncepce BCM,
2. Organizace migrace aplikačního portfolia do nového datového centra, zpracování DRP a implementace řízení kontinuity aplikací/ služeb dle koncepce BCM.

Základní požadované výstupy 1. fáze projektu jsou následující:

- Verifikace procesů a informačních systémů v prostředí Zadavatele zahrnutých do procesu BCM.
- Zpracování definice BCM se specifickým zaměřením na přechod do nového datového centra a následný provoz v něm.

Základní požadované výstupy 2. fáze projektu jsou následující:

- Řízení migrace aplikačního portfolia MHMP do nového datového centra po organizační stránce, což zahrnuje:
 - Detailní definici úkolů pro oslovení všech zainteresovaných dodavatelů informačních systémů pro zajištění jejich součinnosti a stanovení nezbytných prací v průběhu migrace jednotlivých informačních systémů a všech jejich rozhraní.

- Poptání definovaných služeb u dodavatelů.
- Podporu při kontraktaci služeb u dodavatelů (včetně kompletní právní přípravy smluvní dokumentace).
- Zajištění organizace jednotlivých migračních prací pro jednotlivé aplikace z migrovaného aplikačního portfolia MHMP.
- Definice nastavení BCM pro každou z migrovaných aplikací aplikačního portfolia MHMP, a to včetně disaster recovery plánů.
- Podpora MHMP při uvádění migrovaných aplikací s nastaveným BCM do provozu.

2) HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Milník:	Nejzazší termín splnění:
Zahájení poskytování Služeb	Den nabytí účinnosti Smlouvy = T
Plnění 1. fáze – Implementace koncepce BCM	T + 8 měsíců
Plnění 2. fáze pro jednotlivé migrované aplikace	T + 18 měsíců