

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SOD“

Silnice III/12231 hráz Nového rybníka

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 95/P/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 příspěvková organizace
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
 Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
 tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
 Jihočeského kraje
 České Budějovice

Došlo: **23-07-2018**
 Č.j.: **11584/2018**
 Přiděleno:
 Počet listů/ příloh: **0/4 zml.**

Bankovní spojení: [redacted]
 Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[redacted]	tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Jihočeská stavební spol. s r.o.**
 Sídlo: **Rudolfovska tř. 202/88, 370 01 České Budějovice**
 Zastoupený: **p. Filip Kolář - jednatel**
 tel.: [redacted] fax: 387 202 414
 IČO: 280 66 839 DIČ: CZ 280 66 839

Bankovní spojení: [redacted]
 Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15255
 Zástupce ve věcech smluvních: p. Filip Kolář tel.: [redacted]
 Zástupce ve věcech technických: p. Filip Kolář tel.: [redacted]
 Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: 7 [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
 Státní fond dopravní
 infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Silnice III/12231 hráz Nového rybníka“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice III/12231 hráz Nového rybníka, okres Strakonice.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 95/P/2018, dále projektovou dokumentací stavby „Silnice III/12231 hráz Nového rybníka“, vypracovanou **Projekční kanceláří ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.**
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad září 2018)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **60 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod SoD 3.6.)**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.



- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní předem dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.
- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JČK.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH **1 953 583,60 Kč**

DPH 21% **410 252,56 Kč**

Smluvní cena díla včetně DPH **2 363 836,16 Kč**

slovy: dvamilionytřistašedesáttřicetisíc osm set třicet šest korun českých šestnáct haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
 - c) změni-li se sazby DPH.



4.5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým doзором a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým doзором a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. **Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.**
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.



6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.8. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice III/12231 (dle PD – DIO).
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.



- 6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
- 6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.18. Objednatel je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.



- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.15. této SoD).
- 8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **10.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.15. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objednatelem bude **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.5. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.18 této SoD jdou k tíži zhotovitele.
- 8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý i započatý den prodlení.



9. Ostatní ujednání

- 9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je **zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity** dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na www.sfdi.cz.
- 9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.6. Smluvní strany sjednávají **rozhazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy** od samého počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. **95/P/2018** a nabídka zhotovitele ze dne 29. 5. 2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.



10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 29.5.2018
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zhotovitel bude veřejnou zakázku realizovat vlastními kapacitami, obojí vždy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele
- příloha č. 3 – Závazný časový harmonogram stavebních prací
- příloha č. 4 – Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 23. 07. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 20. 4. 2018

Jihočeská stavební spol. s r.o.
Rudolfovská 202/20
371 36 České Budějovice
IČO: 280 66 83
DIČ: CZ2806683

Filip Kolář
jednatel

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Aspe

Firma: ZESA

Soupis objektů s DPH

Stavba:15/36 - Silnice III/12231, hráz Nového rybníka

Varianta:ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 1 953 583,60
OC+DPH: 2 363 836,16

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	232 390,00	48 801,90	281 191,90
S.O. 101	Silnice III/12231	783 868,95	164 612,48	948 481,43
S.O. 101.1	DIO - částečná uzavírka	53 075,00	11 145,75	64 220,75
S.O. 301	Úprava výpusti	607 972,15	127 674,15	735 646,30
S.O.102	Dosypání tělesa hráze	276 277,50	58 018,28	334 295,78

Jihočeská stavební spol. s r.o.
Jihočeská 202/88



Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka
 číslo a název SO 0 Všeobecné konstrukce a práce
 číslo a název rozpočtu: 0 Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		01	Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU odkopávky SO 101 42,5*1,8=76,500 [A] SO 102 90,0*1,8=162,000 [B] SO 301 51,0*1,8=91,800 [C] Celkem: A+B+C=330,300 [D]	T			132 120,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU kmeny stromů D 10 (dub, borovice) 2*3,14*0,05*0,05*2*1,2=0,038 [I] D 30 (dub 3x, osika 3x) 6*3,14*0,15*0,15*5*1,2=2,543 [E] D 25 (dub) 1*3,14*0,125*0,125*4*1,2=0,236 [H] Celkem: I+E+H=2,817 [J]	T			0,00
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) vybourané asfalty 40*2,4=96,000 [A]	T			49 920,00
4	014132	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstraněné pařezy 9*0,5*1,2=5,400 [B]	T			1 350,00
		01	Smluvní požadavky				183 390,00
		02	Požadavky objednatele				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU podle požadavku investora, bude fakturováno dle skutečnosti	KČ			6 000,00
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU protokolární převzetí základové spáry odpovídajícím geologem 1,0=1,000 [A]	KPL			3 500,00
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčení obvodu staveniště	KČ			7 000,00
4	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	KUS			7 000,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL			16 500,00
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a výkresové formě ve 4 vyhotoveních	KČ			0,00
7	02960	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ			4 500,00
8	02960	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR geotechnický dozor	KČ			4 500,00
		02	Požadavky objednatele				49 000,00
			Celkem				232 390,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				232 390,00

Jihočeská stavební spol. s r.o.

Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka
 číslo a název SO S.O. 101 Silnice III/12231
 číslo a název rozpočtu: S.O. 101 Silnice III/12231

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	112016		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM D 10 (dub, borovice) 2=2,000 [D] D 30 (dub 3x, osika 3x) 6=6,000 [E] D 25 (dub)1=1,000 [H] Celkem: D+E+H=9,000 [I]	KUS			9 450,00
2	112019		PŘÍPLATEK ZA ODVOZ PAŘEZŮ, vč ULOŽENÍ NA SKLADKU 9=9,000 [A]	KUS			630,00
3	11231R		STĚPKOVÁNÍ VETVI D DO 0,5M	KUS			34 200,00
4	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM v tl. 10 cm odvoz 10 km	M3			16 400,00
5	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH v tl. 5 cm odvoz 10 km	M3			37 250,00
6	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM	M3			1 530,00
7	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM pro zpětné použití do násypů	M3			742,50
8	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM odvoz 10 km 48-5,5=42,500 [A]	M3			8 712,50
9	125731		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM mezideponie pro násyp 5,5=5,500 [A] ornice 25,5=25,500 [B] Celkem: A+B=31,000 [C]	M3			1 178,00
10	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU průběžné čištění vozovky při stavbě 5* 500,0=2 500,000 [A]	M2			7 500,00
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			1 470,00

12	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3				159,50
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3				4 737,50
			195-5,5=189,500 [A]					
14	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3				5 000,00
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2				3 630,00
16	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2				4 845,00
17	184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM	KUS				11 550,00
	1		Zemní práce					148 985,00
	2		Základy					
1	1212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M				7 600,00
			4,5+5,5=10,000 [A]					
	2		Základy					7 600,00
	3		Svislé konstrukce					
1	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3				74 801,25
			3+3,5+4,5+2,5+1,75=15,250 [A]					
	3		Svislé konstrukce					74 801,25
	5		Komunikace					
1	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNEHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2				11 712,00
			frakce 0/32					
2	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2				15 876,00
			frakce 0/63					
3	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM	M2				1 315,20
			0/63-125					
			pod gabiony					
4	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI	M3				13 350,00
			tl. 15 cm					
5	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2				139 125,00
6	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2				203 125,00
	5		Komunikace					384 503,20
	8		Potrubí					
1	187644		CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M				4 732,00
			chráničky pro sloupky svodidla, délka 1,3 m, 28 ks					
			(12+16)*1,3=36,400 [A]					
	8		Potrubí					4 732,00
	9		Ostatní konstrukce a práce					

1	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ výška 1,1 m celkem 9 ks sloupků, z toho 7 ks sloupků bude osazeno do gabionu 2 ks do betonových základů osazení v gabionu - chránička DN300 + zásyp jemným materiálem (hubený beton) v dl. 0,55 m betonová patka 0,3x0,3, hl. 0,5 m, beton C25/30	M			71 550,00
2	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 40,5+56=96,500 [A]	M			76 138,50
3	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A6b 1=1,000 [G] B20a (70,50) 2=2,000 [C] Celkem: G+C=3,000 [H]	KUS			5 490,00
4	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS			3 440,00
5	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 30+5=35,000 [A]	M			2 905,00
6	93131	TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU 35*0,01*0,1=0,035 [A]	M3			252,00
7	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL	M			3 472,00
9		Ostatní konstrukce a práce				163 247,50
Celkem						783 868,95
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce						
Vícepráce celkem						0,00
Méněpráce						
Méněpráce celkem						0,00
Celkem						0,00
Celkem						783 868,95

Jihočeská stavební spol. s r.o.



Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka
 číslo a název SO S.O. 101.1 DIO - částečná uzavírka
 číslo a název rozpočtu: S.O. 101.1 DIO - částečná uzavírka

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM A15 + E3a 2*2=4,000 [A] B21a 2=2,000 [B] B20a (50) 2=2,000 [C] B20a (70) 2=2,000 [D] B20a (30) 2=2,000 [O] A10 2=2,000 [E] B26 2=2,000 [G] C4b 1=1,000 [Q] Celkem: A+B+C+D+O+E+G+Q=17,000 [R]	KUS			833,00
2	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS			323,00
3	914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 10 týdnů 17*70=1 190,000 [A]	KSDEN			2 380,00
4	914813		STÁLA DOPRAV ZARÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ	KUS			910,00
5	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM 17*1=18,000 [A]	KUS			450,00
6	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS			90,00
7	914949		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 10 týdnů 18*70=1 260,000 [A]	KSDEN			2 520,00
8	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			600,00
9	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS			300,00
10	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 10 týdnů 2*70=140,000 [A]	KSDEN			26 600,00
11	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			500,00
12	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS			180,00
13	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 10 týdnů 1*70 =70,000 [A]	KSDEN			14 000,00
14	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			40,00
15	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS			10,00

16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 10 týdnů 2*70=140,000 [A]	KSDEN		700,00
17	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z4a - 1+6=7,000 [A]	KUS		140,00
18	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS		49,00
19	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 10 týdnů 7*70=490,000 [A]	KSDEN		2 450,00
9		Ostatní konstrukce a práce			53 075,00
		C e l k e m			53 075,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					
		Vícepráce			
		Vícepráce celkem			0,00
		Méněpráce			
		Méněpráce celkem			0,00
		Celkem			0,00
		Celkem			53 075,00

Jihočeská stavební spol. s



Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka
 číslo a název SO S.O. 301 Úprava výpusti
 číslo a název rozpočtu: S.O. 301 Úprava výpusti

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 8.0*21=168,000 [A]	HOD			10 080,00
2	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM plocha x délka' 17.0*3.0=51,000 [A]	M3			16 320,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení sypaniny na skládku bez skládkového 17.0*3.0=51,000 [A]	M3			1 020,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný zásyp šterkodrtí 0/63 'plocha x délka' 4.0*3.0=12,000 [A]	M3			10 236,00
1			Zemní práce				37 656,00
2			Základy				
1	23317A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) štětovnice VL 503 dl.6,0 m' 4.0*6.0=24,000 [A]	M2			147 600,00
2	23417A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) štětovnice VL 503 dl.6,0 m' 12.0*6.0=72,000 [A]	M2			230 400,00
3	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE 12.0*6.0=72,000 [A]	M2			56 880,00
2			Základy				434 880,00
3			Svislé konstrukce				
1	327212		ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dozdění prostoru k rámu zdívem z LK do betonu v tl.cca 500 mm' 1.0*0.5*3.0=1,500 [A]	M3			7 485,00
2	3272A9		ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 v čele rámu' 3.0*2.0*0.8=4,800 [A]	M3			23 544,00
3			Svislé konstrukce				31 029,00

4		Vodorovné konstrukce				
1	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			9 207,10
		beton C 25/30-X0 'deska pod rámovou propustí tl.300 mm' 2.3*3.0*0.3+0.25*3.0*0.25=2,258 [A] 'práh vedle rámové propusti 500/1000 mm' 0.5*1.0*3.0=1,500 [B] Celkem: A+B=3,758 [C]				
2	452211	PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA SUCHO	M3			15 077,05
		netříděný lomový kámen zatlučený pro zlepšení základové spáry tl.400 mm' 2.30*6.55*0.4=6,026 [A]				
3	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			6 432,00
		odpadní stoka - zához z lomového kamene do 500 kg v tl.800 mm' 2.0*3.0*0.8=4,800 [A] 'odpadní stoka - zához z lomového kamene do 200 kg v tl.400 mm' 2.0*2.0*0.4=1,600 [B] Celkem: A+B=6,400 [C]				
4	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			5 616,00
		svahy nad záhozem - pohoz z lomového kamene do 200 kg v tl.400 mm' 'plocha LB x tl. pohozu' 8.0*0.4=3,200 [A] 'plocha PB x tl. pohozu' 5.0*0.4=2,000 [B] Celkem: A+B=5,200 [C]				
4		Vodorovné konstrukce				36 332,15
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
1	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2			4 465,00
		penetrační nátěr rámové propusti asf. lakem A1010' 9.5*2.0=19,000 [A]				
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 465,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	8245-R	ochrana výusti (dřevěné potrubí)	KPL			540,00
		1.0=1,000 [A]				
2	91845	PROPUSTY RÁMOVÉ 300/200	M			60 620,00
		rámové propusti IZM 2/826' 2.0=2,000 [A]				
3	91a	hradítka z dřevěných dlužů osazené do pozinkovaných profilů U č.10	KPL			2 450,00
		1.0=1,000 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 610,00
		C e l k e m				607 972,15

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Jihočeská stavební spol. s r.č.



Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem


0,00

0,00

0,00

607 972,15

Jihočeská stavební spol. s r.o.
Rudolfovská 202/88



Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka
číslo a název SO S.O.102 Dosypání tělesa hráze
číslo a název rozpočtu: S.O.102 Dosypání tělesa hráze

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3			40 950,00
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			1 530,00
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			195 300,00
			materiál pro násyp - frakce 0- 200 - 150 m3 63 - 125 - 60 m3				
			150+60=210,000 [A]				
4	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2			38 497,50
			75*3=225,000 [A]				
		1	Zemní práce				276 277,50
			C e l k e m				276 277,50
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				276 277,50

Jihočeská stavební spol. s r.o.
Budořovská 202/83



Příloha č.2 Smlouvy o dílo Silnice III/12231 hráz Nového rybníka

Seznam poddodavatelů staveb.prací Jihočeské stavební spol. s r.o., akce Silnice III/12231 hráz Nového rybníka:

1. VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvinovická 1567/4, 370 01 České Budějovice,
IČO/DIČ 14499924/CZ14499924

Prováděné práce v rozsahu pol. p.č.2/1, 2/2, 2/3 štětové stěny SO301, stavba 15/36, výkazu

Finanční podíl cca 23%

Jihočeská stavební spol. s r.o.

Ruční podpis
371 3

D

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM Silnice III/12231 hráz Nového rybníka				září			říjen		
				dekády	1	2	3	1	2
				dni	10	20	30	40	50
přípravné práce(staveniště, sítě)									
zřízení DIO (částečná uzavírka), úpr. dopravy									
Kácení									
ÚPRAVA VÝPUSTNÍHO OBJEKTU RYBNÍKA									
Odtěžení návod.str. rybníč.hráze									
základ.spára									
štětovnice v stav.jámě									
základ.podsyp, drenáže									
výpust, gab., kámen , rám, zábradlí									
ÚPRAVA TĚLESA NÁVODNÍ STRANY RYBNÍKA									
dosypy z prostoru rybníka									
dosypy krajnic									
svodidla									
SILNICE									
Zásypy drtí									
Úpr.vozovk.vrstev									
Odstranění DIO a obnovení provozu									
Dokonč.práce									
Rezerva									
ÚPRAVA VÝPUSTNÍHO OBJEKTU RYBNÍKA									
ÚPRAVA TĚLESA NÁVODNÍ STRANY RYBNÍKA									
SILNICE									

Jihočeská stavební spol. s r.o.

Kontrolní a zkušební plán

Příloha č.4

Jihočeská stavební spol. s r.o.
Rudolfovská 202/88
370 01 České Budějovice

Zpracoval: [REDACTED]
Schválil: [REDACTED]

Silnice III/12231 hráz Nového rybníka

Poř. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovídá
1	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení kontroly	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště	SV
	DIO	Před zahájením stavby	Stavba	Dle souhlasu DPČR	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV
	kácení	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV
2	Výpust'-odtěž.návod.hráže	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV
3	Výp.-zák.spára,štětovnice	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV
4	Podsyp,dren.,výp.,gab.,kámen,rám,zábrad.	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zad.,certif.	Stavební deník	SV
5	Dosypy-hráz vč.krajnic	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP, formulář CE	Stavební deník	SV
6	Zásypy drtí, vozovk.vrstvy	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Certifikát	Stavební deník a dodací list	SV
	Svodidla	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP, formulář CE	Stavební deník	SV
7	Odstr.DIO,dokonč.	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měřením	Soulad se smlouvou o dílo	Soupis o provedení prací	SV
8	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Zápis o předání stavby	Zápis o předání stavby	SV

Jihočeská stavební spol. s r.o.

