

**Změnový list č. 1 ze dne 4. 10. 2018**

Název stavby:	Revitalizace parkové plochy v centru města
Číslo smluvního vztahu:	169/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	Revitalizace parkové plochy v centru města
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle původního řešení nebylo uvažováno s poddodavatelským systémem.	
Nové řešení: část elektroinstalace - subdodavatel DERSTAV CZ s.r.o., část ZTI - subdodavatel WOHER, s.r.o.	
Zdůvodnění změny: Vzhledem ke krátkému času realizace bude část prací (elektro, ZTI) postoupena poddodavatelům - viz. aktualizovaná příloha č. 3 SoD č. 169/2/2018	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	13 928 419,-Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:*	13 928 419,-Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	2.12.2018
Nový termín dokončení díla:	2.12.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Alice Volfová

Datum: 4. 10. 2018

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Alice Volfová

Datum: 4. 10. 2018


Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Alice Volfová - na základě plné moci ze dne 3.10.2018

Datum: 4.10. 2018

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Olga Vyleťalová

Datum:

10 - 10 - 2018

Podpis:

v. l.



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Vanda Vilhelmová

Datum:

- 8 - 10 - 2018

Podpis:



Příloha změnového listu: Aktualizovaná příloha č. 3 SoD č. 169/2/2018

## PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

**Akce: Revitalizace parkové plochy v centru města**

Prohlašuji, že na akci „**Revitalizace parkové plochy v centru města**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	DERSTAV CZ s.r.o.	28734076	Část elektro
2.	WOHER, s.r.o.	62742272	Část ZTI

V Litoměřicích dne 4. 10. 2018

  
.....  
Podpis oprávněné osoby

 **Gardenline s.r.o.**  
Skladiště 485 11 | 522 01 Litoměřice  
Tel: +420 1 6229 874 874 874  
IČ: 172 63 227 | DIČ: CZ1726327  
www.gardenline.cz