

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

## Silnice III/12231 hráz Nového rybníka

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 95/P/2018

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Jihočeská stavební spol. s r.o.**  
Sídlo: **Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice**  
Zastoupený: **p. Filip Kolář - jednatel**  
tel.: [REDACTED] fax: 387 202 414  
IČO: 280 66 839 DIČ: CZ 280 66 839

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15255.

Zástupce ve věcech smluvních:	p. Filip Kolář	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	p. Filip Kolář	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.**

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** dle čl. 2., odst. 2.2 smlouvy o dílo a následně i **výše smluvní ceny díla** z čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo a tyto části zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 95/P/2018, dále projektovou dokumentací stavby „Silnice III/12231 hráz Nového rybníka“, vypracovanou **Projekční kanceláří ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	1 953 583,60 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	33 476,63 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	- 56 250,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	1 930 810,23 Kč
DPH 21%	405 470,15 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	2 336 280,38 Kč

**slovy: dvě miliony třístátřicetšesttisícdevět osmdesát korun českých 38/100 včetně DPH.**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: - 7. 11. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
(ČO: 709 71 641) (10)

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 07 -11- 2018

Jihočeská stavební s  
Rudolfovská 20  
371 36 České Bud  
IČO: 280 66 8  
DIČ: CZ28066

Filip Kolář  
jednatel

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Silnice III/12231 hráz Nového rybníka

č. SOD objednatele: 95/P/2018

Objekt: SO101, SO301      Vícepráce  
SO0, SO101      Méněpráce

č. SOD zhotovitele: 6/2018

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: Stavební poradna s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, zastoupená

Projektant: Projektční kancelář ZESA, zastoupená Ing.

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o., Rudolfova tř. 202/88, 370 01  
České Budějovice, odpovědný stavbyvedoucí

Předmět změny:

SO SO101 pol.poř.č.1 odd.3, SO301 pol.poř.č.2 odd.3- navýšení kubatury gabionů

SO0 vypouští se pol. poř.č. 1 odd. 02

SO101 vypouští se pol. poř.č. 1, č.3,a v č.17 úběr 4ks stromových balů, odd.1

Popis změny: Vícepráce - navýšení m3 gabionů proti rozpočtu

V důsledku požadavku projektanta, ZESA, nad rámec projektu, na snížení dna rámových vpustí dochází k nárůstu o 6,825 m3 gabionů pro zajištění stability, zpevnění tělesa hráze.

Změna na pokyn TD (zápisy z KD) zapracována do rozpočtu, dokládá se položkově.

Méněpráce - investor nepožaduje v rámci SO0 pol.1 odd.2 Zkoušení konstr. a prací nezávisl.zkušební

a dále v rámci SO101 kácení stromů a štěpkování dřeviny, obojí v plném rozsahu.

Další je požadavek výsadby jen 3ks stromových balů (pův.7ks). Vše doloženo taktéž položkově.

Návrh ocenění: (bez DPH)

-22 773,37 cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH 33 476,63

DPH 21% 7 030,09

Celkem vč. DPH 40 506,72

Méněpráce

Celkem bez DPH -56 250,00

DPH 21% -11 812,50

Celkem vč. DPH -68 062,50

Celkem za ZLč.1

Celkem bez DPH -22 773,37

DPH 21% -4 782,41

Celkem vč. DPH -27 555,78

Vyjádření:

Zhotovitel: p.Filip Kolář

datum: .....

Projektant

datum: .....

TDS:

datum: .....

Investor: Ing.Jan Štícha

datum: .....

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce  
Položkový rozpočet - méněpráce  
ostatní dokladyJihočeská stavební spol. s r.o.  
370 01 České Budějovice  
2592O.  
celář  
by (2)  
Budějovice  
2592





**ZESA s.r.o.**  
**PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**  
**DOPRAVNÍ STAVBY**

tel : 386 322 910  
mobil : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]  
IDDS : tg5c24z

L.B.Schneidera 414 / 2  
České Budějovice  
370 01

IČ: 48 20 25 92  
DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení :  
Raiffeisenbank a.s., č.ú. [REDACTED]

SÚS Jčk p.o. [REDACTED]  
Nemanická 2133/10  
České Budějovice  
370 10

Č.j.: Vyřizuje [REDACTED] tel.: 386 322 910 V Č.Budějovicích dne : 29.10.2018

**Věc : Stavba „Silnice III/12231, hráz Nového rybníka“**

**Stanovisko vykonavatele autorského dozoru (AD) ke změnám během výstavby**

Vážení,

ve smyslu provádění výkonu autorského dozoru (AD) dále uvádíme stanovisko ke změnám během výstavby:

Navýšení kubatury gabionů (vícepráce)

Během výstavby byly po provedení hrubých zemních prací v prostoru výpusti rybníka zjištěny její skutečný stav a poloha, které nebyly v rámci projektové přípravy možné přesně zjistit. Na základě zjištěných skutečností byly projektantem navrženy a zástupci objednatele a TDS odsouhlaseny úpravy založení (především hloubka založení) a rozsah opevnění zemního tělesa. Z objektivních důvodů tak došlo k navýšení kubatury gabionového opevnění navazujícího na nově vybudovanou rámovou konstrukci výpusti.

Kácení a štěpkování dřevin, zkoušení konstrukcí a prací (méněpráce)

Důvod k odpočtům kácení/štěpkování byl, že objednatel vykácel prostor stavby již před realizací akce na vlastní náklady a to kvůli době vegetačního klidu (do března 2018). Dle požadavků orgánů OŽP bude v rámci náhradní výsadby vysazeno 3ks dubů.

Zároveň bylo se souhlasem zástupců objednatele i TDS upuštěno od provádění zkoušení konstrukcí a materiálů nezávislou zkušebnou. Zhotovitel stavby dodal dostatečné dokumenty prokazující požadovanou kvalitu.

Za ZESA s.r.o., vykonavatele AD :

Co.: vlastní

Přílohy : ---



Ing. Radek Lukeš  
jednatel společnosti



**ZESA s.r.o.**  
projekční kancelář  
dopravní stavby (2)

L.B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice  
IČ: 482 02 592 DIČ: CZ48202592

Soupis víceprací ZLč1, Silnice III-12231, hráz N.rybníkaBezNul

rekapitulace

Aspe

Firma: ZESA

Příloha k ZLč.1-Soupis víceprací objektů s DPH

Stavba:15/36 - Silnice III/12231, hráz Nového rybníka

Varianta:ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 33 476,63  
OC+DPH: 40 506,72

Sazba 1 0  
Sazba 2 15  
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
S.O. 101	Silnice III/12231	13 856,63	2 909,89	16 766,52
S.O. 301	Úprava výpusti	19 620,00	4 120,20	23 740,20

Česká stá  
Rudolfovi  
371 36 Česká B  
ICO: 280  
DIČ: CZ28

Aspe

Firma: ZESA  
Příloha k formuláři ZL č.1

Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka  
číslo a název SO S.O. 101 Silnice III/12231  
číslo a název rozpočtu: S.O. 101 Silnice III/12231

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Svislé konstrukce				
1	3272A7		ZDI OPER. ZARUB. NABREZ Z GABIONŮ RUCNE ROVNANÝCH. DRAT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al 3+3,5+4,5+2,5+1,75=15,250 [A] Svislé konstrukce	M3			13 856,63
		3					13 856,63
			C e l k e m				13 856,63
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				13 856,63

Jihočeská stavební  
Rudolfovska  
371 36 České  
IČO: 2807  
DIČ: CZ36

Aspe

Firma: ZESA  
Příloha k formuláři ZL č.1Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka  
číslo a název SO S.O. 301 Úprava výpusti  
číslo a název rozpočtu: S.O. 301 Úprava výpusti

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
3			Svislé konstrukce				
2	3272A9		ZDI OPER. ŽARUB. NABŘEZ Z GABIONU RUCNE ROVNANÝCH, DRAT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 v čele rámu' 3.0*2.0*0.8=4,800 [A] Svislé konstrukce C e l k e m	M3			19 620,00
3							19 620,00
							19 620,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				19 620,00

Jihočeská stavební spol. s r. o.  
Rudolfovska  
371 36 České  
IČO: 280 6  
DIČ: CZ284

Aspe

Firma: ZESA

Příloha k ZLč.1-Soupis méněprací dle objektů s DPH

Stavba:15/36 - Silnice III/12231, hráz Nového rybníka

Varianta:ZR - Základní řešení

Odbytová cena: - 56 250,00

OC+DPH: - 68 062,50

Sazba 1 0

Sazba 2 15

Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	- 6 000,00	- 1 260,00	- 7 260,00
S.O. 101	Silnice III/12231	- 50 250,00	- 10 552,50	- 60 802,50

Jihočeská

IO  
Dik



Aspe

Firma: ZESA  
Příloha k formuláři ZL č.1

Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka  
číslo a název SO 0 Všeobecné konstrukce a práce  
číslo a název rozpočtu: 0 Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		02	Požadavky objednatele				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUSEBNOU podle požadavku investora, bude fakturováno dle skutečnosti	KC			- 6 000,00
		02	Požadavky objednatele				- 6 000,00
			<b>C e l k e m</b>				- 6 000,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			<b>Celkem</b>				0,00
			<b>Celkem</b>				- 6 000,00

Jihočeská stavební spol. s r.o.  
Rudolfovska  
371 36 České  
IČO: 2801  
DIČ: CZ28

Aspe  
Firma: ZESA  
Příloha k formuláři ZL č.1

Stavba 15/36 Silnice III/12231, hráz Nového rybníka  
číslo a název SO S.O. 101 Silnice III/12231  
číslo a název rozpočtu: S.O. 101 Silnice III/12231

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	112016		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM D 10 (dub, borovice) 2=2.000 [D] D 30 (dub 3x, osika 3x) 6=6.000 [E] D 25 (dub)1=1.000 [H] Celkem: D+E+H=9.000 [I] 9=9.000 [A]	KUS			- 9 450,00
3	11231R		STEPKOVANÍ VETVI D DO 0,5M	KUS			- 34 200,00
17	184B14		VYSAZOVANÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM	KUS			- 6 600,00
1			Zemní práce				- 50 250,00
			C e l k e m				- 50 250,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	- 50 250,00

