

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	Zahájení stavby	0 days	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
2	1.ETAPA	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
3	SO 021 Příprava území	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
4	SO 101 Oprava vozovky D1 - pravá strana (km 2,320-5,283 pravá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
5	frézování vozovky	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
6	odbourání zbytků podkladních asfaltových vrstev	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
7	recyklace stávajícího souvrství za studena na místě 180 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
8	infiltrační postřik + pokládka podkladní vrstvy VMT 2x60 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
9	spoj.postřik + pokládka ložné vrstvy ACL 90 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
10	spoj.postřik + pokládka obrusné vrstvy SMA 30 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
11	SO 180 Přechnodné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
12	osazení SDZ, provedení VDZ, montáž dočasných svodidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
13	trvání DIO 1.etapa	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
14	SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
15	SO 201 Oprava mostu ev. č. D1-004..3 (pravá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
16	SO 495 Systém DIS-SOS, Obnova meteočidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
17	odpojení stávajících čidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
18	osazení nových čidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
19	SO 496 Systém DIS-SOS, Obnova smyček ASD	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
20	odpojení stávajících smyček	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
21	osazení nových smyček	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
22	SO 801 Vegetační úpravy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
23	2.ETAPA	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
24	SO 021 Příprava území	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
25	SO 101 Oprava vozovky D1 - pravá strana (km 2,320-5,283 levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
26	frézování vozovky	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		

**Project: HMG**  
**Date: 10/8/2018 4:57 AM**

<b>Task</b>		<b>Project Summary</b>		<b>Inactive Milestone</b>		<b>Summary Rollup</b>		<b>Progress</b>	
<b>Split</b>		<b>External Tasks</b>		<b>Inactive Summary</b>		<b>Manual Summary</b>		<b>Deadline</b>	
<b>Milestone</b>		<b>External Milestone</b>		<b>Manual Task</b>		<b>Start-only</b>			
<b>Summary</b>		<b>Inactive Task</b>		<b>Duration-only</b>		<b>Finish-only</b>			

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
27	odbourání zbytků podkladních asfaltových vrstev	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
28	recyklace stávajícího souvrství za studena na místě 180 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
29	infiltrační postřik + pokládka podkladní vrstvy VMT 2x60 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
30	spoj.postřik + pokládka ložné vrstvy ACL 90 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
31	spoj.postřik + pokládka obrusné vrstvy SMA 30 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
32	úprava odvodnění	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
33	výměna svodidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
34	SO 180 Přechodné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
35	převedení dopravy z režimu 1.etapy do 2.etapy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
36	trvání DIO 2.etapa	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
37	demontáž DIO etapy 2 včetně dočasných svodidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
38	SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
39	SO 201 Oprava mostu ev. č. D1-004..3 (levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
40	SO 495 Systém DIS-SOS, Obnova meteočidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
41	odpojení stávajících čidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
42	osazení nových čidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
43	SO 496 Systém DIS-SOS, Obnova smyček ASD	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
44	odpojení stávajících smyček	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
45	osazení nových smyček	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
46	SO 497 Systém DIS-SOS, Kamerový dohled	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
47	SO 801 Vegetační úpravy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
48	OPRAVA ODPOČÍVKY PRŮHONICE L+P - 1. A 2.ETAPA	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
49	SO 131 Oprava vozovky odpočívky - levá strana	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
50	SO 132 Oprava vozovky odpočívky - pravá strana	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
51	SO 251 Zárubní zeď u odpočívky Újezd vpravo	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
52	vytyčení objektu, IS a stavební jámy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		

Project: HMG


Date: 10/8/2018 4:57 AM


Task


Split


Milestone

Summary











Project Summary


External Tasks


External Milestone

Inactive Task











Inactive Milestone


Inactive Summary


Manual Task

Duration-only











Summary Rollup


Manual Summary


Start-only

Finish-only











Progress

Deadline




















ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
79	infiltrační postřik + pokládka podkladní vrstvy VMT 2x60 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
80	spoj.postřik + pokládka ložné vrstvy ACL 90 resp. 80 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
81	spoj.postřik + pokládka obrušné vrstvy SMA 30 resp. 40 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
82	realizace opravy v prostoru větví exitu 8 - etapa 3.d	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
83	SO 112 Oprava vozovky kolektoru a větvi - Exit 6 P	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
84	rozsah etapy 3.a	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
85	rozsah etapy 3.b	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
86	rozsah etapy 3.c	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
87	SO 180 Přechodné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
88	osazení SDZ, provedení VDZ, montáž dočasných svodidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
89	trvání DIO 3.etapa	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
90	SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
91	SO 202 Oprava mostu ev. č. D1-006..1 (pravá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
92	SO 203 Oprava mostu ev. č. D1-007..1 na dálnici D1 (pravá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
93	SO 204 Oprava mostu ev. č. D1-007.1 na kolektoru P	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
94	SO 205 Oprava mostu ev. č. D1-009..3 (pravá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
95	SO 206 Oprava mostu ev. č. D1-011..3 (pravá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
96	SO 261 Oprava PHS na mostě ev. č. D1-006..1	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
97	SO 495 Systém DIS-SOS, Obnova meteočidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
98	odpojení stávajících čidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
99	osazení nových čidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
100	SO 496 Systém DIS-SOS, Obnova smyček ASD	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
101	odpojení stávajících smyček	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
102	osazení nových smyček	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
103	SO 801 Vegetační úpravy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
104	4.ETAPA	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		

<b>Project: HMG</b> <b>Date: 10/8/2018 4:57 AM</b>	<b>Task</b>		<b>Project Summary</b>		<b>Inactive Milestone</b>		<b>Summary Rollup</b>		<b>Progress</b>	
	<b>Split</b>		<b>External Tasks</b>		<b>Inactive Summary</b>		<b>Manual Summary</b>		<b>Deadline</b>	
	<b>Milestone</b>		<b>External Milestone</b>		<b>Manual Task</b>		<b>Start-only</b>			
	<b>Summary</b>		<b>Inactive Task</b>		<b>Duration-only</b>		<b>Finish-only</b>			

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names																																
105	SO 021 Příprava území	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
106	SO 101 Oprava vozovky D1 - pravá strana (km 5,283-9,465 levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
107	frézování vozovky	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
108	odbourání zbytků podkladních asfaltových vrstev	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
109	recyklace stávajícího souvrství za studena na místě 180 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
110	infiltrační postřik + pokládka podkladní vrstvy VMT 2x60 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
111	spoj.postřik + pokládka ložné vrstvy ACL 90 resp. 80 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
112	spoj.postřik + pokládka ohrusné vrstvy SMA 30 resp. 40 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
113	úprava odvodnění	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
114	výměna svodidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
115	SO 180 Přechodné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
116	převedení dopravy z režimu 3.etapy do 4.etapy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
117	trvání DIO 4.etapa	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
118	demontáž DIO etapy 4 včetně dočasných svodidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
119	SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
120	SO 202 Oprava mostu ev. č. D1-006..1 (levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
121	SO 203 Oprava mostu ev. č. D1-007..1 na dálnici D1 (levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
122	SO 205 Oprava mostu ev. č. D1-009..3 (levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
123	SO 206 Oprava mostu ev. č. D1-011..3 (levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
124	SO 495 Systém DIS-SOS, Obnova meteočidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
125	odpojení stávajících čidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
126	osazení nových čidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
127	SO 496 Systém DIS-SOS, Obnova smyček ASD	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
128	odpojení stávajících smyček	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
129	osazení nových smyček	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		
130	SO 497 Systém DIS-SOS, Komerový dohled	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19																																		

<b>Project: HMG</b> <b>Date: 10/8/2018 4:57 AM</b>	<b>Task</b>		<b>Project Summary</b>		<b>Inactive Milestone</b>		<b>Summary Rollup</b>		<b>Progress</b>	
	<b>Split</b>		<b>External Tasks</b>		<b>Inactive Summary</b>		<b>Manual Summary</b>		<b>Deadline</b>	
	<b>Milestone</b>		<b>External Milestone</b>		<b>Manual Task</b>		<b>Start-only</b>			
	<b>Summary</b>		<b>Inactive Task</b>		<b>Duration-only</b>		<b>Finish-only</b>			

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
131	SO 801 Vegetační úpravy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
132	Zprovoznění a dokončení pravého jízdního pásu v úseku km 5,283-9,465	0 days	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
133	5.ETAPA	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
134	SO 021 Příprava území	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
135	SO 101 Oprava vozovky D1 - pravá strana (km 9,465-11,200 pravá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
136	frézování vozovky	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
137	odbourání zbytků podkladních asfaltových vrstev	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
138	čištění odfrézovaného povrchu, lokální sanace trhlin	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
139	infiltrační postřik + pokládka kompenzační vrstvy SAL 25 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
140	spoj.postřik + pokládka ložné vrstvy ACL 80 - 90 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
141	spoj.postřik + pokládka obrušné vrstvy SMA 40 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
142	SO 180 Přechnodné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
143	osazení SDZ, provedení VDZ, montáž dočasných svodidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
144	trvání DIO 5.etapa	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
145	SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
146	SO 207 Oprava mostu ev. č. D1-011c.1 (pravá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
147	SO 801 Vegetační úpravy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
148	6.ETAPA	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
149	SO 021 Příprava území	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
150	SO 101 Oprava vozovky D1 - pravá strana (km 9,465-11,200 levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
151	frézování vozovky	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
152	odbourání zbytků podkladních asfaltových vrstev	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
153	čištění odfrézovaného povrchu, lokální sanace trhlin	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
154	infiltrační postřik + pokládka kompenzační vrstvy SAL 25 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
155	spoj.postřik + pokládka ložné vrstvy ACL 80 - 90 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
156	spoj.postřik + pokládka obrušné vrstvy SMA 40 mm	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		

<b>Project: HMG</b> <b>Date: 10/8/2018 4:57 AM</b>	<b>Task</b>		<b>Project Summary</b>		<b>Inactive Milestone</b>		<b>Summary Rollup</b>		<b>Progress</b>	
	<b>Split</b>		<b>External Tasks</b>		<b>Inactive Summary</b>		<b>Manual Summary</b>		<b>Deadline</b>	
	<b>Milestone</b>		<b>External Milestone</b>		<b>Manual Task</b>		<b>Start-only</b>			
	<b>Summary</b>		<b>Inactive Task</b>		<b>Duration-only</b>		<b>Finish-only</b>			

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
157	SO 180 Přechodné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
158	převedení dopravy z režimu 5.etapy do 6.etapy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
159	trvání DIO 6.etapa	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
160	demontáž DIO etapy 6 včetně dočasných svodidel	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
161	SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
162	SO 207 Oprava mostu ev. č. D1-011c.1 (levá pol.)	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
163	SO 801 Vegetační úpravy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
164	Zprovoznění a dokončení pravého jízdního pásu v úseku km 9,465-11,200	0 days	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
165	7.ETAPA	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
166	SO 021 Příprava území	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
167	rozsah etapy 7.a	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
168	rozsah etapy 7.b	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
169	rozsah etapy 7.c	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
170	SO 111 Oprava vozovky - Exit 2 P+L	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
171	rozsah etapy 7.a	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
172	rozsah etapy 7.b	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
173	rozsah etapy 7.c	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
174	SO 180 Přechodné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
175	etap 7.a	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
176	etap 7.b	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
177	etap 7.c	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
178	SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
179	rozsah etapy 7.a	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
180	rozsah etapy 7.b	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
181	rozsah etapy 7.c	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		
182	SO 801 Vegetační úpravy	1 day	Wed 5/01/1	Wed 5/01/19		

**Project: HMG**  
**Date: 10/8/2018 4:57 AM**

<b>Task</b>		<b>Project Summary</b>		<b>Inactive Milestone</b>		<b>Summary Rollup</b>		<b>Progress</b>	
<b>Split</b>		<b>External Tasks</b>		<b>Inactive Summary</b>		<b>Manual Summary</b>		<b>Deadline</b>	
<b>Milestone</b>		<b>External Milestone</b>		<b>Manual Task</b>		<b>Start-only</b>			
<b>Summary</b>		<b>Inactive Task</b>		<b>Duration-only</b>		<b>Finish-only</b>			

