

# DODATEK č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO č. 382/2018

---

### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:**

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

zastoupený ve věcech technických:

tel.:

email:

**Obec Kamenice**

Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice,  
PSČ 251 68

Ing. Pavlem Čermákem, starosta obce  
Česká spořitelna a.s.

0420575329/0800

00240273

CZ00240273

f6ibnuh

Ing. Šárkou Medřickou

323 672 761, MT: 602 519 269

[medricka@kamenice.cz](mailto:medricka@kamenice.cz)

dále „Objednatel“

**ZHOTOVITEL:**

místo podnikání:

korespondenční adresa:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

zastoupený ve věcech technických:

tel.:

email:

dále „Zhotovitel“

**Stavix s.r.o.**

Kubelíkova 1224/42, 130 00, Praha - Žižkov  
Komenského 55, 549 01, Nové Město n.  
Metují

Ivanem Kalynyčem

Komerční banka Nové Město nad Metují

43-1019290217/0100

27526984

CZ27526984

qt34izk

Ivanem Kalynyčem

737219803

[kalynyc@stavix.cz](mailto:kalynyc@stavix.cz)

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

### 1.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.11.2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Chodník Benešovská**“ takto:

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je třeba změnit termín Ukončení realizace díla.

Dále z důvodu nápravy administrativní chyby se tímto dodatkem mění Cena díla.

Po vzájemné dohodě smluvních stran tedy smluvní strany mění odstavec 1. čl. III. **Doba plnění a místo plnění** Smlouvy takto:

1. Doba plnění díla:

**Převzetí staveniště:** do 5 dnů po podpisu smlouvy nebo na výzvu objednatele.

**Zahájení realizace díla:** do 5 dnů od převzetí staveniště.

**Ukončení realizace díla:** do 20.5.2019.

**Lhůta pro předání a převzetí díla:** 5 dnů od ukončení realizace stavby.

2.

Po vzájemné dohodě smluvních stran tedy smluvní strany mění odstavec 2. čl. IV **Cena díla** Smlouvy takto:

2. Cena za zhotovené dílo činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	9 489 691,-Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	233 840,-Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>9 723 531,-Kč</b>
DPH 21%	2 041 941,-Kč
<b>Celková cena za dílo včetně DPH</b>	<b>11 765 472,-Kč</b>

3.

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Kamenice na své schůzi dne 20.2.2019 pod usnesením č. 8/33/ROK/2019/Veřejný.

Přílohy dodatku:

1. Aktualizovaný harmonogram stavby

V Kamenici dne 5. 03. 2019

1-2  
V-2  


Objednatel:

Obec Kamenice, zastoupená starostou

Ing. Pavlem Čermákem

V Praze dne 5. 03. 2019



Zhotovitel:

Stavix s.r.o.

Ivan Kalynyč

  
STAVIX s.r.o.  
Kubelíkova 1224/42, Žižkov  
130 00 Praha 3, tel.: 737 219 803  
IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984

## HARMONOGRAM STAVBY

## Chodník Benešovská

[illegible]