



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 30.08.2018

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují

(dále jen „Smlouva o dílo“)

mezi:

Objednatel:

se sídlem
zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Hable, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Hana Ptáčková

E-mail:

Telefon:

Město Nové Město nad Metují

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

starostou Petrem Hablem

00272876

CZ00272876

Komerční banka, a.s.

19-927551/0100

ptackova@novemestonm.cz

+420 491 419 696, +420 605 201 079

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupen:

IČO: 45536040

Bankovní spojení:

č. ú.:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ■■■■■, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ■■■■■, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložce č. 1585

KERSON spol. s r.o.

č.p. 80, 517 93 Dobré

■■■■■, jednatelem

DIČ: CZ45536040

Fio banka, a.s.

2700423943/2010

dále jen zhotovitel – na straně druhé



I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo upravuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby a snižuje se o celkovou částku 126.890,49 Kč včetně DPH.

Článek IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a upravena o více a méněpráce domluvené a odsouhlasené na základě cenové nabídky ze dne 28.2.2019.

Cena dodatku č. 1

Dodatek č. 1 bez DPH	- 104.868,17 Kč
DPH	- 22.022,32 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	- 126.890,49 Kč

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH	6.839.785,43 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 104.868,17 Kč
Celková cena díla bez DPH	6.734.917,26 Kč
DPH	1.414.332,63 Kč

Celková cena díla včetně DPH 8.149.249,89 Kč

- 1.2 Po oboustranné dohodě smluvní dohodě se upravuje článek VII., odst. 7.3 a 7.5 na znění:

7.3 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat a to každý den minimálně v době od 07:00 do 16:00.

7.5 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku pro předání díla.



II.

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.

III.

- 3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1 – Změnový list č.1
- 3.5 Tento dodatek byl schválen Radou města usnesením č. RM 10-410/19 ze dne 11.03.2019

V Novém Městě nad Metují dne 20.03.2019

.....
Petr Hable v. r.
starosta
město Nové Město nad Metují

.....

jednatel
KERSON spol. s r.o.