

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00  
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**  
IČ 00075370  
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83  
zastoupena **Ing. Petrem Balounem**, 1. místostarostou  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**OMEXOM GA Energo s.r.o.**

IČ: 49196812  
se sídlem Na Strílně 1929/8, Plzeň, PSČ: 323 00  
zastoupena Zdeňkem Židkem, jednatelem  
Ing. Alešem Uldrychem, jednatelem  
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4355

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 13.2.2019**  
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „**Smlouva**“)

**1. Základní ustanovení**

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 13.2.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a instalace videotelefonů v budovách objektů mateřských škol, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.

- 1.2 V rámci realizace akce došlo k předložení návrhů na méněpráce a vícepráce, které vznikly odchylkou mezi projektovou dokumentací a potřebou personálu v jednotlivých objektech MŠ. Realizace úprav pak umožní zlepšení standardu užívání.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

### 2. Vymezení díla

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby a/nebo pro povolení užívání dokončené stavby,
- (d) provedení potřebných zkoušek,
- (e) likvidace odpadů a úklid staveniště.
- (f) *snížení rozsahu Díla o méněpráce specifikované ve stavebním rozpočtu víceprací a méněprací a zároveň provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

### 3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši **1 591 360 --Kč** bez DPH (slovy: jedenmilion-pětsetdevadesátjednatísíctřistašedesátkorunčeských), a to jako cena nejvýše přípustná. Méněpráce po započtení víceprací představené tímto dodatkem jsou ve výši 4 032,-- Kč.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.

- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č. 237, ze dne 17.4. 2019.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 15.5.2019

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

**OMEXOM GA Energo s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
místostarosta  
**Ing. Petr Baloun**  
na základě plné moci č.j. UMO3/46950/18  
ze dne 19.11.2018

\_\_\_\_\_  
jednatel  
**Zdeněk Židek**

\_\_\_\_\_  
jednatel  
**Ing. Aleš Uldrych**