



**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. srpna 2018, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 20. března 2019**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad
Metují**

(dále jen „Smlouva o dílo“)

mezi:

Objednatel:

se sídlem
zastoupen:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Hable, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Hana Ptáčková

E-mail: ptackova@novemestonm.cz

Telefon:

Město Nové Město nad Metují

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
starostou Petrem Hablem

00272876
CZ00272876

Komerční banka, a.s.
19-927551/0100

+420 491 419 696, +420 605 201 079

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupen:

IČO: 45536040

Bankovní spojení:

č. ú.:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ■■■■, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ■■■■, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C,
vložce č. 1585

dále jen zhotovitel – na straně druhé



I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo upravuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby a snižuje se o celkovou částku 52.182,80 Kč včetně DPH.

Článek IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a upravena o více a méněpráce domluvené a odsouhlasené na základě cenové nabídky ze dne 16.4.2019.

Cena dodatku č. 2

Dodatek č. 2 bez DPH	43.126,28	Kč
DPH	9.056,52	Kč
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	52.182,80	Kč

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH	6.734.917,26	Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	43.126,28	Kč
Celková cena díla bez DPH	6.778.043,54	Kč
DPH	1.423.389,14	Kč
Celková cena díla včetně DPH	8.201.432,69	Kč

- 1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se mění znění přílohy č. 2 a č. 3 původní Smlouvy o dílo. Příloha č. 2 (harmonogram postupu prací) a příloha č. 3 (finanční kalendář) mají nově týdenní podrobnost (v původní SoD měly měsíční podrobnost).
- 1.3 Na základě kontroly Dodatku č. 1 ze strany Centra pro regionální rozvoj (zprostředkující subjekt - kontrolor dotace) a oboustranné dohody smluvních stran, byly provedeny drobné změny v příloze č. 1 (Změnový list č. 1) Dodatku č. 1. Jedná se o formální změny (oprava zařazení změn dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek), které nemají vliv na obsah ani na cenu uvedenou v Dodatku č. 1.

II.

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.




III.

- 3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - 1 – Změnový list č. 2
 - 2 – upravená příloha č. 2 k SoD - harmonogram postupu prací
 - 3 – upravená příloha č. 3 k SoD - finanční kalendář
 - 4 – Změnový list č. 1 (upravené znění dle odst. 1.3 tohoto Dodatku)
- 3.5 Tento dodatek byl schválen Radou města usnesením č. RM 13-684/19 ze dne 23.04.2019

V Novém Městě nad Metují dne 23.04.2019

.....
Petr Hable v. r.
starosta
město Nové Město nad Metují

.....

jednatel
KERSON spol. s r.o.