

Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují

Příloha č. 2 - Harmonogram postupu prací

Stavební objekt, činnost	TÝDNY																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

Převzetí staveniště a zahájení prací	po protokolárním předání staveniště
Realizace díla	
Dokončení díla	Do 7 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, nejdéle však do 30.04.2019