

**Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové  
Město nad Metují**

**Příloha č. 3 – Finanční kalendář**

<b>Týden</b>	<b>Fakturovaná částka za týden (bez DPH)</b>
1. týden realizace	251.038,00
2. týden realizace	251.038,00
3. týden realizace	251.038,00
4. týden realizace	251.038,00
5. týden realizace	251.038,00
6. týden realizace	251.038,00
7. týden realizace	251.038,00
8. týden realizace	251.038,00
9. týden realizace	251.038,00
10. týden realizace	251.038,00
11. týden realizace	251.038,00
12. týden realizace	251.038,00
13. týden realizace	251.038,00
14. týden realizace	251.038,00
15. týden realizace	251.038,00
16. týden realizace	251.038,00
17. týden realizace	251.038,00
18. týden realizace	251.038,00
19. týden realizace	251.038,00
20. týden realizace	251.038,00
21. týden realizace	251.038,00
22. týden realizace	251.038,00
23. týden realizace	251.038,00
24. týden realizace	251.038,00
25. týden realizace	251.038,00
26. týden realizace	251.038,00
27. týden realizace	251.055,54
<b>Celkem</b>	<b>6.778.043,54</b>