



## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 382/2018

---

9

### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:**

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

zastoupený ve věcech technických:

tel.:

email:

**Obec Kamenice**

Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice,  
PSČ 251 68

Ing. Pavlem Čermákem, starosta obce  
Česká spořitelna a.s.

0420575329/0800

00240273

CZ00240273

f6ibnuh

Ing. Šárkou Medřickou

323 672 761, MT: 602 519 269

[medricka@kamenice.cz](mailto:medricka@kamenice.cz)

dále „Objednatel“

**ZHOTOVITEL:**

místo podnikání:

korespondenční adresa:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

zastoupený ve věcech technických:

tel.:

email:

dále „Zhotovitel“

**Stavix s.r.o.**

Kubelíkova 1224/42, 130 00, Praha - Žižkov  
Komenského 55, 549 01, Nové Město n.  
Metují

Ivanem Kalynyčem

Komerční banka Nové Město nad Metují

43-1019290217/0100

27526984

CZ27526984

qt34izk

Ivanem Kalynyčem

737219803

[kalynyc@stavix.cz](mailto:kalynyc@stavix.cz)

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

1.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.11.2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Chodník Benešovská“ takto:

Při provádění díla dle Smlouvy vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce. Potřeba provedení dodatečných stavebních prací přitom vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, zároveň došlo k nerealizaci některých prací.

Po vzájemné dohodě smluvních stran tedy smluvní strany mění odstavec 2. čl. IV **Cena díla** Smlouvy takto:

2. Cena za zhotovené dílo činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	9 489 691,00,-Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	233 840,00,-Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	184 166,39,-Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>9 907 697,30,-Kč</b>
DPH 21%	2 080 616,43,-Kč
<b>Celková cena za dílo včetně DPH</b>	<b>11 988 313,73,-Kč</b>

2.

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Kamenice na své schůzi dne 6.5.2019 pod usnesením č. 2/39/ROK/2019/Veřejný.

Přílohy dodatku:

1. Změnové listy č. 1-8

V Kamenici dne 10. 05. 2019

Objednatel:


Obec Kamenice, zastoupená starostou

Ing. Pavlem Čermákem



15. 05. 2019

V Praze dne .....



Zhotovitel:

Stavix s.r.o.

Ivan Kalynyč

### Celková rekapitulace změn - Chodník Benešovská

	ceny bez DPH			
	méněpráce	vícepráce	rozdíl	
ZM 1	297 500,00	297 500,00	0,00	ok
ZM 2	25 322,58	21 852,35	-3 470,23	ok
ZM 3	0,00	67 836,36	67 836,36	ok
ZM 4	24 220,43	87 432,40	63 211,97	ok
ZM 5	7 665,00	200 545,00	192 880,00	ok
ZM 6	194 131,26	203 051,50	8 920,24	ok
ZM 7	70 838,52	188 370,61	117 532,09	ok
ZM 8	262 744,04	0,00	-262 744,04	ok
celkem	<b>882 421,83</b>	<b>1 066 588,22</b>	<b>184 166,39</b>	

bez DPH	<b>184 166,39</b>
DPH 21%	<b>38 674,94</b>
vč DPH	<b>222 841,33</b>

změna typu svítidel V.O.

úpravy v ul. Lotosová, nový odvodňovací rošt a obruby

odstr stáv. žlabovek, bour. beton potr. - likvidace sutě

změny š. vjezdů , zpevnění vjezdu k hasičům

vjezdech, D+M kabelu VO pro 1 etapu, dopočet chybějícího kabelu a

změna potrubí

dopočet zpevnění podloží odstavného zálivu u Zmrzliny, D+M 1 uliční vpusti a

dopočet řezání asfaltu oprav,nerealizovaná montáž příkopového beton. žlabu (56m), nerealizování D+M 19m zábradlí

odpočet nerealizovaných asfaltových ploch (záliv AZ, záliv u hřiště)

# ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Chodník Benešovská

Smluvní strany:

Objednatel: OU Kamenice

Zhotovitel: Stavix s.r.o, Praha

IC 27526984

popis změny:

část Veřejné osvětlení - 34ks svítidel **Katrina 14 C40-1400-L1 14xCREE, 67W** budou na žádost objednatele změněna na svítidla **LADA 22 C30-1050-M2**

## méněpráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
VO stožáry 1	348446530 348	Svítidlo Katrina 14 C40-1400-L1 14xCREE, 67W	kus	13,000	8 750,00	113 750,00
VO stožáry 2	348446530 348	Svítidlo Katrina 14 C40-1400-L1 14xCREE, 67W	kus	21,000	8 750,00	183 750,00

**Méněpráce celkem**

**297 500,00**

## vícepráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7
VO stožáry 1	348446530 348 -1	Svítidlo LADA 22 C30-1050-M2	kus	13,000	8 750,00	113 750,00
VO stožáry 2	348446530 348 -1	Svítidlo LADA 22 C30-1050-M2	kus	21,000	8 750,00	183 750,00

**Vícepráce celkem**

**297 500,00**

## Rekapitulace:

méněpráce

**-297 500,00 Kč**

vícepráce

**297 500,00 Kč**

**rozdíl (cena bez DPH)**

**0,00 Kč**

DPH 21%

0,00 Kč

cena vč DPH

**0,00 Kč**

# ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: **Chodník Benešovská**

Smluvní strany:

Objednatel: OU Kamenice

Zhotovitel: Stavix s.r.o., Praha

IC 27526984

popis změny:

**část Zatrubnění** - v místě křížení zatrubnění s ul Lotosová využití stávajícího proušku ( 7m),  
**část Chodníky** - zkrácení chodníku na obou stranách o 1m, doplnění stávajícího  
odvodňovacího žlabu+lemování obrubníky, kompletní výměna 2ks vodovod poklopů

## méněpráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
zatrubnění		Potrubí X-Stream Perfor	m	6,000	1345,00	8 070,00
		montáž potrubí zatrubnění	m	6,000	710,00	4 260,00
		hloubení rýh šířky 1200mm v horninách tř. 3-4	m3	9,700	593,00	5 752,10
		vodorovné přemístění do 5000m výkopku z horniny tř. 1-4	m3	9,700	125,00	1 212,50
		nakládání výkopku z horní tř. 1 až 4	m3	9,700	43,60	422,92
		uložení sypaniny na místo určené investorem	m3	9,700	10,60	102,82
		drcené kamenivo frakce 16-32mm	m3	3,810	400,00	1 524,00
		geotextilie	m2	25,500	35,00	892,50
chodník (02)	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	210,00	420,00
	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	ks	2,020	146,00	294,92
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	172,00	344,00
	5921750901	obrubník univerzální BEST-LINEA II 100x8x25 cm, přírodní	ks	2,020	116,80	235,94
	564831412	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 100 mm	m2	3,000	75,00	225,00
	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm	m2	3,000	115,00	345,00
	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3,000	209,00	627,00
	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	3,030	196,00	593,88

**Méněpráce celkem**

**25 322,58**

## vícepráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7
02- Luční -Lillová		Odvodňovací betonový žlab š.200mm s roštem mústkovým z litiny (vč n)	m	2,000	8680,00	17 360,00
		úprava beton .žlabu a litin. roštu	kus	2,000	300,00	600,00
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,500	172,00	602,00
	5921750901	obrubník univerzální BEST-LINEA II 100x8x25 cm, přírodní	ks	3,535	116,80	412,89
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	210,00	210,00
	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	ks	1,010	146,00	147,46
		Výměna zemní soupravy a poklopu na vododních přípojkách	ks	2,000	1 260,00	2 520,00

**Vícepráce celkem**

**21 852,35**

## Rekapitulace:

méněpráce **-25 322,58 Kč**

vícepráce **21 852,35 Kč**

**rozdíl (cena bez DPH) -3 470,23 Kč**

DPH 21% **-728,75 Kč**

**cena vč DPH -4 198,98 Kč**

# ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba: **Chodník Benešovská**

Smluvní strany:

Objednatel: OU Kamenice

Zhotovitel: Stavix s.r.o, Praha

IC 27526984

popis změny:

odstranění 145,3m beton žlabovek, bourání beton potrubí v místě výkopu pro kanalizaci, likvidace betonové sutě na skládce

## méněpráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**Méněpráce celkem**

**0,00**

## vícepráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7
	966008212	Demonláž betonových příkopových žlabů do š. 800mm (žlabovek)	m	145,000	66,00	9 570,00
	977221 R	Vodorovná doprava sutí vč naložení kusového materiálu- odvoz na skládku Investora tj. bez poplatku	t	20,579	411,00	8 457,97
	810	Bourání beton potrubí v trase výkopu (prům. 400,500,800mm)	m	80,500	315,00	25 357,50
	977221 R	Vodorovná doprava sutí kusového materiálu na skládku vč naložení a poplatku ( skládkovného)	t	40,008	611,00	24 444,89

**Vícepráce celkem**

**67 830,36**

## Rekapitulace:

méněpráce

0,00 Kč

vícepráce

67 830,36 Kč

**rozdíl (cena bez DPH)**

**67 830,36 Kč**

DPH 21%

14 244,37 Kč

cena vč DPH

**82 074,73 Kč**



# ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba: **Chodník Benešovská**

Smluvní strany:

Objednatel:

OU Kamenice

Zhotovitel:

Stavix s.r.o., Praha

IC 27526984

popis změny:

část Chodníky - (ul.Liliová-Luční- konec obce) - rozšíření vjezdu na parc.364/8 na 5m, rozšíření vjezdu na parc. 544/10 na 4m,rozšíření vjezdu na parc. 544/19/8 na 5,5m,rozšíření vjezdu na parc.540/11 na 6m,u prodejny ryb úprava pro vjezd,rozšíření vjezdu na parc.540/14 na 9m, v místě 2 vjezdů k HZS ( parc.č.540/14)je ŠTD v chodníku nahrazen beton deskou s výztuží (možný přejezd náklad. auty,cisterna apod.),v místě překopu pro kanalizaci u spodního vjezdu k HZS ( parc.č.540/14) je ŠTD nahrazena beton deskou tl.15cm s výztuží Karisiti (možný přejezd náklad. auty,cisterna)+ osazení 2ks chodníkových obrubníků , osazení 3ks silničních obrubníků v ul Luční vč výkopu ( využití vylbour. obrubníků), zásyp plochy zálivu u AZ kačírkem (46,7m2), úprava vjezdu recyklatem do ul Lazurová a Luční (43,8m2)

## méněpráce

	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25cm	kus	11,600	146,00	1 693,60
	5921750901	obrubník univerzální BEST-LINEA II 100x8x25 cm, přírodní	kus	11,600	116,80	1 354,88
	596211113	Kladení zámk. dlažby komunikací pro pěší tl.60mm skup. A pl přes 300m2 (2m*1,5)	m2	29,750	209,00	6 217,75
	592453080	zámk. dlažba Best Klasiko 20 x10x8cm přírodní	m2	25,400	196,00	4 978,40
	592453090	zámk. dlažba Best Klasiko pro nevidomé 20 x10x8cm červená	m3	4,780	435,00	2 079,30
	564831111	Podklad ze ŠDT tl 100mm	m2	29,750	75,00	2 231,25
	564851112	Podklad ze ŠDT tl 150mm	m2	29,750	115,00	3 421,25
	564871111	Podklad ze ŠDT tl 250mm	m2	12,000	187,00	2 244,00

**Méněpráce celkem**

**24 220,43**

## vícepráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7
parc 364/8	564871111	Podklad ze ŠDT tl 250mm	m2	23,350	187,00	4 368,45
	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10(KSCI) tl. 100mm	m2	29,750	235,00	6 991,25
	592174600	obrubník betonový sln. nájezdový Standart 100x15x15cm	kus	22,220	113,20	2 515,30
	596211113	Kladení zámk. dlažby komunikací pro pěší tl.60mm skup. A pl přes 300m2 (2*1,5)	m2	29,750	224,00	6 664,00
	592453110	zámk. dlažba BEST Klasiko 20 x10x8cm , přírodní	m2	21,280	320,00	6 809,60
	592452660	zámk. dlažba Best Klasiko pro nevidomé 20 x10x8cm červená	m2	9,070	478,00	4 335,46
	631311135	Betonová mazanina C20/25 (pod chodníkem)	m3	2,512	3360,00	8 440,32
	631362021	Výztuž beton desky Karisiti 6/150	t	0,071	33200,00	2 357,20
	631311135	Betonová mazanina C20/25 tl.150mm (nad kanalizací)	m3	0,750	3360,00	2 520,00
	631362021	Výztuž beton desky Karisiti 6/150	t	0,015	33200,00	498,00
	916131213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	172,00	344,00
	5921750901	obrubník chodníkový betonový Best Linea II 100x8x25cm, přírodní	kus	2,020	116,80	235,94
	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	6,205	180,00	1 116,90
	564851112	Podklad ze ŠDT tl 150mm (výšková vyrovnávka terénu u vjezdů)	m2	56,000	115,00	6 440,00
	122202202	odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ( pro obrubník ul Luční)	m3	0,315	125,00	39,38
	916131213	Osazení silničního beton. obrubníku stojatého do s boční opěrou do lože s betonem prostého ( bez dodávky obrubníků)	m	3,000	210,00	630,00
		úprava plochy zálivu zastávky kačírkem (D+M), tl. 150mm	m3	7,000	2 033,00	14 231,00
		výšková vyrovnávka terénu za obrubou u Valovky ŠTD 0/32	m3	9,000	995,00	8 955,00
		úprava vjezdových komunikací ul.Lazurová, ul.Luční	m2	43,800	227,00	9 942,60

**Vícepráce celkem**

**87 432,40**

## Rekapitulace:

méněpráce

-24 220,43 Kč

vícepráce

87 432,40 Kč

rozdíl (cena bez DPH)

63 211,97 Kč

DPH 21%

13 274,51 Kč

cena vč DPH

76 486,48 Kč

# ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba: Chodník Benešovská

Smluvní strany:

Objednatel: OU Kamenice

Zhotovitel: Stavix s.r.o, Praha

IC 27526984

popis změny:

**část Veřejné osvětlení** - změna plast trubky v základu stožáru VO, D+M chráničky KG160 v místě křížení komunikací a ve vjezdech na sousední pozemky vč. obetonování a obsypu ŠTD, D+M kabelu CYKY 4Bx10 ( nereal.trasa 1 etapy, 150m chybějícího ve výkazu), D+M 350m chráničky Kabuflex 50

## méněpráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
veřej osvětlení		Plastová trubka SITREX DN250-0,8m - dodávka	kus	21,000	365,00	7 665,00

### Méněpráce celkem

7 665,00

## vícepráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7
veřej osvětlení		Plastová trubka DN300-1,2m dodávka	kus	21,000	868,00	18 228,00
		D+M potrubí PVC KG 150 (chránička kabelů VO) vč. obetonovávky	m	94,000	668,000	62 792,00
		Celoplastový kabel CYKY 4Bx10 - dodávka	m	700,000	132,000	92 400,00
		Celoplastový kabel CYKY 4Bx10 - montáž	m	700,000	17,000	11 900,00
		Trubka Kabuflex R50 50/40mm- dodávka	m	350,000	20,500	7 175,00
		Trubka Kabuflex R50 50/40mm- dodávka	m	350,000	23,000	8 050,00

### Vícepráce celkem

200 545,00

## Rekapitulace:

méněpráce

-7 665,00 Kč

vícepráce

200 545,00 Kč

**rozdíl (cena bez DPH)**

**192 880,00 Kč**

DPH 21%

40 504,80 Kč

cena vč DPH

**233 384,80 Kč**



# ZMĚNOVÝ LIST č.6

Stavba: **Chodník Benešovská**

Smluvní strany:

Objednatel: OU Kamenice

Zhotovitel: Stavix s.r.o, Praha

IC 27526984

popis změny:

**část zatrubnění** - zkrácení beton.potrubí DN600 na 15m a jeho náhrada plast potrubím Xstream perfor. DN400, v místě vjezdu k hasičům využití stávajícího propustku (nebourá se 9m), v místě souběhu se sítěmi nahrazeno perfor potrubí potr. plným (DN400) , doplnění geotextilie , šterku v místě náhrady beton. trub potr. plastovým, doplnění výstr folie KANALIZACE (chybí v nabídkovém rozpočtu)

## méněpráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		truba betonová hrdlová DN600 2,5m	ks	20,000	3600,00	72 000,00
		potrubí X-Stream Perfor PP SN8 DN400	m	66,000	1345,00	88 770,00
		potrubí X-Stream Perfor PP SN8 DN400	m	9,000	1345,00	12 105,00
		montáž potrubí zatrubnění	m	9,000	710,00	6 390,00
		hloubení rýh šířky 1200mm v horninách tř. 3-4	m3	14,550	593,00	8 628,15
		vodorovné přemístění do 5000m výkopku z horniny tř. 1-4	m3	14,550	125,00	1 818,75
		nakládání výkopku z horni tř. 1 až 4	m3	14,550	43,60	634,38
		uložení sypaniny na místo určené investorem	m3	14,550	10,60	154,23
		drcené kamenivo frakce 16-32mm	m3	5,730	400,00	2 292,00
		geotextilie	m2	38,250	35,00	1 338,75

### Méněpráce celkem

**194 131,26**

## vícepráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7
		potrubí X-Stream Perfor PP SN8 DN400 -dodávka ( za beton trubky)	m	50,000	1345,00	67 250,00
		potrubí X Stream PP SN10 DN400/6m ( plné)- dodávka ( za perfor potr)	m	66,000	1278,00	84 348,00
		osazení betonon dílců ( využití vylbour. žlabovek) pod spoje beton. potrubí	ks	12,000	42,00	504,00
		drcené kamenivo frakce 16-32mm	m3	16,000	400,00	6 400,00
		geotextilie	m2	290,000	35,00	10 150,00
	899722	výstražná folie- kanalizace	m	675,000	15,30	10 327,50
	1200001101	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemních sítí, posun Cetinu	m3	81,800	295,00	24 072,00

### Vícepráce celkem

**203 051,50**

## Rekapitulace:

méněpráce

**-194 131,26 Kč**

vícepráce

**203 051,50 Kč**

**rozdíl (cena bez DPH)**

**8 920,24 Kč**

DPH 21%

1 873,25 Kč

cena vč DPH

**10 793,49 Kč**

# ZMĚNOVÝ LIST č.7

Stavba: **Chodník Benešovská**

Smluvní strany:

Objednatel:

OU Kamenice

Zhotovitel:

Stavix s.r.o, Praha

IC 27526984

popis změny:

**Chodník**- dopočet zpevnění podloží odstavného zálivu u Zmrzlíny, D+M 1 uliční vpusti a dopočet řezání asfaltu, nerealizovaná montáž příkopového beton. žlabu (56m), nerealizování D+M 19m zábradlí

## méněpráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	6,000	213,00	1 278,00
	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	50,000	213,00	10 650,00
	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	5,864	180,00	1 055,52
	7672205301	Montáž a dodávka zábradlí vč. kotvení do opěrné zdi	m	19,000	3 000,00	57 000,00
	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	570,000	1,50	855,00

### Méněpráce celkem

**70 838,52**

## vícepráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7
	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	25,950	144,00	3 736,80
	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,950	120,00	3 114,00
	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,950	43,60	1 131,42
	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	25,950	10,60	275,07
	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	46,710	112,00	5 231,52
	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	85,000	20,00	1 700,00
	564651110	Podklad z kameniva hrubého drceného (makadam) vel. 63-125 mm tl 100 mm (3x)	m2	255,000	131,00	33 405,00
	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 (2 vrstvy)	m2	170,000	35,00	5 950,00
	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	38,760	180,00	6 976,80
		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu	m	698,600	74,80	52 255,28
	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm	m	590,200	102,00	60 200,40
	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců vč. ZP a přípojky	kus	1,000	2 160,00	2 160,00
	592238520	dno beton. pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	367,00	367,00
	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,000	525,40	525,40
	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	316,00	316,00
	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39x6x5 cm	kus	1,000	199,00	199,00
	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	1,000	458,50	458,50
	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	359,50	359,50
	Pol2	potrubí KG DN200 SN8 včetně montáže a tvarovek	m	5,000	905,00	4 525,00
	133201101	Výkop šachty pro UV a napoj potrubí	m3	2,440	773,50	1 887,34
	Pol.	šlátek pro lože a obsyp potrubí KG200	m3	1,640	400,00	656,00
	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	0,781	180,00	140,58

### Vícepráce celkem

**188 370,61**

## Rekapitulace:

méněpráce

**-70 838,52 Kč**

vícepráce

**188 370,61 Kč**

**rozdíl (cena bez DPH)**

**117 532,09 Kč**

DPH 21%

24 681,74 Kč

cena vč DPH

**142 213,83 Kč**

## ZMĚNOVÝ LIST č.8

Stavba: **Chodník Benešovská**

Smluvní strany:

Objednatel:

Zhotovitel:

popis změny:

OU Kamenice

Stavix s.r.o, Praha

IC 27526984

**Chodník-** odpočet nerealizovaných asfaltových ploch (záliv AZ, záliv u hřiště)

## méněpráce

obj.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	189,900	28,00	5 317,20
	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 150 mm	m2	189,900	55,00	10 444,50
	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	189,900	20,00	3 798,00
	564871111	Podklad ze ŠTD tl. 250mm	m2	25,000	187,00	4 675,00
	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120-150 mm	m2	79,900	250,00	19 975,00
	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	110,000	290,00	31 900,00
	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	189,900	11,00	2 088,90
	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	189,900	5,80	1 101,42
	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	189,900	240,00	45 576,00
	577156111	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	189,900	290,00	55 071,00
	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	96,936	48,00	4 652,93
	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 454,040	10,00	14 540,40
	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	96,936	124,00	12 020,06
	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,865	480,00	25 855,20
	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	45,071	112,00	5 047,95
	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	118,046	175,19	20 680,48

**Méněpráce celkem**

**262 744,04**

**vícepráce**[illegible]

### Vícepráce celkem

0.00

### Rekapitulace:

méněpráce

**-262 744,04 Kč**

vícepráce

0,00 Kč

rozdíl (cena bez DPH)

**-262 744,04 Kč**

DPH 21%

-55 176,25 Kč

cena vč DPH

**-317 920,29 Kč**