



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel: Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zhotovitel: STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

**Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti
ZŠ Komenského Nové Město nad Metují**
č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747

Předmět změny:

Změna č. 1. Doplnění lešení nutného k provedení stavby

Pro bezpečné provedení stavby je nutné kolem celého objektu, kde probíhají stavební práce zřídit řádné lešení. S tímto nebylo v PD předpokládáno. V části ulici Komenského bude postaveno lešení průchozí na místní komunikaci – chodníku.

Lešení do dvora je nutné provést částečně jako zavěšené, jelikož ho ze statického hlediska nelze postavit na střechu školní kuchyně.

Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy.
(změna ve výši 1,71%)

Změna č.2. Změna skladby střešního pláště a doplnění opatření proti sněhu

Byla upravena skladba střešního pláště záměnou dřevěného bednění za bednění z desek OSB v PD. Bylo nutné změnit střešní krytinu, která bude vyhovovat požadavkům OPP z projektu pro stavební povolení, toto nebylo v PD zahrnuto.

Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o nové položky soupisu stavebních prací představující srovnatelný druh materiálu.

(změna ve výši 5,71 %)

Dále došlo k doplnění prvků pro zamezení pádu sněhu ze střechy, vzhledem k tomu, že pod objektem se nachází komunikace – nástřešní žlaby (v PD navrženy podokapní žlaby) a sněhové zachytávače. V případě sněhových zachytávačů se jedná o změnu provedenou v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy.

(změna ve výši 0,75%)

V případě nástřešních žlabů se jedná o změnu provedenou v souladu s §222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o nové položky soupisu stavebních prací představující srovnatelný druh materiálu.

(změna ve výši 0,64%)

Změny celkem:

Dle § 222 odst. 4 ZZVZ – 2,46 %

