

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	
Objednatel:	Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zhotovitel:	INVEKO CZ s.r.o. Parkány 466, 547 01 Náchod
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí	
Předmět změny:	
63 Podlahy, podlahové konstrukce 979 Demoliční přesuny hmot 713 Izolace tepelné Při realizaci projektu byl zjištěn nevhodný podklad betonové podlahy pod litou podlahu z epoxidové stěrky - nesoudržný a popraskaný podkladní beton, který musel být v celé ploše přípravný dílen vyměněn a doplněn o kročejovou izolaci. Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy. (změna ve výši 37.971,69; tj. 5,53%) 9 Ostatní práce Došlo k opravě a vyplnění spár ve stropních panelech po škrábání malby a stávající el. vypínače a zásuvky v učebně byly vyměněny za nové. Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy. (změna ve výši 40.358,80; tj. 5,88%) 720 Zdravotechnická instalace Byla provedena vodoinstalace ke dvěma kusům nových umyvadel. Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy. (změna ve výši 2.314,14; tj. 0,33%)	
Změny celkem: Dle § 222 odst. 4 ZZVZ – 11,74%	
Cena změnového listu celkem bez DPH:	Celkem: 80.645 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	nemění se

<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p>v z. Ing. Libor Hovorka, v. r.</p> <p>Datum podpisu:</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> <p>Datum podpisu:</p>

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnami souhlasím