

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5173/2018

"Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

M - SILNICE a. s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/5173/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ a ke které smluvní strany dne 20. 5. 2019 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 2 113 645,40 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	34.614.265,67 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	3.698.633,38 Kč
Cena méněprací bez DPH	1 951 819,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	36.361.080,05 Kč
DPH	7.635.826,81 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	43.996.906,86 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 175 dnů od předání a převzetí staveniště."



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 195 dnů od předání a převzetí staveniště."

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Příloha č. 2 - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1431/19/mRK ze dne 29. 7. 2019.

V Liberci dne 29. 8. 2019

V Pardubicích dne 22. 8. 2019

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

.....
Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 5 zákona:

SO 303.2. – Dešťová kanalizace

Odůvodnění víceprací:

Vícepráce vznikly na základě přípravy stavebních prací a porovnání rozpočtu, při čemž bylo zjištěno, že projektant opomněl do rozpočtu stavby započítat 18 ks uličních vpustí.

Na základě výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že se jedná o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku, je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 303.2

Vícepráce (odst. 5 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	13 420,00	18,000	241 560,000
CELKEM					241 560,000

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 6 zákona:

SO 101.1. – Komunikace a zpevněné plochy

Odůvodnění víceprací:

Dle původního předpokladu měly být původní nestmelené vrstvy vozovky částečně použity na sanaci podloží. Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že nestmelené vrstvy nejsou v předpokládaném množství a je nutné navýšit kubaturu sanačních štěrků. Odkopaný materiál bude nutné uložit na skládku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 101.1

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m ³	180,00	382,500	68 850,000
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	90,00	1 331,100	119 799,000
113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	m ³	315,00	739,500	232 942,500
123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m ³	320,00	382,500	122 400,000
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m ³	15,00	382,500	5 737,500
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m ³	765,00	308,000	235 620,000
CELKEM				785 349,000	

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	m ³	110,00	-739,500	-81 345,000
CELKEM				-81 345,000	

SO 303.1 – Dešťová kanalizace

Odůvodnění víceprací:

Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zpětný zásyp kanalizace vykopanou zeminou není možný. Zemina je jílovitá a nelze ji zhutnit na požadované parametry. Z tohoto důvodu je nutné na zásyp použít nakupovaný materiál. Výkopek je nutné odvézt na skládku. Původně navržené kanalizační přípojky k UV z kameniny budou nahrazeny plastovým potrubím, protože vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí by bylo velice problematické vedení přípojek z kameniny vhodně umístit mezi těmito sítěmi.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 303.1

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m ³	275,00	1 003,400	275 935,000
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m ³	17,00	1 003,370	17 057,290
Nové položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	m ³	888,00	500,000	444 000,000
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	600,00	1 003,400	602 040,000
87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	208,00	65,300	13 582,400
CELKEM				1 352 614,690	

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m ³	770,00	-500,000	-385 000,000
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m ³	145,00	-1 003,400	-145 493,000

83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	m	1 060,000	-65,300	-69 218,000
CELKEM				-599 711,000	

SO 303.2 – Dešťová kanalizace

Odůvodnění víceprací:

Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zpětný zásyp kanalizace vykopanou zeminou není možný. Zemina je jílovitá a nelze ji zhutnit na požadované parametry. Z tohoto důvodu je nutné na zásyp použít nakupovaný materiál. Výkopek je nutné odvézt na skládku. Původně navržené kanalizační přípojky k UV z kameniny budou nahrazeny plastovým potrubím, protože vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí by bylo velice problematické vedení přípojek z kameniny vhodně umístit mezi těmito sítěmi.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 303.2

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m ³	275,00	223,800	61 545,000
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m ³	17,00	223,800	3 804,600
Nové položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	600,00	223,800	134 280,000
87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	208,00	21,000	4 368,000
CELKEM				203 997,600	

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m ³	145,00	-223,800	-32 451,000
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	770,00	-117,610	-90 559,700
83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	m	1 060,00	-21,000	-22 260,000
CELKEM				-145 270,700	

SO 304 – Retenční nádrž

Odůvodnění víceprací:

Z důvodu jiných geologických poměrů byla plocha pažení upravena pouze na nejnutnější část a zbytek výkopu byl vysvahován. Tím došlo k mírnému navýšení kubatury výkopu a zásypu a snížení rozsahu pažení.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 304

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m ³	1 990,00	86,270	171 677,300
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m ³	145,00	86,270	12 509,150
CELKEM					184 186,450

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	3 400,00	-7,227	-24 571,800
22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	m ²	275,00	-66,420	-18 265,500
261315	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM	m	530,00	-68,250	-36 172,500
26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM	m	530,00	-52,500	-27 825,000
261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM	m	530,00	-68,250	-36 172,500
26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM	m	530,00	-52,500	-27 825,000
285365	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M	KUS	1 060,00	-21,000	-22 260,000
CELKEM					-193 092,300

SO 101.2 – Okružní křižovatka

Odůvodnění víceprací:

Z důvodu jiných geologických poměrů v zájmovém území, bylo nutné přistoupit k navýšení výměry protierozní rohože. Po posouzení stávajícího stavu geologem byl zvolen jiný typ zachytne sítě.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jedná s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 101.2

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
28996	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	m ²	285,00	348,511	99 325,635
Nové položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
289941 var A	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM	m ²	1 320,00	630,000	831 600,000
CELKEM					930 925,635

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
289941	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM	m ²	1 480,00	-630,000	-932 400,000
CELKEM					-932 400,000

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

▪ Cena víceprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	241 560,00 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	0,00 Kč
▪ Cena víceprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	3 457 073,38 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	-1 951 819,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	5 408 892,38 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH v %	11,34%
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	241 560,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH v %	0,51%
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	1 746 814,38 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	2 113 645,40 Kč
▪ DPH 21 %	366 831,02 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.


Tyto změny si vyžadají prodloužení termínu dokončení stavby o 20 dní.

Zhotovitel	:	M-SILNICE a.s.	Josef Kunt
			Dne:	8. 7. 2019
Projektant/ AD	:	Nýdrle projektová kancelář s. r. o.	Ing. Jan Rosina
			Dne:	8. 7. 2019
TDI	:	Investing CZ spol. s r.o.	Olga Kalousová
			Dne:	8. 7. 2019
Zástupce objednatele	:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.	Jiří Medek
			Dne:	8. 7. 2019

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice
číslo a název SO: SO 101.1.1./Komunikace a zpevněné plochy
číslo a název rozpočtu: SO 101.1

SO 101.1					ZDS		RDS		Rozdíly						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §22						poznámka			
Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. § 222		odst. § 222		odst. § 222		
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.		celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
0																								
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	180,00	313,5	56 430,00	313,500	56 430,00															
2	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	180,00	472,5	85 050,00	855,000	153 900,00															
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	90,00	2527	227 430,00	3 858,100	347 229,00															
4	113321		ODSTRAN POKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 10KM	m3	110,00	739,5	81 345,00	0,000	0,00												382,500	68 850,000		
5	113327		ODSTRAN POKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 16KM	m3	315,00	526,5	164 857,50	1 266,000	398 790,00												1331,100	119 799,000		
6	113357		ODSTRAN POKLADKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU. ODVOZ DO 16KM	m3	495,00	615,1	304 474,50	615,100	304 474,50												-739,500	-81 345,000		
7	113527		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 16KM	m	45,00	382,5	17 212,50	382,500	17 212,50												-739,500	-81 345,000		
8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENÝCH OBRUBNÍKŮ. ODVOZ DO 16KM	m	45,00	606	45 375,00	606,000	45 375,00												-739,500	-81 345,000		
9	113728		PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM	m3	830,00	701,1	581 913,00	701,100	581 913,00												739,500	232 942,500		
10	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	m3	320,00	233,5	74 720,00	233,500	74 720,00															
11	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	m3	320,00	472,5	151 200,00	855,000	273 600,00															
12	123837		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	m3	320,00	801	25 600,00	80,000	25 600,00															
13	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NASTÝPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	15,00	313,5	4 702,50	313,500	4 702,50															
14	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NASTÝPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	15,00	472,5	7 087,50	855,000	12 825,00															
15	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	m3	390,00	192,5	75 075,00	192,500	75 075,00															
16	18110		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	14,00	4557,5	63 805,00	4 557,500	63 805,00															
17	18230		ROZPROSTŘENÍ DRNICE V KOVINĚ	m3	280,00	84,81	23 746,80	84,810	23 746,80															
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	12,00	948,1	10 177,20	948,100	10 177,20															
19	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	m	330,00	1008	332 640,00	1 008,000	332 640,00															
20	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	765,00	547	418 455,00	855,000	654 075,00															
21	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	m3	1 720,00	17,45	30 014,00	17,450	30 014,00															
22	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM	m3	1 690,00	704,5	1 190 605,00	704,500	1 190 605,00															
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	m3	830,00	1 153	956 990,00	1 153,000	956 990,00															
24	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	m3	830,00	1,5	1 245,00	1,500	1 245,00															
25	56350		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY	m3	270,00	16,72	4 514,40	16,720	4 514,40															
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	12,00	11925,5	143 106,00	11 925,500	143 106,00															
27	574006		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S	m3	4 466,00	238,5	1 111 410,00	238,500	1 111 410,00															
28	574006		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S	m3	4 580,00	238,5	1 092 330,00	238,500	1 092 330,00															
29	574004		ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ SMA 11+ 11S	m3	5 840,00	159	928 560,00	159,000	928 560,00															
30	58222		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	1 490,00	79	117 710,00	79,000	117 710,00															
31	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH T 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	385,00	4,5	1 732,50	4,500	1 732,50															
32	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BARVY RELIEF T 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	765,00	4	3 060,00	4,000	3 060,00															
33	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m2	110,00	27	2 970,00	27,000	2 970,00															
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1 550,00	30	46 500,00	30,000	46 500,00															
35	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1 380,00	5	6 900,00	5,000	6 900,00															
36	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYTCH HŘNCŮ	KUS	960,00	30	28 800,00	30,000	28 800,00															
37	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,00	25	325,00	25,000	325,00															
38	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	60,00	14	840,00	14,000	840,00															
39	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETOVNĚNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	1 560,00	20	31 200,00	20,000	31 200,00															
40	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1 850,00	4	7 400,00	4,000	7 400,00															
41	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	60,00	12	720,00	12,000	720,00															
42	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	320,00	4	1 280,00	4,000	1 280,00															
43	915211		VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	340,00	365,78	124 365,20	365,780	124 365,20															
44	915211		VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	340,00	3,63	1 234,20	3,630	1 234,20															
45	915221		VODODR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	3 600,00	18,7	67 320,00	18,700	67 320,00															
46	916C3		DOPRAVNÍ MAJÁKY NEPŘESVĚTLOVÁNE	KUS	10 970,00	1	10 970,00	1,000	10 970,00															
47	917223		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	365,00	262	95 630,00	262,000	95 630,00															
48	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	365,00	80	14 600,00	80,000	14 600,00															
49	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	3 640,00	82	298 480,00	82,000	298 480,00															
50	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	m	1 690,00	730	1 233 700,00	730,000	1 233 700,00															
51	919112		SEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KERTU VOZOVKY TL DO 100MM	m2	1 690,00	35	2 275,00	35,000	2 275,00															
52	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VYPUSTÍ KOMPLETNĚ	KUS	1 675,00	11	18 425,00	11,000	18 425,00															
Celkem							10 352 362,80		11 056 366,80	785 349,000	7,99%		-81 345,000	-0,79%			0,000		0,000			704 004,00		

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba : Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice
Číslo a název SO: SO 303.1.1.'Dešťová kanalizace - investice kraje
Číslo a název rozpočtu: SO 303.1


Poř. č. položky			Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek Kč @100 a jednotlivých odst. %222								poznámka	
								počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			@100		odst. 4 %222		odst. 5 %222		odst. 6 %222			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	275,000	1 019,010	280 227,75	2 022,410	556 162,75	1 003,400	275 935,00	98,47%											1003,400	275 935,000			
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	m3	175,000	1,400	245,00	1,400	245,00																		
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	m3	770,000	1 520,740	1 170 969,80	1 020,740	785 969,80				-500,000	-385 000,00	32,88%									-500,000	-385 000,000		
4	17120		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTUNĚNÍ	m3	17,000	1 019,040	17 323,68	2 022,410	34 380,97	1 003,370	17 057,29	98,46%												1003,370	17 057,290		
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZE MINOU SE ZHTUNTĚNÍ	m3	145,000	1 003,400	145 493,00	0,000	0,00				-1 003,400	-145 493,00	100,00%										-1003,400	-145 493,000	
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	770,000	346,820	267 051,40	346,820	267 051,40																		
7	18332		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15A	m2	28,000	14,010	392,28	14,010	392,28																		
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	16,000	14,010	224,16	14,010	224,16																		
9	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ŽDIVA	m3	5 655,000	1,250	7 068,75	1,250	7 068,75																		
10	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVV Z PROSTĚHO BETONU C12/15	m3	2 960,000	164,420	486 683,20	164,420	486 683,20																		
11	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBTETONOVÝCH DN DO 400MM	m	2 130,000	192,690	410 429,70	192,690	410 429,70																		
12	82457		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBTETONOVÝCH DN DO 500MM	m	2 960,000	122,990	364 050,40	122,990	364 050,40																		
13	82458		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBTETONOVÝCH DN DO 600MM	m	3 460,000	27,280	94 388,80	27,280	94 388,80																		
14	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	m	1 060,000	65,300	69 218,00	0,000	0,00				-65,300	-69 218,00	100,00%										-65,300	-69 218,000	
15	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	m	12,000	387,460	4 649,52	387,460	4 649,52																		
16	89110.a		DESKOVÉ SOUPÁTKA (HRADITKO) DO KANAUAZAČNÍCH SÁCHET	KUS	69 260,000	2,000	138 520,00	2,000	138 520,00																		
17	894146		SACHTY KANAUAZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	38 600,000	7,000	270 200,00	7,000	270 200,00																		
18	894157		SACHTY KANAUAZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	38 600,000	6,000	231 600,00	6,000	231 600,00																		
19	894158		SACHTY KANAUAZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	38 600,000	3,000	115 800,00	3,000	115 800,00																		
20	896146		SPADIŠTĚ KANAUAZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	48 400,000	1,000	48 400,00	1,000	48 400,00																		
21	896157		SPADIŠTĚ KANAUAZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	48 400,000	2,000	96 800,00	2,000	96 800,00																		
22	89712		VPUSŤ KANAUAZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	13 420,000	1,000	13 420,00	1,000	13 420,00																		
23	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m	60,000	65,300	3 918,00	65,300	3 918,00																		
24	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	m	80,000	192,690	15 415,20	192,690	15 415,20																		
25	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	m	105,000	150,270	15 778,35	150,270	15 778,35																		
26	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	70,000	408,200	28 574,00	408,200	28 574,00																		
			Nové položky																								
101	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	888,00	0	0,00	500,000	444 000,00	500,000	444 000,00												500,000	444 000,000			
102	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	600,00	0	0,00	1 003,400	602 040,00	1 003,400	602 040,00												1003,400	602 040,000			
103	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	208,00	0	0,00	65,300	13 582,40	65,300	13 582,40												65,300	13 582,400			



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice
číslo a název SO: SO 303.2.1./Dešťová kanalizace - investice kraje
číslo a název rozpočtu: SO 303.2

Kód a název rozpočtu: SO 303.2																									
Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdělí						Rozdělení položek dle §109 a jednotlivých odst. §22								poznámka	
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			§109		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222			
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	275,00	286,28	78 727,00	510,080	140 272,00	223,800	61 545,00	78,18%										223,800	61 545,000		
2	13273		HLOUBENI RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	m3	770,00	308,18	306 598,60	398,180	306 598,60																
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVU A NA SKLÁDKY BEZ ZHTUTNĚNÍ	m3	17,00	286,28	4 866,76	510,080	8 671,36	223,800	3 804,60	78,18%										223,800	3 804,600		
4	17411		ZÁSTUP JAM A RÝH ZEMLINOU SE ZHTUTNĚNÍ	m3	145,00	223,80	32 451,00	0,000	0,00				-223,800	-32 451,00	100,00%							223,800	-32 451,000		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	770,00	117,61	90 559,70	0,000	0,00				-117,610	-90 559,70	100,00%								-117,610	-90 559,700	
6	451312		PODKLADNI A VÝPLNOVE VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/I	m3	2 960,00	54,08	160 076,80	54,080	160 076,80																
7	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM	m	2 130,00	107,25	228 442,50	107,250	228 442,50																
8	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	m	1 060,00	21,00	22 260,00	0,000	0,00				-21,000	-22 260,00	100,00%								-21,000	-22 260,000	
9	83445		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM	m	2 460,00	27,50	67 650,00	27,50	67 650,00																
10	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	m	12,00	150,53	1 806,36	150,53	1 806,36																
11	884146		SACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DECU NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	38 600,00	5,00	193 000,00	5,00	193 000,00																
12	89712		VPRUST KANALIZACNÍ ÚLOČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DíLO	KUS	13 420,00	1,00	13 420,00	1,00	13 420,00				18,000	241 560,00	100,00%					18,000	241 560,000				
13	89721		VPRUST KANALIZACNÍ HORSKA KOMPLETNÍ MONOLITICKA BETONOV	KUS	45 300,00	4,00	181 200,00	4,00	181 200,00																
14	899632		ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m	60,00	27,50	1 650,00	27,50	1 650,00																
15	899652		ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	m	60,00	27,50	1 650,00	27,50	1 650,00																
16	899662		ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	m	80,00	107,25	8 580,00	107,25	8 580,00																
17	89980		TELEFIZNÍ PŘECHLOPKA POTRUBÍ	m	70,00	156,75	10 972,50	156,75	10 972,50																
18	935222		PŘIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNÍK ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	m	1 300,00	2,70	3 510,00	2,70	3 510,00																



Stavba : Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice
Číslo a název SO: SO 304.1.1./Retenční nádrž - investice kraje
Číslo a název rozpočtu: SO 304

[illegible]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice
číslo a název SO: SO 101.2 Okružní křižovatka - investice kraje
číslo a název rozpočtu: SO 101.2.1 A

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozpětí						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §221						poznámka			
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	odst. § 100		odst. § 222		odst. § 222					
																počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
001	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	m	180,0	3 874,68	697 437,00	3 874,68	697 437,00																
002	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	t	90,0	1 838,44	165 459,00	1 838,44	165 459,00																
003	111204		ODSTRANENÍ KROVIN S ODVOZEM DO SKA	m2	60,0	523,50	31 410,00	523,50	31 410,00																
004	112214		ODSTRANENÍ PAREZY D DO 0,5M, ODVOZ DO 0,5M	KUS	1 270,0	15,00	19 050,00	15,00	19 050,00																
005	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16K	m3	110,0	105,15	11 566,50	105,15	11 566,50																
006	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16K	m3	315,0	592,80	186 732,00	592,80	186 732,00																
007	113357		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16K	m3	495,0	293,15	145 109,25	293,15	145 109,25																
008	113527		ODSTRANENÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16K	m	45,0	70,00	3 150,00	70,00	3 150,00																
009	113534		ODSTRANENÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ, ODVOZ DO 5K	m	75,0	33,00	2 475,00	33,00	2 475,00																
010	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20K	m3	830,0	330,75	274 522,50	330,75	274 522,50																
011	121101		SEJMUTÍ ORNICE NESLO PŮDY S ODVOZEM DO 16K	m3	150,0	155,05	23 257,50	155,05	23 257,50																
012	123737		ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16K	m3	320,0	2 154,85	689 488,00	2 154,85	689 488,00																
013	123837		ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16K	m3	320,0	700,00	224 000,00	700,00	224 000,00																
014	128417		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 16K	m3	440,0	340,00	211 600,00	340,00	211 600,00																
015	128917		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 16K	m3	870,0	680,00	591 600,00	680,00	591 600,00																
016	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	15,0	3 874,65	58 119,75	3 874,65	58 119,75																
017	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	15,0	155,05	2 325,75	155,05	2 325,75																
018	17310		ZEMNÍ KRAJINĚ A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍ	m3	390,0	105,15	41 008,50	105,15	41 008,50																
019	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	850,0	17,50	14 875,00	17,50	14 875,00																
020	18110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍ V HORNÍM TR.	m2	14,0	2 691,70	37 683,80	2 691,70	37 683,80																
021	18214		UPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25I	m2	125,0	196,00	24 500,00	196,00	24 500,00																
022	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHL	m3	310,0	137,43	42 802,68	137,43	42 802,68																
023	18241		ZALOŽENÍ TRAVNIKŮ RŮČNÍM VÝSEVEM	m2	12,0	731,00	8 772,00	731,00	8 772,00																
024	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKA ADCE	m3	15,0	155,05	2 325,75	155,05	2 325,75																
025	212635		TRATVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR	m	330,0	246,00	81 180,00	246,00	81 180,00																
026	28991		ZEMNÍ HŘEBY	m	1 345,0	480,00	645 600,00	480,00	645 600,00																
027	289941		ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM	m2	1 450,0	830,00	1 203 500,00	830,00	1 203 500,00																
028	28996		OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍTOVINOU Z PLASTICKÝCH HMŮ	m2	285,0	196,00	55 860,00	544,51	155 185,53	348,511	98 325,64	9,15%													
029	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	780,0	2,45	1 911,00	2,45	1 911,00																
030	56140		KAMENNÝ ZPEVNĚNÝ CEMENTEM	m3	1 720,0	122,21	210 201,20	122,21	210 201,20																
031	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM	m3	1 690,0	324,25	547 982,50	324,25	547 982,50																
032	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	m3	830,0	529,66	439 617,80	529,66	439 617,80																
033	56350		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY	m3	270,0	113,00	30 510,00	113,00	30 510,00																
034	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	1 100,0	6,00	6 600,00	6,00	6 600,00																
035	572213		SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,9KG/M2	m2	12,0	5 948,70	71 384,40	5 948,70	71 384,40																
036	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI, 16+ 16S	m3	4 660,0	116,07	540 886,20	116,07	540 886,20																
037	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	4 580,0	119,26	546 210,80	119,26	546 210,80																
038	574D04		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIKOVÝ SMA 11+, 11S	m3	5 840,0	75,90	443 256,00	75,90	443 256,00																
039	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	1 490,0	462,00	688 380,00	462,00	688 380,00																
040	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	110,0	34,50	3 795,00	34,50	3 795,00																
041	626112		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	m2	3 450,0	8,30	28 635,00	8,30	28 635,00																
042	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	1 900,0	8,30	15 770,00	8,30	15 770,00																
043	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	m	2 130,0	24,50	52 185,00	24,50	52 185,00																
044	894146		SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	38 600,0	1,00	38 600,00	1,00	38 600,00																
045	89722		VPŮST KANALIZAČNÍ HORSKA KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ	KUS	30 600,0	1,00	30 600,00	1,00	30 600,00																
046	89821		VÝŠKOVÁ UPRAVA POKLOPU	KUS	1 550,0	12,00	18 600,00	12,00	18 600,00																
047	89823		VÝŠKOVÁ UPRAVA KRYVICH HRNCŮ	KUS	960,0	2,00	1 920,00	2,00	1 920,00																
048	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	m	105,0	24,50	2 572,50	24,50	2 572,50																
049	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	70,0	24,50	1 715,00	24,50	1 715,00																
050	9111A1		ZABRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	10 620,0	7,50	79 650,00	7,50	79 650,00																
051	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	240,0	8,00	1 920,00	8,00	1 920,00																
052	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODBRÁZKOVÉHO PÁSKU	KUS	320,0	4,00	1 280,00	4,00	1 280,00																
053	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	7 500,0	1,00	7 500,00	1,00	7 500,00																
054	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1 130,0	15,00	16 950,00	15,00	16 950,00																
055	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	60,0	9,00	540,00	9,00	540,00																
056	914911		SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI, TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONT	KUS	1 960,0	9,00	14 040,00	9,00	14 040,00																
057	914913		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCELI, TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	60,0	7,00	420,00	7,00	420,00																
058	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLAST																						