

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/61 Kladno most ev. č. 61-001, ISPROFIN 5001110007.35553

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 201/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno
IČ: 46342796

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	60 941,76	60 941,76

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	60 941,76	60 941,76

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR – Správa Praha
Název stavby: I/61 Kladno most ev. č. 61-001
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 1
Název SO/PS: Most ev. č. 61-001

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH) : **25 988 185,30 Kč**;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 22 300 802,41 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 60 941,76 Kč,0,27 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka : 26 049 127,06 Kč, 100,23 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Projekt původního mostu se nezachoval. Projektant mohl při zpracovávání Zadávací dokumentace vycházet pouze z mostního listu. Dle tohoto podkladu byla určena i tloušťka vozovky na mostě a na obou předmostích – most = 150 mm, předmostí 270 mm.

Po zaměření, provedeném po odfrézování, byla zjištěna větší kubatura odfrézované vozovky, což v průměru odpovídá 208 mm = most a 265-292 mm předmostí.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření :

Zaměřením odfrézované vozovky byla zjištěna větší kubatura vytěženého recyklátu. Tím došlo k naplnění podmínky, uvedené v § 7, bod (2), písmeno b) – upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Nejedná se o nedostatek projektové dokumentace - § 7, bod (3), písmeno b), neboť stanovení tloušťky vozovky na mostě v rámci průzkumných prací PD – odvrty – by znamenalo poškození hydroizolace nosné konstrukce.

Kód položky		Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl (%)
14	11372	Frézování vozovek asfaltových	47,76	M3	60941,76	33,67

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

SCHVALOVATEL – VEDOUCÍ ÚSEKU VÝSTAVBY SPRÁVY PRAHA:

Podpis: ...

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1

Název Stavby: I/61 Kladno most ev. č. 61-001	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 61-001	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
22 300 802,41

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	22 300 802,41	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	60 941,76	60 941,76	0,27%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	22 361 744,17	60 941,76	0,27%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Souhlas

Jméno

Datum

Podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za
cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: I/61 Kladno most ev. č. 61-001								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 61-001								č.1					
Číslo a název rozpočtu: 201 Most ev. č. 61-001													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	113 72	Frézování vozovek asfaltových	M3	141,84	189,60	47,76	1 276,00	180 989,12	0,00	60 941,76	60 941,76	60 941,76	33,67
		Celkem											

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

I/61 Kladno most ev. č. 61-001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 61-001

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 201 / 1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.2.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny : Zhotovitel

Popis Změny:

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Projekt původního mostu se nezachoval. Projektant mohl při zpracovávání Zadávací dokumentace vycházet pouze z mostního listu. Dle tohoto podkladu byla určena i tloušťka vozovky na mostě a na obou předmostích – most = 150 mm, předmostí 270 mm.

Po zaměření, provedeném po odfrézování, byla zjištěna větší kubatura odfrézované vozovky, což v průměru odpovídá 208 mm = most a 265-292 mm předmostí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	60 941,76	60 941,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Správce stavby (asistent)

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: I/61 Kladno most ev. č. 61-001

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 61-001

Číslo a název rozpočtu: 201 Most ev. č. 61-001

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: 1

[illegible]