

HARMONOGRAM PROJEKTU - "Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti" operační program Praha - pól růstu ČR, reg. č. proj. CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000454																				
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	t. 2, 201	Čtvrť. 3, 2019	Čtvrť. 4, 2019	Čtvrť. 1, 202	Čtvrť. 2, 202	Čtvrť. 3, 2020	Čtvrť. 4, 2020	Čtvrť. 1, 202	Čtvrť. 2, 202	Čtvrť. 3, 2021	Čtvrť. 4, 2021	Čtvrť. 1, 202	Čtvrť. 2, 202	Čtvrť. 3, 2022	Čtv	
					V. VI.	VII. VIII. IX.	X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI.	VII. VIII. IX.	X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI.	VII. VIII. IX.	X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI.	VII. VIII. IX.	X.	
1	PROJEKT Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti	372,92 dny	01.04. 20	28.09. 21																PROJEKT Testování archivovaných dat pro zachován
2	I. Fáze (fáze výzkumu a vývoje)	239,84 dny	01.04. 20	25.03. 21																
3	Zahájení projektu	4 hodin	01.04. 20	01.04. 20																
4	MODEL	207,84 dny	02.04. 20	11.02. 21																
5	ETAPA - MODEL I	105 dny	02.04. 20	03.09. 20																
6	Konkretizace zadání	20 dny	02.04. 20	05.05. 20																
7	Zahájení vývoje	0 dny	05.05. 20	05.05. 20																
8	Výzkum/Vývoj řešení - MODELU	80 dny	05.05. 20	27.08. 20																
9	Konzultace pro výzkum/vývoj	45 dny	05.05. 20	09.07. 20																
10	Průběžná kontrola výzkumu/vývoje	1 den	09.07. 20	10.07. 20																
11	Vyhodnocení etapy	5 dny	27.08. 20	03.09. 20																
12	ETAPA - MODEL II	100,84 dny	07.09. 20	11.02. 21																
13	Výzkum/Vývoj řešení - MODELU	70 dny	07.09. 20	16.12. 20																
14	Konzultace pro výzkum/vývoj	45 dny	07.09. 20	10.11. 20																
15	Testování výzkumu	10 dny	16.12. 20	13.01. 21																
16	Předložení modelů	0 dny	13.01. 21	13.01. 21																
17	Oponentura	5 dny	13.01. 21	20.01. 21																
18	Zpracování připomínek	10 dny	20.01. 21	03.02. 21																
19	Odevzdání výsledného modelu (dokumentace)	0 dny	03.02. 21	03.02. 21																
20	Vyhodnocení etapy	5 dny	03.02. 21	10.02. 21																
21	KD - ukončení Etap Model	4 hodin	10.02. 21	11.02. 21																
22	Výběr modelu pro vývoj SW	30,5 dny	11.02. 21	25.03. 21																
23	Posouzení modelů	5 dny	11.02. 21	18.02. 21																
24	Výběr modelu	4 hodin	18.02. 21	18.02. 21																
25	Kontrola dokumentů řídicím orgánem před podpisem smlouvy	5 dny	18.02. 21	25.02. 21																
26	Schválení v radě HMP	20 dny	18.02. 21	18.03. 21																
27	Podpis smlouvy s dodavatelem	5 dny	18.03. 21	25.03. 21																
28	II. Fáze (fáze realizační)	129,09 dny	31.03. 21	28.09. 21																
29	VÝVOJ SW	129,09 dny	31.03. 21	28.09. 21																
30	ETAPA - VÝVOJ SW - I	100 dny	31.03. 21	18.08. 21																
31	Konkretizace zadání (zpracování výstupu MODEL)	15 dny	31.03. 21	21.04. 21																
32	Analýza, návrh řešení	15 dny	21.04. 21	12.05. 21																
33	Schválení návrhu řešení	5 dny	12.05. 21	19.05. 21																
34	Vývoj	60 dny	19.05. 21	11.08. 21																
35	Průběžná kontrola vývoje	2 dny	09.06. 21	14.06. 21																
36	Vyhodnocení etapy	5 dny	11.08. 21	18.08. 21																
37	ETAPA - VÝVOJ SW - II	28,09 dny	19.08. 21	28.09. 21																
38	Vývoj, zpracování připomínek, tvorba dokumentace	16 dny	19.08. 21	10.09. 21																
39	Ukončení vývoje, odevzdání SW	4 hodin	10.09. 21	13.09. 21																
40	Školení pracovníků	2 dny	13.09. 21	15.09. 21																
41	Testování v prostředí AMP	10 dny	13.09. 21	27.09. 21																
42	KD - ukončení Etap Vývoj SW	2 hodin	28.09. 21	28.09. 21																