




<b>ZÁZNAM O MĚŘENÍ</b>		ZM číslo:	2
Název stavby:	Rekonstrukce výměňkové stanice objektu Kounicova 67a		
Smlouva	Č. objednatele: 11097/2019/00, č. Zhotovitele: 63-0-6325, ze dne 17. 6. 2019		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	Synerga a.s.		
Etapu:	-	Název SO / PS:	-
Měření za období 06/2019:			Číslo přílohy
<b>Doměrek:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Položka dílu 18-80 Ostatní služby, číslo HZS91020T00, Pomocné stavební práce - jedná se o navýšení prací pro opětovnou výmalbu a vysrávku prasklin a nečistot objevených po ukončení montážních prací a to v rozsahu 4 hodin navíc v hodinové sazbě 350kč/hod, tedy 1400,- Kč</li> <li>Položka dílu 734 Armatury, číslo 73441111R00, Teploměry technické a měřiče tepla teploměry s ochranným pouzdem přímé, typ 160 – jedná se o navýšení počtu, které má za následek zlepšení provozního řešení výměňkové stanice, kdy je možné sledování teplot přívodní a vrtné vody ze systému dané větve. V případě směřování pro celek rozdělovače a sběrače se jedná o důležitou provozní informaci. Navýšení v počtu 18kusů (9 větví – přívod, zpátečka) v jednotkové ceně 550.- Kč/kus, tedy 9 900,- Kč.</li> </ul>			2-1
<b>Odměrek:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Položka dílu 730 Ústřední vytápění, číslo 325227T10, Doregulování hydrodynam. tlaků vyvážení topného systému – jedná se o duplicitní položku. Položka ve výši 2 200,- Kč</li> <li>Položka dílu 730 Ústřední vytápění, číslo 904R01, Hzs-zkousky v rámci montáž.prací, Komplexní vyzkoušení – jedná se o duplicitní položku. Položka ve výši 3 300,- Kč</li> <li>Položka dílu 730 Ústřední vytápění, číslo 904R02, Hzs-zkousky v rámci montáž.prací Topná zkouška – jedná se o duplicitní položku. Položka ve výši 9 900,- Kč</li> <li>Položka dílu 734 Armatury, číslo 734172112R00, Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje mezikusy z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 25 – jedná se o zařízení, které není instalováno. Položka ve výši 2 200,- Kč</li> <li>Položka dílu 734 Armatury, číslo 734172114R00, Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje mezikusy z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 50 – jedná se o zařízení, které není instalováno. Položka ve výši 3 300,- Kč</li> <li>Položka dílu 63 Podlahy a podlahové konstrukce, číslo 632451411R00, Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky do 10 mm – položka byla částečně využita. Zbývající cena položky ve výši 11 000,- Kč</li> </ul>			2-1
Rozdíl mezi smluvní cenou a skutečností za období 1. – 25. 9. 2019:			- 20.600,-Kč
Navýšení smluvní vč. Předcházejících ZM ceny o více než 40tis.Kč bez DPH:			ANO / NE
Vyčíslení doměrku:	11 300,- Kč (bez DPH)	Vyčíslení odměrku:	- 31 900,- Kč (bez DPH)
Přílohy ZM:	Příloha 2-1		
Za Zhotovitele:	Ing. Jiří Král 		
Zástupce objednatele/TDI:	Ing. Petr Komínek 		
Za generálního projektanta/autorský dozor:	Ing. Petr Andrejší		
Pověřená osoba za Objednatele:	Ing. Dita Baťková, Ph.D. (REVUT – IO) 		
V Brně dne:	25. 9. 2019		



Položkový rozpočet

S: 19/6325	Bmo-VUT v Brně, rektorát-rekonstrukce VS Kounicova 67a-ÚT, MaR-realizace
O: 02	ÚT
R: R1963256205	stavební úpravy_k odevzdání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					24 750,00
1632451411R00	Doplňení cementového potěru o pláse jednovrstv. do 1 m2, tloušťky do 10 mm	m2	90,00000	275,00		24 750,00

#ODKAZ!



Položkový rozpočet

S: 19/6325	Bm-VUT v Bmě, rektorát-rekonstrukce VS Kounicova 67a-ÚT, MaR-realizace
O: 02	ÚT
R: R1963256207	technologie_k odevzdání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 734	Armatury					14 300,00
981734172112R00	Průhledná, mezikusy, přírubové spoje mezikusy z ocelových trubek tloušťky - jednoramenná DIN 25	soubor	2,00000	1 100,00		2 200,00
991734172114R00	Průhledná, mezikusy, přírubové spoje mezikusy z ocelových trubek tloušťky - jednoramenná DIN 50	soubor	2,00000	1 650,00		3 300,00
1031734411111R00	Teplotní technická a měřicí tepelné měřicí s ochranným pouzdrům plněné typ 160	kus	16,00000	550,00		8 800,00

VARIACE - Změnové listy											
Zl. a datum schválení	nové opot. DPPS	neřadačové název	reprovideno	nad rámec	přidělení Kč	zbylá Kč	Skutečnost			Fakturační 07/2019	
							předchozí	aktuální 06/2019 - Záznam o měření	fakturační	zbylá	
											</