

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 5001110007-I/27 VRHAVEČ - NEZNAŠOVY	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101-1/002	Číslo ZBV: 02.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101 KOMUNIKACE		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V průběhu realizace stavby se ukázalo, že sanace nebude potřeba provádět v takovém rozsahu, jak se uvažovalo v PDPS. Po odříznutí se v rámci sanací měly provádět hloubkové úpravy. Rozsah sanací měl být určen na základě odborné prohlídky. Na základě této prohlídky bylo určeno, že rozsah sanací je menší, než uvažovala PDPS. Ve změně tedy dochází k odečtu neprováděných sanací. Týká se pol. č. 17, 20.



V průběhu realizace prací bylo po vyčištění příkopů zjištěno, že je nutné realizovat opravu čel podélných propustků pod sjezdy v km 0,800 – 1,100. Tyto práce nebyly součástí PDPS a budou realizovány na základě požadavku Objednatel (viz Zápis z KD ze dne 22. 10. 2019). Týká se pol. č. 13, 39.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-587 760,00	71 700,00	-516 060,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (antorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Macán	datum	25.11.2019	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Pověřená osoba	jméno	Míchal Syřinek	datum	2 - 12 - 2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle
§ 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno Ing. Zdeněk Kuřák

datum

- 2 - 12 - 2019

podpis

Zhotovitel

jméno Ladislav Junek

datum

25.11.19

podpis

Paré: Pověřená osoba, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

105