

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 5.11.2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec ČEČELICE

Se sídlem : Všetatská 1/41, 277 32 Čečelice
zastoupen : Josefem Zemanem, starostou
IČ : 00236772
bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Mělník
číslo účtu : 6225-171/0100
telefon : +420 315 696 191, e-mail: oucecelice@mybox.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
spisová značka: C130876 vedená Městským soudem v Praze
IČ: 281 77 851
DIČ: CZ28177851
zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Mělník
číslo účtu: 0490056399/0800
telefon: 315 671 418 fax: 315 671 164, e-mail: info@neumannstav.cz

dále jen **zhotovitel**

Čl. 1

Účel dodatku

1. Obě výše uvedené strany se dohodly, že k bezvadnému dokončení a ke splnění účelu veřejné zakázky na stavební práce „ **Rekonstrukce 1. části ulice Družstevní** “ je potřebné dle požadavku objednatele zrealizování víceprací, jejichž soupis je uveden ve formě podrobného položkového rozpočtu v příloze č. 1 tohoto dodatku a zároveň neprovedení části prací uvedených v základní rozpočtu ke smlouvě o dílo, tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou uvedeny v zůstatkovém rozpočtu v příloze č.2 tohoto dodatku.
2. Realizací víceprací a neprovedením některých prací **se celková cena díla poníží o 28 588,00 Kč bez DPH, tj. o 34 592,00 Kč vč. 21% DPH.**

3. Celková cena díla uvedená v čl. V.1 smlouvy se v souladu s výše uvedeným tímto dodatkem č. 1 mění na cenu, která nyní činí:

1 877 430,00 Kč bez DPH

394 260,00 Kč 21%DPH

2 271 690,00 Kč vč. DPH

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Jiná ustanovení smlouvy, než-li uvedená v čl. 1 tohoto dodatku, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
3. Obě strany s obsahem dodatku souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 - Rozpočet víceprací

Příloha č. 2 - Zůstatkový rozpočet méněprací

V Čechelicích dne 17.12.2019

V Mělníku dne 17.12.2019

Za objednatele:



.....
Josef Zeman, starosta

OBEC ČEČELICE
Všetatská 41, 277 32 Byšice
IČ: 002 36 772

Za zhotovitele:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DiČ: CZ28177851

②



.....
Petr Neumann, jednatel

Doložka:

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 5.11.2019 byl schválen zastupitelstvem obce Čechelice na jeho zasedání dne 16.12.2019.

V Čechelicích, dne 17.12.2019



.....
Josef Zeman
starosta obce Čechelice