



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 1	
Zhotovitel:		Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov			
Investor:		město Nové Město nad Metují		Datum:	
Název akce: <u>Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí</u>					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Výkaz/výměr		
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demontáž a montáž kazetového podhledů					
Popis a zdůvodnění změny: Nebylo nutné demontovat stávající podhled v obou tělocvičnách, SPIRO potrubí bylo zavěšeno na nosné konzole které byly ukotveny do nosných pilířů.					
Předmět změny: Přeložení potrubí topné vody DN50					
Popis a zdůvodnění změny: Oproti VV nebylo toto přeložení topné vody nutno dělat, protože prostup mezi nářadovny a tělocvičny byl zhotoven vždy pod tímto potrubím topné vody a nebyla nutná překládka.					
Počet připojených listů specifikací:		0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
				odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov					



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ☐

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ☐

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím ☐

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL:1
Zhotovitel:	Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov	
Změnový list vystavil:	■■■■	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Demontáž a montáž kazetového podhledu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Nebylo nutné demontovat stávající podhled v obou tělocvičnách, SPIRO potrubí bylo zavěšeno na nosné konzole které byly ukotveny do nosných pilířů.</p> <p>Předmět změny: Přeložení potrubí topné vody DN50</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Oproti VV nebylo toto přeložení topné vody nutno dělat, protože prostup mezi nářadovny a tělocvičny byl zhotoven vždy pod tímto potrubím topné vody a nebyla nutná překládka.</p>		
Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-16500,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1327885,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Petr Hable v. r.	■■■■	
Datum:22.11.2019	Datum: 22.11.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):