

Harmonogram realizace prováděcích a dokončovacích prací

- | | |
|-----------------|---|
| 1. den - | návoz materiálu |
| 2. - 6. den - | demontáž starého výtahu |
| 7. – 20. den- | montáž konzolí, vodítek, rošt stroj, stroj |
| 21. – 25. den - | demontáž šachetních dveří starého výtahu
montáž nových dveří |
| 26. – 31. den - | zednické práce, obezdění šachetních dveří |
| 31. – 45. den - | složení kabiny výtahu, zapojení elektroinstalace, rozjetí výtahu,
konečné seřízení výtahu a provedení všech potřebných zkoušek |
| 45. – 50. den - | předání výtahu objednateli do užívání + veškerá dokladová část k
výtahu |