



# Obec Svor

Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail [svor@obecsvor.cz](mailto:svor@obecsvor.cz)

## Dodatek č.1

ke

### Smlouvě o dílo ze dne 21.3.2017

**„Skřítci z přírody i hory přenesou – dodávka herních prvků, zpevněného odpočívadla, mobiliáře a proznačení naučné stezky“**

#### Objednatel

Obec Svor  
sídlo: Svor 195, 471 51 Svor  
zastupující: Ing. Kateřina Jonáková, starostka obce  
IČ: 00261009  
bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 10829824/0600

**a**

#### Zhotovitel

DT Hnilica s.r.o.  
sídlo: Maxičky 39, 405 02 Děčín  
IČ: 03939588  
bankovní spojení: FIO Bank  
číslo účtu: 2000829811/2010

uzavírají tímto dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2017 tohoto znění:

#### Článek č.I.

Dne 21.3.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ( dále jen „smlouva“). Jejím předmětem je dodávka herních prvků, zpevněného odpočívadla, mobiliáře a proznačení naučné stezky v rámci projektu Skřítci z přírody i hory přenesou. V průběhu plnění prací vyvstala potřeba nerealizovat některé rozpočtované práce, které byly původně ve smlouvě sjednány.

## Článek II.

Předmět smlouvy se proto snižuje o nerealizované rozpočtované práce, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nadále nedílnou součástí smlouvy.

## Článek III.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena díla uvedená v čl. III., smlouvy se mění takto:

„Cena díla smluvními stranami sjednaná celkem činní“:

**489 860 Kč s DPH**

Po odečtení méněprací:

Dodatek č.1 na základě Změnového listu č.1. - 58 610 bez DPH

## Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1. – Změnový list  
Rozpočet k méněpracím

Ve Svoru dne 5.6.2017



za objednatele  
Ing. Kateřina Jonáková  
starostka obce Svor



DT Hnilica s.r.o.  
Maxičky 39  
405 02 Děčín  
IČ: 03939588  
DIČ: CZ03039588



za zhotovitele  
Jan Hnilica  
jednatel DT Hnilica

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1.		
Zhotovitel:	DT Hnilica s.r.o.			
Investor:	Obec Svor	Datum: 5.6.2017		
Název akce: Skřítci z přírody i hory přenesou – dodávka herních prvků, zpevněného odpočívadla, mobiliáře a proznačení naučné stezky				
Způsob odeslání / předání datum: 5.6.2017	poštou	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>Výkaz výměr</b>			
na jinou část smlouvy:				
<p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Méněpráce:</b></p> <p><b>Nerealizované nebo částečně realizované položky z níže popsaného důvodu.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Méně práce:</b></p> <p>Položka č. 14 – méně odpadu na skládku – 2 720 Kč</p> <p>Položka č. 24 – osazení oplocení z palisád nerealizováno - 9 600 Kč</p> <p>Položka č. 25 – oplocení z palisád nerealizováno (kořenový systém stromu neumožnil) - 3 600 Kč</p> <p>Položka č. 28 – lože pod výkop nerealizováno (kvalitní podloží) - 765 Kč</p> <p>Položka č. 32 – kamenivo těžené drobné (nerealizace palisád) - 4 650 Kč</p> <p>Položka č. 33 – kamenivo těžené oblé (nerealizace palisád) - 4 165 Kč</p> <p>Položka č. 35 – nerealizace ukazatele z PVC ( bude označeno KČT) - 9 000 Kč</p> <p>Položka č. 36 – nerealizace infotabule z PVC ( bude označeno KČT) - 4 500 Kč</p> <p>Položka č. 38 – nerealizace infotabule z PVC ( bude označeno KČT) - 4 500 Kč</p> <p>Položka č. 41 – geotextilie nižší spotřeba – nerealizace palisád - 2 110 Kč</p> <p>Položka č. 55 – nerealizace grafické přípravy (označení KČT) - 9 000 Kč</p> <p>Položka č. 66 – geodetické práce nerealizováno (pozemek bez sítí) - 4 000 Kč</p>				
				1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele


chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: Obec Svor



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : Výkaz výměr

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Datum: 5.6.2014

Podpis zmocněnce zhotovitele:



DT Hnilica s.r.o.  
Maxičky 39  
405 02 Děčín  
IČ : 03939588  
DIČ: CZ03939588

Datum: 5.6.2017





# datek č. 1

## oupis skutečně provedených prací

			JED	MNOŽSTVÍ	CENA/JED	CELKEM
1	111111411	Odstranění stařiny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km v	m2	113,000	40	4 520
2	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným	m3	9,050	350	3 168
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100	m3	12,400	130	1 612
4	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	12,400	30	372
5	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v	m3	8,910	650	5 792
6	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo	m3	8,910	50	446
7	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných	m3	5,400	650	3 510
8	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum	m3	5,400	50	270
9	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	m3	4,050	30	122
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.	m3	22,660	180	4 079
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny	m3	226,600	20	4 532
12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,710	160	4 274
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,660	20	453
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	45,320	60	2 720
15	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	4,050	80	324
16	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,360	360	1 210
17	583413420	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	6,720	450	3 024
18	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině	m2	90,500	30	2 715
19	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	84,400	80	6 752
20	183104331	Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1-4 hl do 0,5 m	m	31,000	550	17 050
21	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	9,300	400	3 720
22	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	113,000	4	452
23	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	5,670	2 400	13 608
26	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	60,000	150	9 000
27	612311-r1	plot dřevěný plaňkový impregnovaný včetně barevných konců,	m	40,000	600	24 000
29	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	22,400	18	403
30	583374010	kamenivo dekorační oblé (kačírek) frakce 2/8	t	6,720	450	3 024
31	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	62,000	28	1 736
33	583374010	kamenivo dekorační oblé (kačírek) frakce 2/8	t	18,600	225	4 205
34	914111112	Montáž svislé značky, ukazatele, rozcestníku do velikosti 1 m2	kus	26,000	50	1 300
35	404440-r1	ukazatel 400 x 150 mm	kus	20,000	450	9 000
36	404440-r2	informační tabulka 400 x 400 mm	kus	6,000	750	4 500
37	914211111	Montáž svislé značky, ukazatele, rozcestníku velkoplošné velikosti	kus	2,000	600	1 200
38	4044400-r3	informační tabule 550 x 700 mm se sloupky výšky 2500 mm	kus	2,000	2 250	4 500
39	914511111	Montáž sloupku značky, ukazatele, rozcestníku délky do 3,5 m s	kus	11,000	220	2 420
40	6050000-r1	rozcestník dřevěný výšky 2500 mm, průměr 120 mm, stříška,	kus	11,000	1 900	20 900
41	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná	m2	42,200	50	2 110
42	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	4,000	500	2 000
43	7491010-r1	volně manipulovatelná lavička 1600 x 600 x 850 mm	kus	2,000	2 600	5 200
44	7491010-r2	volně manipulovatelný stůl 1500 x 750 mm	kus	1,000	3 900	3 900
45	7491010-r3	piknikový stůl s lavicemi 2000 x 2000 x 800 mm	kus	1,000	12 900	12 900
46	9361000-R1	Dodávka a montáž "Broukoviště"	kus	1,000	7 900	7 900
47	9361000-R2	Dodávka a montáž "Domečku v koruně stromu"	kus	1,000	29 900	29 900
48	9361000-R3	Dodávka a montáž "Balanční stezka"	kus	1,000	14 900	14 900
49	9361000-R4a	Dodávka a montáž "Vrbová chýše"	kus	2,000	7 900	15 800
50	9361000-	Dodávka a montáž "Vrbová chodba"	kus	1,000	9 900	9 900
51	9361000-R5	Dodávka a montáž "Potrubní telefon"	kus	1,000	12 900	12 900
52	9361000-R6	Dodávka a montáž "Kreslicí tabule"	kus	2,000	9 900	19 800

9361000-R7	Dodávka a montáž "Houpadlo"	kus	1,000	29 900	29 900
9361000-R8	Dodávka a montáž "Zpevněné odpočívadlo"	kus	1,000	32 900	32 900
966003810	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	40,000	400	16 000
997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce	t	1,600	500	800
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,600	500	800
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	30,400	50	1 520
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,600	500	800
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	55,482	100	5 548
783221125	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozi,	m2	6,800	300	2 040
783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	6,800	150	1 020
783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	6,800	45	306
783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	6,800	13	88
030001000	Zařízení staveniště - související přípravné práce, vybavení staveniště. zabezpečení staveniště. zabezpečení energií atd	...	1,000	1 000	1 000
060001000	Územní vlivy - práce na těžce přístupných místech, ztížené dopravní podmínky. mímmostaveništní doprava materiálu a výrobků	...	1,000	2 000	2 000
090001000	Ostatní náklady - dokladová část ke kolaudaci	...	1,000	2 000	2 000

**Celkem : 404 843,00**

*U žlutě označených položek došlo ke změně množství nebo ceny*

V Děčíně 5.6.2017

Obec Svor



**DT Hnilica s.r.o.**  
 Maxičky 39  
 405 02 Děčín  
 IČ : 03939588  
 DIČ: CZ03939588

DT Hnilica s.r.o.

*Hnilica*



## odatek č. 2

### Soupis neprovedených nebo částečně provedených prací

			JED	MNOŽSTVÍ	CENA/JED	CELKEM
14	17120121	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	45,320	60	2 720
25	60591222	palisáda dřevěná impregnovaná průměr 5 cm	m	12,000	300	3 600
32	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	18,600	250	4 650
33	58337401	kamenivo dekorační oblé (kačírek) frakce 2/8	t	18,600	225	4 165
38	4044400-	informační tabule 550 x 700 mm se sloupky výšky 2500 mm	kus	2,000	2 250	4 500
35	404440-r1	ukazatel 400 x 150 mm	kus	20,000	450	9 000
36	404440-r2	informační tabulka 400 x 400 mm	kus	6,000	750	4 500
41	91972612	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná	m2	42,200	50	2 110
55	9361000-	Grafická příprava tabulí a ukazatelů	kus	1,000	9 000	9 000
66	01200200	Geodetické práce včetně vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	4 000	4 000
24	33992114	Osazování dřevěných palisád do betonového základu v řadě	m	24,000	400	9 600
28	45157211	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	0,900	850	765

**Celkem : 58 610**

*U žlutě označených položek došlo ke změně množství nebo ceny*

V Děčíně 5.6.2017

Obec Svor



**DT Hnilica s.r.o.**  
Maxičky 39  
405 02 Děčín  
IČ : 03939588  
DIČ: CZ03939588

DT Hnilica s.r.o.

*Hnilica*