



SU A0063833

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy objednatele : 10PT-000589
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (3271115091)
Číslo smlouvy poskytovatele : 17 200 202

Název související veřejné zakázky: **I/16 Nová Paka, obchvat – aktualizace DSP po EIA**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ivan Vrabec
e-mail: ivan.vrabec@rsd.cz
tel: +420 495 800 213
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Ivan Vrabec
e-mail: ivan.vrabec@rsd.cz
tel: +420 495 800 213
(dále jen „Objednatel“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
IČO: 2579334
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 6088
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č. účtu 51-2489990247/0100
zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Hana Staňková
e-mail: hana.stankova@sudop.cz
tel: +420-267094 106
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lukáš Ježek
e-mail: lukas.jezek@sudop.cz
tel: +420-267094 109

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že k podpisu smlouvy došlo až 7. 8. 2017, nelze dodržet termín zpracování konceptu ke dni 30. 8. 2017. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu činnosti a následné úpravě textu původní smlouvy takto:

Článek 1. Lhůty plnění


- 1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 1.1.1. Aktualizace části dokumentace pro stavební povolení – koncept:
Nejpozději do **30.9.2017**.
 - 1.1.2. Aktualizace části dokumentace pro stavební povolení – čístopis:
Nejpozději do **31.10.2017**.
 - 1.1.3. Investorsko-inženýrská činnost (IČ) - dokladová část s projednáním aktualizované části DSP s dotčenými orgány:
Nejpozději do **31.1.2018**.

Článek 2. Ostatní ujednání

- 2.1. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel ovdří tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.2. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Ostatní ujednání se nemění.

V Hradci Králové dne 15.8.2017




Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Ivan Vrabec

Vedoucí úseku výstavby



V Praze dne 14.08.2017



SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva



SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva