

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČ 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Daniel Hubálek

■■■■

IČO: 67472737

DIČ: CZ7404173249

Bankovní spojení: FIO BANKA

Číslo účtu: ■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
ze dne 16.10.2017**

uzavřený ve ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na provedení díla:

„Obnova střechy Kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2017.
2. Cena díla dle článku V. odst. 1 se mění a doplňuje se o vícepráce v tomto rozsahu:

Obnova krovu – vícepráce:	14 675,00 Kč
<u>Zpevnění zvoničky:</u>	<u>14 581,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH:	29 256,00 Kč
DPH:	6 144,00 Kč
Celková cena dodatku č. 1	35 400,00 Kč

3. Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých a činí:

Cena díla dle SoD	309 474,00 Kč
Dodatek č. 1	29 256,00 Kč
Celková cena obnovy bez DPH:	338 730,00 Kč
DPH:	71 133,00 Kč
Celková cena obnovy včetně DPH:	409 863,00 Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 385- 16549/17 ze dne 04.12.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 05.12.2017

V Novém Městě nad Metují dne 05.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Daniel Hubálek, v. r.

.....
Petr Hable, starosta
Nové Město nad Metují

.....
Daniel Hubálek