

**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ev. č. TO/2017/28 ze dne 20.12.2017**  
který mezi sebou uzavřely následující smluvní strany:

## **1. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel:**  
se sídlem: **Psychiatrická nemocnice v Opavě**  
zastoupen: Olomoucká 88/305, 746 01 Opava  
e-mail: Ing. Zdeněk Jiříček  
IČ: [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz)  
bankovní spojení: 00844004  
č. účtu: Česká národní banka  
10006-339821/0710

**(dále jen objednatel)**

**a**

- 1.2 Zhotovitel:**  
se sídlem: **HAOSPOL s.r.o.**  
zastoupen: U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov 4  
ve věcech technických: Radkem Rozbrojem, jednatelem  
e-mail: Karel Adamčík, tel.: 731483451  
IČ: [info@haospol.cz](mailto:info@haospol.cz)  
DIČ: 25855506  
bankovní spojení: CZ25855506  
č. účtu: ČSOB a.s. Havířov  
374256393/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem „IX Závěrečná ustanovení“ odstavec 4. na uzavření tohoto Dodatku č.1, ve kterém jsou dohodnuty následující změny Smlouvy o dílo ev.č.TO/2017/28 ze dne 20.12.2017(dále jen „Smlouvy o dílo“), týkající se odstavce „II. Doba a místo plnění“ a odstavce „IV. Cena díla“.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění výstavby a změny ceny díla, a to z důvodu objednatelům požadovaných změn v rozsahu díla a změnami v projektové dokumentaci elektroinstalace. Proto se mění **ustanovení článku II. Smlouvy o dílo a ustanovení článku IV. Smlouvy o dílo** v následujícím znění:

## **2. II. Lhůta a místo plnění**

### ***Původní znění dle Smlouvy o dílo článek II.:***

Předmět smlouvy uvedený v čl. I této smlouvy bude proveden nejpozději do 31. 3. 2018.

### ***Nové znění dle Dodatku č.1:***

Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 14. 4. 2018**. Prodloužení termínu je dáno především rozsáhlými změnami v provádění elektroinstalace oproti původní projektové dokumentaci.

### 3. IV. Cena díla

#### **Původní znění dle Smlouvy o dílo článek IV.:**

Celková cena díla bez DPH činí v Kč: **1 744 002,20,-** slovy: milion sedm set čtyřicet čtyři tisíc dvě koruny a dvacet haléřů.

Samostatně DPH – 21 % činí v Kč: 366 240,46,- slovy: tři sta šedesát šest tisíc dvě stě čtyřicet korun a čtyřicet šest haléřů.

Celková cena díla s DPH činí v Kč: **2 110 242,66,-** slovy: dva miliony sto deset tisíc dvě stě čtyřicet dvě koruny a šedesát šest haléřů.

#### **Nové znění dle Dodatku č.1:**

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<b>cena díla dle změnových rozpočtů bez DPH</b>	<b>139 045, 57 Kč</b>
Z toho méněpráce (stavební část + ZTI, ÚT)	- 71 364,9 Kč
Elektroinstalace	210 410, 47 Kč
DPH 21 %	29 199,57 Kč
<b>cena díla dle změnových rozpočtů včetně DPH</b>	<b>168 245,14 Kč</b>

#### **NOVÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č.1 CELKEM**

Celková cena díla bez DPH činí v Kč: **1 883 047,77 Kč,-** slovy: milion osm set osmdesát tři tisíc čtyřicet sedm korun a sedmdesát sedm haléřů.

Samostatně DPH – 21 % činí v Kč: 395 440, 03 slovy: tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet korun a tři haléře.

Celková cena díla s DPH činí v Kč: **2 278 487,80 Kč** slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát osm tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun a osmdesát haléřů.

### **Závěrečná ujednání Dodatku č.1**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti dle svého znění uvedeného ve smlouvě o dílo.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím a obě smluvní strany souhlasí s jeho zveřejněním.
4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel, a to v zákonem stanoveném termínu zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva náleží objednateli a dva zhotoviteli.

V Opavě dne 12.2.2018

Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava  
IČ: 00844004, DIČ: CZ00844004

za objednatele:  
Ing. Zdeněk Jiříček

V Havířově dne 13.2. 2018

**HAOSPOL** s.r.o.  
U Hřiště 775/ 12. HAVÍŘOV - Suchá  
IČ: 25855506, DIČ: CZ25855506  
OR oddíl C, vložky 22400  
tel.: 596 411 083 mobil: 604 693 720

za zhotovitele:  
Radek Rozbrój, jednatel