

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 29/07052/18

Smluvní strany:

1.

město Uherský Brod

sídlem: Masarykovo nám. 100, Uherský Brod 688 17

IČO: 00291463

DIČ: CZ00291463

zastoupené Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

dále jen „objednatel“,

a

2.

ak. soch. Zdeněk Tománek

ICO: 5801150377

DIČ: CZ5801150377

bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07052/18 uzavřené dne s předmětem smlouvy:

06 -04- 2018

NÁVRH A REALIZACE UMĚLECKÉHO DÍLA V ULICÍCH ÚZKÁ A PŘÍČNÁ

(dále jen „smlouva“).

Článek I. Preamble

Tento dodatek je uzavírán z důvodů na straně objednatele. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl vybrán zhotovitel k provedení rekonstrukce místa plnění díla dle čl. II této smlouvy a realizace díla je závislá na realizaci předmětné rekonstrukce, bude nutné posunout termín instalace díla tak, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v Článku. II. **Doba plnění, předání a převzetí díla**

se odst. 1 mění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 31. 10. 2019. V tomto termínu bude dílo dokončeno a předáno.“

a odst. 3 se mění takto:

„3. Dílo bude realizováno v následujících etapách:

a) Umělecké dílo bude předáno a převzato objednatelem do 28.09.2018.

b) Termín instalace díla si objednatel a zhotovitel písemně dohodnou 8 týdnů před instalací. Termín instalace díla je závislý na termínu dokončení stavby „Rekonstrukce ulice Příčná a Úzká“, která bude pro objednatele provedena nejpozději do 31.10.2019. Nejzazší termín pro instalaci díla je do 31. 10. 2019. “

2. v Článku. IV. **Platební podmínky** se mění odst. 1 takto :

„ 1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou dílčích plněních:

a) Po převzetí díla objednatelem dle odst. 3 písm. a) tohoto článku bude uhrazena část ceny díla ve výši 285.000 Kč.

b) Po instalaci díla zhotovitelem v místě plnění dle odst. 3 b) tohoto článku bude uhrazena část ceny díla ve výši 15.000 Kč.“

Článek II. Ustanovení společná a závěrečná

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

107² schůze konaná dne 30.04.2018

č. usnesení 312/R107/18

02-05-2018

V Uherském Brodě dne

V Břestku dne 26. 4. 2018

podpis zástupce objednatele

podpis zástupce zhotovitele