

SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

Město České Velenice

se sídlem	Revoluční 228, 378 10 České Velenice
zastoupené	Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou města
IČO:	002 46 433
DIČ:	CZ 002 46 433
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	603 162 359 / 0800
e-mail:	info@meu.venice.cz
datová schránka:	wwwb6dn
certifikovaný profil:	https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil00246433

kontaktní osoby objednatele:

Bc. Petr Škerlec – investiční technik města
mobil: +420 724 976 636, e-mail: pskerlec@meu.venice.cz,

technický dozor stavebníka (TDS):

Tepis s.r.o,
Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
zast: Bc. Tomášem Balounem, jednatelem
IČO : 608 50 515
(dále jen „objednatel“)

a

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

se sídlem:	Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupená:	Ing. Tomášem Blábolilem, předsedou představenstva
IČO:	260 61 015
DIČ:	CZ 26061015
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, B 1830	
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	205964882/0300
email:	rvasas@rvasas.cz
datová schránka:	74nfxd7

kontaktní osoby zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Radek Dvořák, mobil: 608 110 666, e-mail: radek.dvorak@rvasas.cz
ve věcech technických: Roman Kalaj, mobil: 774 490 206, e-mail: roman.kalaj@rvasas.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. 6. 2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s označením zakázky „**Přeložka stávající dešťové kanalizace**“ (dále jen „**Veřejná zakázka nebo dílo**“).
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a s projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří VAK projekt s.r.o., IČO: 281 59 721 (dále jen „projektová dokumentace“), a že dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 7.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele veřejnou zakázku dle projektové dokumentace, výkazů výměr a zadávacích podmínek výběrového řízení, tvořících nedílnou součást zadávací dokumentace, při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných státních orgánů a správců sítí a podzemních vedení (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skutečného provedení díla a poskytnutí záruk pro dílo.
- 3.2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a výše uvedenou projektovou dokumentací.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou nové, nepoužité, neopotřebované a budou odpovídat I. jakostní třídě, práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN.
- 4.2. Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.
- 4.3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 4.4. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastností srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastností lepší. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektové dokumentace.
- 4.5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
- 4.6. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 16 této smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze

technik výrobce se souhlasem projektanta autorského dozoru a technického dozoru objednatele, a to zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze vždy před zahájením příslušných prací, jinak je taková změna zcela nepřipustná. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

- 4.7. Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle technických standardů, úvodních ustanovení katalogů popisů směrnych cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných prací.

5. Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- **termín zahájení stavebních prací (den předání staveniště):** **18. 7. 2018**
 - **termín dokončení stavebních prací:** **do 40 dnů od předání staveniště**
- 5.2. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (maximálně do 5-ti kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11 smlouvy.
- 5.3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací dle čl. 5.1 smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.
- 5.4. V případě, že zhotovitel nezačne zhotovení díla dle bodu 5.1 tohoto článku ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně rozsahu náležitostí dle článku 14 smlouvy.
- 5.7. Místem plnění je místo stavby, které je blíže vymezené v projektové dokumentaci citované v čl. 2.2. této smlouvy.

6. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 6.1. Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to jménem svým, jménem objednatele a všech podzhotovitelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoliv nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem včetně vyklizení staveniště za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
- Celková cena bez DPH činí 1 455 639,07 Kč**
- Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla.
- 7.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 7.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel a jím pověřený technický dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví a dodá zhotovitel daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona o DPH.
- 7.5. Jednotlivé platby budou probíhat do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % bude sloužit jako pozastávka. Uvedená pozastávka bude zhotovitelem na každé fakturaci vyčíslena. Pozastávky budou uvolněny na žádost zhotovitele po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 15 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (zákon o DPH). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vracení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vracení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.7. Výši celkové ceny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH, zákonných poplatků nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní účet určený pro jeho podnikatelské účely.
- 7.9. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.
- 7.10. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmostí, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlžení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

8. Změny díla, dodatečné práce

- 8.1. Cenu díla lze měnit pouze:
- a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

- b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
- Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
 - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Praha, příp. RTS Brno.
 - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Praha, příp. RTS Brno budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či podzhotovitelů.
 - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu.
- 8.2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele neprodleně upozornit.
- 8.3. Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývající z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady v projektové dokumentaci.

9. Vady díla a záruky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce **60** měsíců (dále jen „**Záruční doba**“), která počíná běžet dnem provedení celého díla (§ 2604 a násl. občanského zákoníku), které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 9.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem objednatelem.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.
- 9.4. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu podle odst. 9.1 smlouvy od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednatelem bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „**záruka za jakost**“).
- 9.5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná a za součást této smlouvy veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla, dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a jakosti. Dílo či části díla vadně provedené zhotovitel odstraní bezodkladně, jinak může být provedeno jejich odstranění objednatelem na náklady zhotovitele jinou třetí osobou.
- 9.6. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od obdržení oznámení. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě odpovídající

příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další případné práce či úkony, nebo funkci díla.

- 9.7. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně (nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
- 9.8. Strany se dohodly, že
 - a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků;
 - b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo ho může užívat pouze omezeně.
- 9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován.
- 9.10. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového zhotovitele objednateli nezavazuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.
- 9.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. Na provedenou opravu vady poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v bodě 9.1., jejíž běh počíná dnem předání provedené opravy objednateli.

10. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 nejpozději do termínu zahájení realizace stavebních prací stanoveného v souladu s čl. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinností podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BoZP“) a předat objednateli nezbytné podklady tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ.
- 11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápisu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
- 11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 11.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.6. Nejpozději do 7 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízení staveniště pro potřeby realizace prací zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

- 12.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 13.3. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (podzhotovitelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny se budou konat z pravidla každý týden.
- 13.3. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 13.4. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 13.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 13.6. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 13.7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí.
- 13.8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 13.9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 13.10. Kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem zajistí zhotovitel a předá je objednateli nejpozději do data protokolárního převzetí díla. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložena dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část nepřevzít.
- 13.11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám dokumentaci pro provádění stavby.
- 13.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, resp. technický dozor objednatele (TDS), k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby min. 3 pracovní dny před zakrýváním. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru objednatele (TDS) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 13.13. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně zápisem do stavebního deníku.
- 13.14. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

- 13.15. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 13.16. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 13.17. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 13.18. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.20. Nerespektování písemných požadavků TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.21. Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace výstavby, které vyplnou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které zadávací dokumentace nepředpokládala.
- 13.22. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli každou změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých podzhotovitelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele není oprávněn zhotovitel takovou změnu realizovat. Zhotovitel je povinen sdělit toto objednateli písemně.

14. Předání díla

- 14.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení dle čl. 5.1, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a přijímací řízení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a u přijímacího řízení předložit dokladovou dokumentaci ve 3 paré, která je nezbytnou pro vydání kolaudačního souhlasu. Dokladová dokumentace bude obsahovat zejména:
- stavební deník
 - dokumentaci skutečného provedení díla s razítkem oprávněného projektanta (technická zpráva, celková situace, podélný profil)
 - dokumentaci skutečného provedení díla v digitální podobě na CD ve formátu PDF
 - geodetické zaměření stavby na CD (technická zpráva s délkou řadu, seznam souřadnic, výkresová část)
 - kamerovou zkoušku kanalizace na CD + tištěný protokol se situací
 - prohlášení o shodě na použité materiály (potrubí, šachty, poklapy, skruže, příp. další)
 - fotodokumentaci o průběhu prováděných prací v digitální formě na CD
- O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
- 14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 14.2.

- 14.4. Objednatel má právo převzít i dílo včetně dokladů dle čl. 14 odst. 14.2. této smlouvy, které vykazují drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 15.1.1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nezačínání stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 11.6. činí 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 15.1.2. Smluvní pokuta zhotoviteli i objednateli v případě neúčasti zástupců zhotovitele i objednatele na kontrolních dnech podle bodů 13.2. či 13.3. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý případ neúčasti.
- 15.1.3. Smluvní pokuta objednateli za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 15.1.4. Smluvní pokuta zhotoviteli pro případ prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. 5.1. této smlouvy činí 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení díla.
- 15.1.5. Smluvní pokuta zhotoviteli pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 15.1.6. Smluvní pokuta zhotoviteli pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění, pokud se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání díla.
- 15.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených v čl. 15.1.1. až 15.1.6. tohoto článku nepřesáhne celkem 30 % z ceny díla uvedené v čl. 7.1. této smlouvy.
- 15.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně.
- 15.4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.5. Splátnost smluvních pokut je 15 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, a to po dobu delší než 20 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 7 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení Veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

- 16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem, případně jinými právními předpisy v platném a účinném znění.
- 16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 16.5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 16.6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 16.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,

17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

18. Rozhodné právo

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení platných právních předpisů České republiky.

19. Povinnosti zhotovitele

- 19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor.
- 19.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po staveništi a přístup do všech částí díla se stavbou souvisejících.
- 19.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 milionů Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 19.4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 19.5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 19.6. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 19.3. odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

20. Změny smlouvy, oznámení

- 20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
 - objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu uvedenou v čl. 1 odst. 1.2. této smlouvy.
- 20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto ustanovením.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě o dílo,
 - v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky a všech jejích přílohách,
 - v nabídce vybraného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 21.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 21.3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném a účinném znění.
- 21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu a obsahu této smlouvy.
- 21.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 21.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 21.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 21.8. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
- 21.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech změn a dodatků v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.10. Město České Velenice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města České Velenice veškeré zákonem o obcích stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 21.11. Zhotovitel stavby byl vybrán na 109. zasedání Rady města České Velenice dne 13. 6. 2018 pod usnesením č. 1415.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet



Příloha č. 2 – doklad o pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem

V Českých Velenicích dne 9. 8. 2018

V Jindřichově Hradci dne 9. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Jaromír Slíva, MBA
starosta městaMĚSTO ČESKÉ VELENICE
Revoluční 228 ⑪
378 10 České Velenice

Ing. Tomáš Blábolil
předseda představenstvaHADOVNÍ ŠKÁ VODNICOPODŘÍSKÁ SPOL. S R.O. a.s.
Jiráskovo předměstí 935/III_15-
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26061015 DIČ: CZ26061015

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 07-2016
Ceské Velenice - Přeložka stávající dešťové kanalizace

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Kanalizační stoka		1,00	1 455 639,07
Celkem za stavbu			1 455 639,07

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	702 603,92
2	Základy a zvláštní zakládání	20 350,00
4	Vodorovné konstrukce	69 419,66
5	Komunikace	49 811,46
8	Trubní vedení	501 570,27
9	Bourání	2 312,26
99	Staveništní přesun hmot	34 571,50
VN	Vedlejší náklady	55 000,00
ON	Ostatní náklady	20 000,00
Cena celkem		1 455 639,07

Stavba :	07-2016	České Velenice - Přeložka stávající dešťové kanalizace	
Objekt :	01	Kanalizační stoka	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Kanalizační stoka

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-07-2016	Přeložka dešťové kanalizace	1 455 639,07
	Celkem objekt 01	1 455 639,07

Rekapitulace soupisu 01-07-2016 Přeložka dešťové kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	702 603,92
2	Základy a zvláštní zakládání	20 350,00
4	Vodorovné konstrukce	69 419,66
5	Komunikace	49 811,46
8	Trubní vedení	501 570,27
9	Bourání	2 312,26
99	Staveništní přesun hmot	34 571,50
VN	Vedlejší náklady	55 000,00
ON	Ostatní náklady	20 000,00
	Celkem soupis 01-07-2016	1 455 639,07

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07-2016	České Velenice - Přeložka stávající dešťové kanalizace
O:	01	Kanalizační stoka
R:	01-07-2016	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				702 603,92		
	112 10	Kácení stromů						
		s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 10-2	jehlícnatých bez odkornění						
1	112101122R00	...o průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,00000	252,50	505,00	800-1	RTS
	112 20-11	Odstanění pařezů pod úrovní terénu						
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 20-111	vykopáním						
2	112201102R00	...o průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,00000	610,00	1 220,00	800-1	RTS
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů						
3	113107123R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,00000	420,00	2 520,00	822-1	RTS
		4*1,5		6,00000				
4	113107142R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živichých, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,00000	149,50	897,00	822-1	RTS
		4*1,5		6,00000				
	130 00	Příplatek k cenám za ztlžené vykopávky						
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
5	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	4,00000	580,00	2 320,00	800-1	RTS
	131 20	Hloubení zapážených jam a zářezů						
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
6	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně (5*3*3+2*3*3)*0,5	m3	31,50000	807,00	25 420,50	800-1	RTS
		31,5*0,25		31,50000				
7	131201209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, 31,5*0,25	m3	7,87500	50,80	400,05	800-1	RTS
		31,5*0,25		7,87500				
8	131301201R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně (5*3*3+2*3*3)*0,5	m3	31,50000	1 069,00	33 673,50	800-1	RTS
		31,5*0,25		31,50000				
9	131301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 31,5*0,25	m3	7,87500	64,40	507,15	800-1	RTS
		31,5*0,25		7,87500				

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
10	132101212R00	...do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně (1,0*105+2,15*111+2,4*4)*0,2	m3	70,65000 70,65000	260,00	18 369,00 800-1 RTS
11	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně (1*105+2,15*111+2,4*4)*0,4	m3	141,30000 141,30000	260,00	36 738,00 800-1 RTS
12	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, 141,3*0,25	m3	35,32500 35,32500	30,90	1 091,54 800-1 RTS
13	132301212R00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně (1*105+2,15*111+2,4*4)*0,4	m3	141,30000 141,30000	360,00	50 868,00 800-1 RTS
14	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 141,3*0,25	m3	35,32500 35,32500	63,20	2 232,54 800-1 RTS
15	151101201R00	151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření, vzepření ...příložné, hloubky do 4 m pažení jam : 16*3,5+10*3	m2	86,00000 86,00000	82,60	7 103,60 800-1 RTS
16	151101211R00	151 21 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, ...příložné, hloubky do 4 m	m2	86,00000	34,60	2 975,60 800-1 RTS
17	151101301R00	151 30 Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	31,50000	53,50	1 685,25 800-1 RTS
18	151101311R00	151 31 Odstranění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, ...při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	31,50000	13,80	434,70 800-1 RTS
19	162701105R00	162 10 Vodotěsné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m potrubí, lože, obsyp : 0,7*220 chránička : 0,25*0,25*π*8 revizní šachty : 0,6*0,6*π*14	m3	171,40442 154,00000 1,57080 15,83363	261,00	44 736,55 800-1 RTS
20	162701109R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 171,4*25	m3	4 285,00000 4 285,00000	20,60	88 271,00 800-1 RTS
21	162201416R00	162 40 Vodotěsné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou, ...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	2,00000	909,00	1 818,00 800-1 RTS
22	162201476R00	...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 3 000 m	kus	2,00000	395,00	790,00 800-1 RTS

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.								
nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
23	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	171,40000	15,50	2 656,70	800-1	RTS
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním								
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
24	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	272,75000	109,00	29 729,75	800-1	RTS
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
zásyp jam : 63								
zásyp rýh : 0,4*105+1,45*111+1,7*4								
175 10-11 Obsyp potrubí								
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
25	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	104,28000	485,00	50 575,80	800-1	RTS
0,474*220								
26	151101101R00	příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	811,50000	111,00	90 076,50		RTS
2,4*4*2+2,15*11*2+1,5*105*2								
27	151101111R00	příložné , hloubky do 2 m	m2	811,50000	25,50	20 693,25		RTS
28	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	176,62500	105,50	18 633,94		RTS
(1*105+2,15*11+2,4*4)*0,5								
29	R14170112	Protlačení trub v hornině 1-4 v hloubce do 6 m, dl. do 35 m, DN do 500 mm	m	8,00000	6 500,00	52 000,00		Vlastní
30	14362530R	trubka spirál.svařovaná 11 375; vnější průměr 530,0 mm; tloušťka stěny 8,0 mm; okujená	m	8,08000	2 850,00	23 028,00	SPCM	RTS
31	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	104,28000	450,00	46 926,00	SPCM	RTS
0,474*220								
32	R900000001	Poplatek za trvalé uložení na skládce	t	104,28000	150,00	43 707,00		Vlastní
171,4*1,7								
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				20 350,00		
212 75-2 Trativody z drenážních trubek								
se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,								
33	212752112R00	...DN od 80 do 100 mm	m	100,00000	203,50	20 350,00	827-1	RTS
odhad : 100								
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				69 419,66		
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty								
v otevřeném výkopu,								
34	451541111R00	...ze šterkodrtě 0÷63 mm	m3	40,20000	1 044,00	41 968,80	827-1	RTS
stabilizace dna : 1,0*0,15*100								
podklad žlábu : 0,24*105								
35	451572111RL2	...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	22,00000	1 095,00	24 090,00	827-1	RTS
0,1*220								
452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí								

452 11-2 prstenců nebo rámpod poklopy a mříže									
36	452112111R00	...výšky do 100 mm	kus	8,00000	169,50	1 356,00	827-1	RTS	
37	59224177.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02000	329,50	665,59	SPCM	RTS	
38	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000	180,50	182,31	SPCM	RTS	
39	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000	209,50	211,60	SPCM	RTS	
40	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,04000	234,00	945,36	SPCM	RTS	
Díl:	5	Komunikace				49 811,46			
566 90 Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhuťněním									
41	566903111R00	...kamenivem hrubým drceným 6*0,4	t	2,40000 2,40000	495,50	1 189,20	822-1	RTS	
42	572952111R00	572 9 Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě ...asfaltovým betonem, po zhuťnění tloušťky 30 až 50 mm 6*2	m2	12,00000 12,00000	450,00	5 400,00	822-1	RTS	
43	573231111R00	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	6,00000	30,00	180,00	822-1	RTS	
44	597141221R00	597 14 Rigol dlažděný tl. do 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou ...na cementovou maltu se zřízením šterkopiskového lože tloušťky 100 mm a s vyplněním spár cementovou maltou	m	2,00000	2 450,00	4 900,00	822-1	RTS	
45	935111211R00	935 11 Osazení příkopového žlabu s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm ...se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopisk, z betonových příkopových tvánic; šířky přes 500 do 800 mm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.	m	105,00000	119,50	12 547,50	822-1	RTS	
46	59227515R	Žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 510,0 mm; š = 650 mm; h = 157,0 mm 105/0,52*1,01	kus	203,94231 203,94231	125,50	25 594,76	SPCM	RTS	
Díl:	8	Trubní vedení				501 570,27			
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 871 31 včetně dodávky trub hrdlových									
47	871393121RT2	...D 400 mm, tloušťka stěny 9,8 mm, délky 5000 mm	m	228,00000	1 350,00	307 800,00	827-1	RTS	
48	894411311R00	894 41 Osazení železobetonových dílců pro šachty 894 41-1 skruží rovných ...o rozměrech 800/1190/90 mm 894 41 Osazení železobetonových dílců pro šachty 894 41-2 skruží přechodových	kus	8,00000	1 711,00	13 688,00	827-1	RTS	

49	894412511R00	...o rozměrech 590/800/600/100 mm	kus	6,00000	1 513,00	9 078,00	827-1	RTS
	894 41	Osazení železobetonových dílců pro šachty						
	894 41-3	skruži základových						
50	894414111R00	...o rozměrech 1000/1000/100 mm	kus	6,00000	2 845,00	17 070,00	827-1	RTS
	895 93	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého						
	C 12/15	z cementu portlandského nebo struskoportlandského,						
51	895931111R00	včetně mříže	kus	1,00000	9 155,00	9 155,00	827-1	RTS
	899 10	Osazení poklopů litinových a ocelových						
52	899102111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	6,00000	850,00	5 100,00	827-1	RTS
53	899711122R00	výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	220,00000	11,80	2 596,00		RTS
54	28651679.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 400,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,03000	2 565,00	5 206,95	SPCM	RTS
55	55243442R	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400	kus	6,00000	4 090,00	24 540,00	SPCM	RTS
56	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	4,04000	2 010,00	8 120,40	SPCM	RTS
57	59224356.AR	skruží železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	3,03000	917,00	2 778,51	SPCM	RTS
58	59224359.AR	skruží železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	3,03000	1 312,00	3 975,36	SPCM	RTS
59	59224362.AR	skruží železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	2,02000	2 345,00	4 736,90	SPCM	RTS
60	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	6,06000	7 320,00	44 359,20	SPCM	RTS
61	59224315	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,02000	1 560,00	3 151,20	SPCM	RTS
62	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	14,01400	171,00	2 396,39	SPCM	RTS
63	R28600001	Kluzná objímka pro nasunutí potrubí do chráničky, typ E/H, výška 41 mm	kus	7,00000	850,00	5 950,00		Vlastní
64	R28600002	Zajišťovací páska kluzných objímek	m	11,61133	120,00	1 393,36		Vlastní
		0,48*π*7*1,1		11,61133				
65	R28600015	Uzavírací manžeta chráničky 500/400	kus	2,03000	2 500,00	5 075,00		Vlastní
66	R89200001	Kamerová prohlídka provedení kanalizace DN 250-600	komplet	1,00000	18 400,00	18 400,00		Vlastní
67	R89200002	1x řez potrubí bet. Do DN 500 mm s napojením do šachty	komplet	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
Díl:	9	Bourání				2 312,26		
	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů						
	včetně spotřeby vody							
68	919735114R00	...živých, hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	143,00	0,00	822-1	RTS
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu						
69	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	3,48600	42,70	148,85	822-1	RTS
		podklad vozovky : 6*0,4		2,40000				
		kryt vozovky : 6*0,181		1,08600				

70	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 3,486*34	t	118,52400	10,90	1 291,91	822-1	RTS
71	R900000002	Poplatek za trvalé uložení sutí na skládce	t	118,52400 3,48600	250,00	871,50		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				34 571,50		
	998 27-61	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...v otevřeném výkopu	t	279,93118	123,50	34 571,50	827-1	RTS
72	998276101R00	na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				55 000,00		
	005121	Zařízení staveniště						
73	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	800-0	RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
74	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				20 000,00		
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.						
75	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.						
76	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	800-0	RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

**UNIQA****POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY**

Na základě žádosti pojištěného

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Sídlem: Jiráskovo předměstí 935, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 260 61 015

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2738900281** o pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/05 a UCZ/Odp/07 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku pojištěného, který tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Počátek pojištění: 30.6.2008

Konec pojištění: 30.6.2009, s automatickým prodlužováním

Aktuální pojistný rok: 30.6.2014 – 30.6.2015

Pojistné na aktuální pojistný rok je řádně uhrazeno.

Rozsah pojištění:**Základní pojištění odpovědnosti za škodu**

Pojistná částka: 50.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 50.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Limit plnění: 1.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč


Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09) platné od 7.11.2013

Limit plnění: 1.000.000 Kč

Spoluúčast: 10.000 Kč

Územní platnost pojištění – Česká republika

V Praze dne 11. 7. 2014



Ing. Milada Vokáčová
odborný referent
pojištění průmyslu

Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti