



S00JP011WMU4

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: Marcela Frýdlová, Odbor školství

Odpovědný útvar: Odbor školství

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

se sídlem Zábrani 589, 763 61 Napajedla

zastoupená [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 03331903

DIČ: CZ03331903

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83991

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. ú. 215111349/0600

Tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2000180088

číslo smlouvy zhotovitele: 01/07/2018

číslo veřejné zakázky: P18V00141606

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Zateplení objektu MŠ Slovenská 3660“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem smlouvy jsou stavební práce, které spočívají v zateplení obvodového pláště na objektu Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, ve vlastnictví statutárního města Zlína s právem hospodaření pro mateřskou školu.

Zateplení objektu bude provedeno výhradně vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), tepelná izolace pod terénem, do výšky min. 0,3 m nad upravený terén (plochy s odstříkující vodou),

budou mít jako izolant desky extrudovaného polystyrenu (XPS) s povrchovou úpravou omítkovina a částečně cihelný pásek.

Součástí stavebních prací je sanace původních obvodových konstrukcí, dále vyrovnaní všech ploch vertikálně. Dále jsou do stavebních prací zahrnuty demontáže a opětné montáže prvků na fasádě jako žebříky, stožáry, komíny, mříže, stříšky apod. včetně jejich úprav pro prostup izolantem, dále demontáž a opětná montáž hromosvodů, kabelů, kamer apod., demontáže stávajících klempířských prvků a provedení nových.

Do stavebních prací jsou také zahrnuty úpravy zpevněných ploch kolem objektu, úpravy ostění kolem stávajících výplní otvorů včetně klempířského oplechování. Odstín povrchových materiálů a odstín nátěrových hmot je nutno předložit k odsouhlasení hlavnímu architektovi statutárního města Zlína a pracovníkům NPU Kroměříž.

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované společností FORMICA s.r.o., Slovenská 2685, Zlín 760 01, (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy), podle platné legislativy a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

4. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení objektu MŠ Slovenská 3660“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
 - nabídku zhotovitele,
 - oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý

subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

- Objekt mateřské školy je součástí městské památkové zóny, zhotovitel je povinen při realizaci postupovat podle závazného stanoviska Odboru kultury a památkové péče k plánovanému záměru, z důvodu splnění realizačních podmínek. Toto stanovisko je součástí podmínek výběrového řízení.

Článek III. Účel díla

Účelem předmětu díla je zlepšení tepelně technických vlastností objektu.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení provádění díla: po předání staveniště.

K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy na výzvu objednatele. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 9. 11. 2018.

- Dodržení termínu pro provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. **O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění.** O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- Termín provedení díla může být měněna (kromě situace uvedené v bodě 3 výše) jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.
- Místo plnění:**
Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, parc. č. st. 4200, k.ú. obec Zlín.

Článek V. Cena za dílo

- Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
- Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

1 077 906 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [REDAKCE], objednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat

odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - protokol s odsouhlaseným odstínem fasády (architekt SMZ, Odbor kultury a památkové péče)
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla** minimálně na pojistnou částku ve výši **1 400 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem [REDACTED]
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuje (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
9. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatel a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 8.2.2018, č.j. 4/23Z/2018, RO č.3/18/T17

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.7.2018, č.j. 67/13R/2018, RO č.17/18/T26

Schválení veřejné zakázky, pověření k uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4. 6. 2018, č. j. 78/11R/2018

Ve Zlíně dne 20-07-2018

objednatel
statutární město Zlín



Bc. Kateřina Francová
náměstkyně primátora



V Napajedlích dne 16.7.18

zhotovitel
REDAL AKTIV CZ s.r.o.

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
REALIZACE STAVEB
Zábrani 589, 763 61 Napajedla
IČ: 03331903,
REDALAKTIVCZ www.redalaktiv.cz

jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: R2018-004 Mateřská škola Zlín, slovenská 3660

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: REDAL AKTIV CZ s.r.o.

IČO: 3331903

DIČ: CZ03331903

Rozpis ceny

Celkem

HSV			738 337,19
PSV			269 983,99
MON			53 585,00
Vedlejší náklady			16 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 077 906,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 077 906,18 CZK

Zaokrouhlení -0,18 CZK

Cena celkem bez DPH 1077906,00 CZK

v

dne

16.07.2018

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
REALIZACE STAVEB
Zábrani 589, 763 61 Napojedlo
IČ: 03331903
REDAL AKTIV CZ www.redalaktiv.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zlepšení tepelně technických vlastnos	0	1 077 906		1 077 906	100
01	Zlepšení tepelně technických vlastností	0	1 024 321		1 024 321	95
02	Elektroinstalace	0	53 585		53 585	5
Celkem za stavbu					1 077 906	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			32 749,05	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 060,00	1
5	Komunikace	HSV			11 634,01	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			122 041,79	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			435 950,27	40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 425,20	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			89 519,75	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 294,75	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 018,38	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			31 712,82	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 051,25	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 500,00	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			188 719,92	18
M21	Elektromontáže	MON			26 285,00	2
M21A	Hromosvod	MON			27 300,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 643,99	1
VN	Vedlejší náklady	VN			16 000,00	1
Cena celkem					1 077 906,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	32 749,05						
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 okapový chodník : 16,605*0,19*0,6 4,415*0,19*0,6 9,105*0,19*0,6	m3	3,43425	840,00	2 884,77		Vlastní	Indiv
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	12,89063	110,00	1 417,97		Vlastní	Indiv
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro zateplení pod terénem : 0,9*8,125*0,75 9,765*0,3*0,5 18,605*0,3*0,5*2 schodiště : 0,25*0,9*0,8*2	m3	12,89063	915,00	11 794,93		Vlastní	Indiv
4	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 12,89063+3,43425	m3	16,32488	350,00	5 713,71		Vlastní	Indiv
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,32488	290,00	4 734,22		Vlastní	Indiv
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,32488	380,00	6 203,45		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	6 060,00						
7	430320040	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30, bednění, výztuž 120 kg/m3 0,25*0,19*0,9*3 0,65*0,9*0,3 1,2*0,25*0,25	m3	0,37875	16 000,00	6 060,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace	11 634,01						
8	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm okapový chodník : 16,605*0,5 4,415*0,5 9,105*0,5	m2	15,06250	310,00	4 669,38		Vlastní	Indiv
9	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm okapový chodník : 16,605*0,5	m2	15,06250	320,00	4 820,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,415*0,5		2,21					
		9,105*0,5		4,55					
10	50101	Demontáž a zpětná montáž stávající betonové dlažby vč.drtě	m2	6,12750	350,00	2 144,63		Vlastní	Indiv
		9,105*0,5		4,55					
		3,15*0,5		1,57					
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				122 041,79			
11	601022121	Hrubá vyrovnávací omítka říms sanační, oprava trhlin	m2	19,95000	450,00	8 977,50		Vlastní	Indiv
		SN5 : 10,105*0,3		3,03					
		(4,415+5,35)*0,3		2,93					
		(5,75+9,89+2,925)*0,3*2		11,14					
		(5,75+9,89+2,925)*0,05*2		1,86					
		10,105*0,05		0,51					
		(4,415+5,35)*0,05		0,49					
12	602011188	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová probarvená, zatíraná, zrnitost 1,0 mm	m2	400,79760	230,00	92 183,45		Vlastní	Indiv
		SN1 : 9,85*5,35		52,7					
		9,7*4,415		42,83					
		-2,1*0,98		-2,06					
		0,915*9,7		8,88					
		9,89*6,47		63,99					
		-1,48*2,36*4		-13,97					
		2,925*9,8		28,66					
		-1,76*0,88		-1,55					
		-1,48*1,76*2		-5,21					
		9,125*6,32		57,67					
		0,55*9,75		5,36					
		-2,33*1,96		-4,57					
		-2,88*1,96		-5,64					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,48*2,36*4		-13,97					
		SN2 : 9,125*3,43		31,3					
		-1,48*1,46		-2,16					
		-0,56*0,58*3		-0,97					
		6,07*10,105		61,34					
		-1,5*1,8		-2,7					
		-1,8*2,2		-3,96					
		2,58*2,77		7,15					
		2,83*7,12		20,15					
		-0,98*0,76*2		-1,49					
		-1,48*1,46*2		-4,32					
		SZ2 : 2,77*1		2,77					
		7,12*1		7,12					
		2,925*1		2,92					
		3,125*1		3,13					
		6*1		6					
		4,415*1		4,42					
		4,52*1		4,52					
		ostění : 46,2728		46,27					
		stříška : 6,21		6,21					
13	602022122	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně	m2	26,79000	240,00	6 429,60		Vlastní	Indiv
		římša : (4,415+5,35)*0,3		2,93					
		(3,74+1,8+4,565)*0,3		3,03					
		(4,415+5,35)*0,05		0,49					
		(3,74+1,8+4,565)*0,05		0,51					
		(0,55+9,125+8,89)*0,3		5,57					
		(0,55+9,125+8,89)*0,05		0,93					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(5,75+9,89+2,925)*0,3		5,57					
		(5,75+9,89+2,925)*0,05		0,93					
		(4,415+5,35)*0,12		1,17					
		(3,74+1,8+4,565)*0,12		1,21					
		(5,75+9,89+2,925)*0,12		2,23					
		(0,55+9,125+8,89)*0,12		2,23					
14	602022122	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm	m2	16,38000	295,00	4 832,10		Vlastní	Indiv
		SZ5 : 16,38		16,38					
15	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	400,79760	24,00	9 619,14		Vlastní	Indiv
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				435 950,27			
16	622325524	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	30,87500	915,00	28 250,63		Vlastní	Indiv
		SZ2 : 2,77*1		2,77					
		7,12*1		7,12					
		2,925*1		2,92					
		3,125*1		3,13					
		6*1		6					
		4,415*1		4,42					
		4,52*1		4,52					
17	622323333	Zateplovací systém, fasáda, EPS F šedý, tl. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	284,73080	740,00	210 700,79		Vlastní	Indiv
		SN1 : 9,85*5,35		52,7					
		9,7*4,415		42,83					
		-2,1*0,98		-2,06					
		0,915*9,7		8,88					
		9,89*6,47		63,99					
		-1,48*2,36*4		-13,97					
		2,925*9,8		28,66					
		-1,76*0,88		-1,55					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,48*1,76*2		-5,21					
		9,125*6,32		57,67					
		0,55*9,75		5,36					
		-2,33*1,96		-4,57					
		-2,88*1,96		-5,64					
		-1,48*2,36*4		-13,97					
		SN3 : 6,47*5,75		37,2					
		-2,88*1,96		-5,64					
		-1,48*1,76		-2,6					
		-2,33*1,96		-4,57					
		-1,48*1,76		-2,6					
		6,32*8,89		56,18					
		-0,78*2,31		-1,8					
		-0,78*1,76		-1,37					
		-0,78*2,31		-1,8					
		-0,78*1,76		-1,37					
18	622323334	Zateplovací systém,fasáda, EPS F šedý,tl.140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	139,53340	780,00	108 836,05		Vlastní	Indiv
		SZ4 : 10,105*1		10,11					
		3,4		3,4					
		3,28*1		3,28					
		8,89*0,25		2,22					
		SN2 : 9,125*3,43		31,3					
		-1,48*1,46		-2,16					
		-0,56*0,58*3		-0,97					
		6,07*10,105		61,34					
		-1,5*1,8		-2,7					
		-1,8*2,2		-3,96					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,58*2,77		7,15					
		2,83*7,12		20,15					
		-0,98*0,76*2		-1,49					
		-1,48*1,46*2		-4,32					
		SN4 : 16,2		16,2					
19	622311154	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	46,27280	900,00	41 645,52		Vlastní	Indiv
		0,8*0,28		0,22					
		1,97*0,28*2		1,1					
		1,5*0,28*2		0,84					
		1,8*0,28		0,5					
		2,2*0,28*2		1,23					
		1,8*0,28		0,5					
		2,1*0,28*2		1,18					
		0,98*0,28		0,27					
		2,88*0,28*2		1,61					
		1,96*0,28		0,55					
		2,33*0,28*2		1,3					
		1,96*0,28		0,55					
		1,48*0,28*2		0,83					
		1,46*0,28		0,41					
		0,56*0,28*3		0,47					
		0,58*0,28*6		0,97					
		1,48*0,28*2		0,83					
		2,36*0,28		0,66					
		1,48*0,28*2		0,83					
		2,36*0,28		0,66					
		1,48*0,28*2		0,83					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,36*0,28			0,66				
		1,48*0,28*2			0,83				
		2,36*0,28			0,66				
		0,78*0,28*2			0,44				
		2,31*0,28			0,65				
		0,78*0,28*2			0,44				
		1,76*0,28			0,49				
		0,78*0,28*2			0,44				
		2,31*0,28			0,65				
		0,78*0,28*2			0,44				
		1,76*0,28			0,49				
		0,8*0,28			0,22				
		1,97*0,28*2			1,1				
		1,2*0,28*2			0,67				
		1,2*0,28			0,34				
		2,88*0,28*2			1,61				
		1,96*0,28			0,55				
		2,33*0,28*2			1,3				
		1,96*0,28			0,55				
		1,48*0,28*2			0,83				
		1,76*0,28			0,49				
		1,48*0,28*2			0,83				
		1,76*0,28			0,49				
		1,18*0,28*2			0,66				
		1,76*0,28			0,49				
		1,48*0,28*2			0,83				
		2,36*0,28			0,66				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,48*0,28*2		0,83					
		2,36*0,28		0,66					
		1,48*0,28*2		0,83					
		2,36*0,28		0,66					
		1,48*0,28*2		0,83					
		2,36*0,28		0,66					
		1,48*0,28*2		0,83					
		1,76*0,28		0,49					
		1,48*0,28*2		0,83					
		1,76*0,28		0,49					
		0,98*0,28*2		0,55					
		0,76*0,28		0,21					
		0,98*0,28*2		0,55					
		0,76*0,28		0,21					
		1,48*0,28*2		0,83					
		1,46*0,28		0,41					
		1,48*0,28*2		0,83					
		1,46*0,28		0,41					
		0,88*0,28*2		0,49					
		1,76*0,28		0,49					
20	622311754	Zatepl.syst.podhledu stříšky, miner.desky KV 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,21000	915,00	5 682,15		Vlastní	Indiv
		SP : 1,1*5,4		5,94					
		5,4*0,05		0,27					
21	622423121	Oprava vnějších omítek do 10 %	m2	455,13920	85,00	38 686,83		Vlastní	Indiv
		30,875+284,7308+139,5334		455,14					
22	622421121	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená tl. 40mm	m2	7,81200	275,00	2 148,30		Vlastní	Indiv
		4,415*0,8		3,53					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,35*0,8		4,28					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				23 425,20			
23	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	43,38000	540,00	23 425,20		Vlastní	Indiv
		okapový chodník : 16,605+4,415+0,5+0,5+9,105		31,13					
		úprava chodníku : 3,15+9,105		12,26					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				89 519,75			
24	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	424,26420	62,00	26 304,38		Vlastní	Indiv
		284,7308+139,5334		424,26					
25	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	848,52840	45,00	38 183,78		Vlastní	Indiv
		(284,7308+139,5334)*2		848,53					
26	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	424,26420	52,00	22 061,74		Vlastní	Indiv
		284,7308+139,5334		424,26					
27	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	424,26420	3,00	1 272,79		Vlastní	Indiv
		284,7308+139,5334		424,26					
28	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	848,52840	1,00	848,53		Vlastní	Indiv
		(284,7308+139,5334)*2		848,53					
29	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	424,26420	2,00	848,53		Vlastní	Indiv
		284,7308+139,5334		424,26					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 294,75			
30	963054949	Bourání železobetonového schodiště	m	1,20000	1 000,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
31	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,90375	1 600,00	1 446,00		Vlastní	Indiv
		okapový chodník : 16,605*0,05*0,6		0,5					
		4,415*0,05*0,6		0,13					
		9,105*0,05*0,6		0,27					
32	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	37,19000	125,00	4 648,75		Vlastní	Indiv
		3,74+4,565+8,89+9,89+10,105		37,19					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 018,38			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	37,72979	80,00	3 018,38		Vlastní	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				31 712,82			
34	764352203	K2 - Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	5,40000	450,00	2 430,00		Vlastní	Indiv
35	764411128	K1 - Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 330	m	56,50000	420,00	23 730,00		Vlastní	Indiv
36	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	56,50000	35,00	1 977,50		Vlastní	Indiv
37	7640101	K2 - plechová krytina stříšky - poplastovaný zinkovaný plech tl. 0,7mm	m2	5,94000	510,00	3 029,40		Vlastní	Indiv
		1,1*5,4		5,94					
38	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	545,92200	1,00	545,92		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				43 051,25			
39	7670101	Z1 - Demontáž a zpětná montáž plošných prvků na fasádě	kus	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní	Indiv
40	7670102	Z2A - úprava kotvení stávajícího žebříku viz.výpis výrobků D.1.1-11	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
41	7670103	Z2B - Úprava stávajících zábradlí viz. výpis výrobků D1.1.-11	soubor	2,00000	4 100,00	8 200,00		Vlastní	Indiv
42	7670104	Z2C - demontáž a zpětná montáž stříšky s úpravou	soubor	2,00000	1 700,00	3 400,00		Vlastní	Indiv
43	7670105	Z2D - úprava závěsů nerezového komína viz výpis výrobků D.1.-11	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
44	7670106	Z2E - úprava kotvení trolejového táhla viz.výpis výrobků D.1.1-11	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
45	7670107	Z3 - Demontáž a zpětná montáž mříží viz.výpis výrobků D1.1-11	m2	12,50000	850,00	10 625,00		Vlastní	Indiv
46	7670108	Z4 - D+M větrací mřížky, kovové s poplastovaným povrchem 300x200mm	kus	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní	Indiv
47	7670109	Z4 - D+M větrací mřížky, kovová s poplastovaným povrchem 400x400	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
48	7670110	Z5 - Úprava plechové skříně na fasádě viz. výpis výrobků D.1.1-11	kpl	2,00000	1 400,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
49	7670111	Z6 - Posunutí ventilu studené vody	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
50	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	456,25000	1,00	456,25		Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				6 500,00			
51	7710101	Vyčištění keramické dlažby (chemicky) vč.zaspárování mrazuvzdorným tmelem	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
52	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	230,00000	10,00	2 300,00		Vlastní	Indiv
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				188 719,92			
53	782155015	Obklad stěn pásy imitace cihla tl. do 1,5 cm,tmel, dodávka pásu 250x65x15 mm	m2	104,84440	1 800,00	188 719,92		Vlastní	Indiv

SN4 : 16,2

16,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SN3 : 6,47*5,75		37,2					
		-2,88*1,96		-5,64					
		-1,48*1,76		-2,6					
		-2,33*1,96		-4,57					
		-1,48*1,76		-2,6					
		6,32*8,89		56,18					
		-0,78*2,31		-1,8					
		-0,78*1,76		-1,37					
		-0,78*2,31		-1,8					
		-0,78*1,76		-1,37					
		SZ4 : 8,125*1		8,13					
		3,4		3,4					
		3,28*1		3,28					
		8,89*0,25		2,22					

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					6 643,99			
54	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,25220	500,00	1 126,10		Vlastní	Indiv
55	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,52201	100,00	2 252,20		Vlastní	Indiv
56	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,25220	1 000,00	2 252,20		Vlastní	Indiv
57	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,25220	450,00	1 013,49		Vlastní	Indiv
Díl: VN	Vedlejší náklady					16 000,00			
58	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
59	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	1 024 321,18
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				26 285,00			
1	2101	Demontáž osvětlení	kus	3,00000	240,00	720,00		Vlastní	Indiv
2	2102	Demontáž tablo DT	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
3	2103	Demontáž kamery	kus	3,00000	150,00	450,00		Vlastní	Indiv
4	2104	Demontáž teplotního čidla	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
5	2105	Demontáž pojistkové skříně	kus	1,00000	410,00	410,00		Vlastní	Indiv
6	2106	Demontáž slp kabelu	m	35,00000	35,00	1 225,00		Vlastní	Indiv
7	2107	Demontáž optického kabelu	m	35,00000	35,00	1 225,00		Vlastní	Indiv
8	2108	Demontáž krabice KO125	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
9	2109	Montáž tablo DT	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní	Indiv
10	2110	Montáž kamery	kus	3,00000	240,00	720,00		Vlastní	Indiv
11	2111	Montáž teplotního čidla	kus	1,00000	240,00	240,00		Vlastní	Indiv
12	2112	Montáž pojistkové skříně	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
13	2113	Montáž SLP kabelu	m	35,00000	85,00	2 975,00		Vlastní	Indiv
14	2114	Montáž optického kabelu	m	35,00000	85,00	2 975,00		Vlastní	Indiv
15	2115	Osazení hmoždinky HM8	kus	45,00000	35,00	1 575,00		Vlastní	Indiv
16	2116	Trubka ohebná střední mechanická odolnost 1232 d 32mm	m	40,00000	60,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
17	2117	krabice do zateplení KUZ-V KB	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
18	2118	D+M venkovního svítidla min. IP43 přisazené na stěnu LED IP44, 28W	kus	3,00000	2 800,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21A		Hromosvod				27 300,00			
19	1	Demontáž FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	25,00000	45,00	1 125,00		Vlastní	Indiv
20	10	Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	40,00000	72,00	2 880,00		Vlastní	Indiv
21	11	Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	25,00000	90,00	2 250,00		Vlastní	Indiv
22	12	Podpěra vedení (ČSN 357621) PV17pp pro svody	kus	20,00000	85,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
23	13	Svorka hromosvodním uzemňovací SZA zkušební	kus	3,00000	90,00	270,00		Vlastní	Indiv
24	14	Svorka hromosvodní, uzemňovací SS spojovací	kus	20,00000	60,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
25	15	Svorka hromosvodní, uzemňovací SPb připojovací	kus	5,00000	60,00	300,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2018-004	Mateřská škola Zlín, slovenská 3660
O:	01	Zlepšení tepelně technických vlastností
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	16	Ochranný úhelník a držák OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	kus	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
27	17	Ochranný úhelník a držák DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20mm	kus	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
28	18	Výstražný štítek u svodů	kus	3,00000	45,00	135,00		Vlastní	Indiv
29	19	krabice do zateplení KUZ-V KB	kus	3,00000	300,00	900,00		Vlastní	Indiv
30	2	Demontáž FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	20,00000	35,00	700,00		Vlastní	Indiv
31	20	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
32	21	Zkušební provoz	hod	5,00000	150,00	750,00		Vlastní	Indiv
33	22	zaučení obsluhy	hod	5,00000	100,00	500,00		Vlastní	Indiv
34	23	Zabezpečení pracoviště	hod	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
35	24	Montáž	hod	8,00000	220,00	1 760,00		Vlastní	Indiv
36	25	Další antikorozi ochrana	hod	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
37	26	Spolupráce s dodavateli při zapojování a zkouškách	hod	4,00000	10,00	40,00		Vlastní	Indiv
38	27	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	10,00	100,00		Vlastní	Indiv
39	28	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
40	3	Demontáž SS spojovací	kus	20,00000	35,00	700,00		Vlastní	Indiv
41	4	Demontáž SZ zkušební	kus	3,00000	35,00	105,00		Vlastní	Indiv
42	5	Demontáž PV17pp pro svody	kus	16,00000	30,00	480,00		Vlastní	Indiv
43	6	Demontáž OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	kus	3,00000	30,00	90,00		Vlastní	Indiv
44	7	Demontáž krabice KO125	kus	2,00000	45,00	90,00		Vlastní	Indiv
45	8	Trubka ohebná střední mechanická odolnost 1225 d 25mm	m	15,00000	65,00	975,00		Vlastní	Indiv
46	9	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM12	kus	40,00000	35,00	1 400,00		Vlastní	Indiv

Celkem	53 585,00
---------------	------------------

zlin.

statu
město

C Ji
nám. Míru 12 • 1

IČO 00283324 • DIČ CZ