



## Vysvětlení zadávací dokumentace - soubor č. 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č. 1), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Název veřejné zakázky: „**Tlaková kanalizace Všedobrovice a Štířín – zhotovitel projektové dokumentace, inženýrská činnost a související služby**“

Číslo veřejné zakázky: VZ č. 7/2018

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby

### ***Dotaz č. 1:***

Po páteční telefonické konzultaci s Ing. Čejkovou vznáším jako uchazeč dotaz na požadovaný termín obstarání části předmětu plnění 2.b dokumentace pro územní rozhodnutí a to včetně jejího projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Požadovaný termín na celou popsanou činnost je 120 dnů. Při zkušenostech, které máme s obdobnými zakázkami a při znalosti správních lhůt jsme přesvědčeni, požadovaná lhůta je krátká.

Prosím o sdělení, zda zadavatel na této lhůtě trvá nebo zda ji je schopen prodloužit.

### ***Odpověď zadavatele:***

Zadavatel prodlužuje dobu plnění uzlového bodu 2, Dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. II, odst. b) o 30 kalendářních dnů. Přílohou tohoto vysvětlení je upravený návrh smlouvy o dílo.

Touto odpovědí bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace a vzhledem k povaze vysvětlení, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 kalendářních dnů, tj. lhůta pro podání nabídek končí dnem 20. 8. 2018 v 10,00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20. 8. 2018 v 10,05 hod. v kanceláři starosty.

V Kamenici dne 7.8.2018

Zpracoval: Ing. Šárka Medřická

Příloha:

- Návrh smlouvy o dílo