

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo Spr. 772/2018 ze dne 6.6.2018

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Bruntále

se sídlem: Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál
zastoupená: JUDr. Hanou Beranovou, předsedkyní okresního soudu
IČ: 00025208
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava,
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. DOLMENS building, s.r.o.

se sídlem: Světlá Hora – Světlá 325, PSČ 793 31
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54010
zastoupená: Ing. Lukášem Hrubým, jednatelem společnosti
IČ: 29447771
DIČ: CZ29447771
bankovní spojení: Fio banka
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Přesná specifikace změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

II.

Smlouva o dílo č. Spr. 772/2018 ze dne 6.6.2018 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a v článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č.1 takto:

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1. nově zní:

„Předmětem této smlouvy je **provedení stavební části rekonstrukce infocentra včetně vybavení bezpečnostním kamerovým systémem v rámci akce „OS Bruntál – rekonstrukce infocentra“** registrované pod č. 136V119000192 (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace uvedené v Čl. II. odst. 1. této smlouvy a Změnového listu č. 1 ze dne 16.7.2018.“

Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci zpracované firmou FAKO Projekt s.r.o, 1/2018, kterou zhotovitel v jednom originálním vyhotovení převzal při podpisu této smlouvy, což potvrzuje podpisem

této smlouvy a ve Změnovém listu č. 1 ze dne 16.7.2018, což potvrzuje podpisem tohoto dodatku.

2. **Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**
„Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **564.989,90 Kč** (slovy: **pětsetšedesátčtyřitisícdevětsetosmdesátdevět korun českých a devadesát haléřů**), včetně DPH.“
3. **Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**
„Rozpis ceny v Kč:
- cena bez DPH **466.933,80 Kč**
(slovy: **čtyřistašedesátšesttisícdevětsetřicet tři korun českých a osmdesát haléřů**)
 - 21% DPH **98.056,10 Kč**
(slovy: **devadesátosmtisícadesátšest korun českých a deset haléřů**)
 - celková cena vč. DPH **564.989,90 Kč**
(slovy: **pětsetšedesátčtyřitisícdevětsetosmdesátdevět korun českých a devadesát haléřů**).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že se tento dodatek v plném znění zveřejní na dobu neurčitou pro účely zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
6. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

1 - Změnový list č. 1 ze dne 16.7.2018 včetně příloh

V Bruntále dne 13.8.2018

Ve Světlé Hoře dne 13.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Hana Beranová
předsedkyně okresního soudu

.....
Ing. Lukáš Hrubý
jednatel společnosti