

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 000 98 892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

2. KSK nábytek s.r.o.

se sídlem: Lánská 128, 739 61 Třinec

IČ: 26851873

DIČ: CZ26851873

Zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40525

Zastoupená: Janem Knoppem/jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“)

uzavřeli tento

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo podepsané dne 4. 10. 2018

I. Úvodní ustanovení

Dne 4. 10. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal, provést pro objednatele dílo specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Výroba a montáž nábytku III“ a kódem obchodního případu VZ-2018-000419.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna konečné ceny díla z důvodu víceprací.
2. Dle čl.III odst. 3.1. smlouvy o dílo, podepsané dne 4. 10. 2018, činí celková cena díla **1 077 283,57Kč s DPH**. Dle dodatku č.1, sjednaného a podepsaného dne 26.11.2018 došlo ke změně ceny díla, která po započtení víceprací a méněprací činí **1 036 657,82Kč s DPH**.
3. V průběhu realizace díla na novorozeneckém odd. bylo nutné, z důvodu dispozičních změn, vyrobit několik nových položek nábytku. Vyúčtování nově dodaných položek je uvedeno v příloze tohoto dodatku č.2 SOD. Konečná cena díla, po přičtení nově dodaných položek, činí **1 114 465,82 Kč s DPH**.


III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech se Smlouva o dílo ze dne 4. 10. 2018 nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo podepsané dne 4. 10. 2018, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 zák. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 – vyúčtování víceprací

V Olomouci dne 25. 1. 2019

V Třinci dne 25. 1. 2019



Kyčelotěmí - 12-2018 - 000419

Priloha č. 1
dodavku 800

Cenová nabídka "FNOL Porodní vícepráce"

ozn.	typ	popis	ks	DPH	cena za ks	cena celkem	cena za kus s DPH	cena celkem s DPH
ZÁKLADNÍ POPIS								
1	KNM	stůl pod psací strojč. pevného kontejneru 1180x560x400	1	21%	4 672,5	4 672,5	5 653,7	5 653,7
2	KUČOCH	pol.č. 32 - stěna dělicí	1	21%	2 493,8	2 493,8	3 017,4	3 017,4
3	NOVO	pol.č. 75A skříň policová s dvířky vč. nádstavce 700x2700x400	1	21%	4 777,5	4 777,5	5 780,8	5 780,8
4		pol.č. 75AA - skříň policová s dvířky 700x2000x400	1	21%	3 307,5	3 307,5	4 002,1	4 002,1
5		věšaková stěna 2xVH + 3xMH	1	21%	1 312,5	1 312,5	1 588,1	1 588,1
6		věšaková stěna 4xVH + 4xMH	1	21%	1 942,5	1 942,5	2 350,4	2 350,4
7		pol.č. 88 skříňka policová 2x2xšouvací dvířka	1	21%	3 937,5	3 937,5	4 764,4	4 764,4
8		pol.č. 81 - pracovní deska vč. lišty 2bm - rohová	1	21%	2 690,1	2 690,1	3 255,0	3 255,0
9		pol.č. 89 - výměna pracovní desky 8bm vč. lišt	1	21%	8 988,0	8 988,0	10 875,5	10 875,5
10		skříňka závěsná 1xdvířka výklop 1000x260x500	2	21%	1 942,5	3 885,0	4 700,9	4 700,9
11		skříňka závěsná 725x260x500	1	21%	866,3	866,3	1 048,2	1 048,2
12		stolová deska pr. 80cm kulatá	1	21%	1 207,5	1 207,5	1 461,1	1 461,1
13		police závěsná 1000x400x230	1	21%	714,0	714,0	863,9	863,9
14		polička závěsná 970x300x400	1	21%	1 044,8	1 044,8	1 264,1	1 264,1
15		poličky 470x300	2	21%	131,3	262,5	317,6	317,6
16		výměna dvířek na závěsných skř. 12ks 880x450, 2ks 880x300, 12ks zámků	1	21%	7 843,5	7 843,5	9 490,6	9 490,6
17		nádstavec na prac. desku 1430x630x300	1	21%	1 165,5	1 165,5	1 410,3	1 410,3
18		montáž 41ks úchytok	1	21%	3 575,3	3 575,3	4 326,1	4 326,1
19	CHIRA	skříň vysoká policová 2xdvířka, zámek 800x400x2000	2	21%	4 462,5	8 925,0	10 799,3	10 799,3
20	KNM	pol.č. 106 - 2xdvířka 400x300	1	21%	693,0	693,0	838,5	838,5

64 304,1 Kč celk. bez DPH

celk. DPH15%

13 503,9 Kč celk. DPH 21%

77 808,0 Kč celkem

	bez DPH	s DPH 21 %
Interiér celkem	64 304,1	77 808,0
Montáž vč. vynášky	0,0	0,0
Likvidace obalu	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0
	64 304,1	77 808,0
CELKEM		77 808 Kč