

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

P O P R spol. s r.o.

Se sídlem: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: ■■■■, jednatel

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu: 894044-511/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 274/2018 ze dne 21.12.2018

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku stavby:

„Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště

v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět plnění dle článku III Smlouvy o dílo se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 – Vícepráce rozprostření.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Celková cena díla včetně dodatku č. 1:

Celková cena díla bez DPH	368 416,50 Kč
----------------------------------	----------------------

DPH 21 %	77 367,50 Kč
-----------------	---------------------

Celková cena díla včetně. DPH	445 784,00 Kč
--------------------------------------	----------------------

Rekapitulace ceny více méně prací dodatku č. 1:

Více práce bez DPH	18 416,50 Kč
---------------------------	---------------------

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	18 416,50 Kč
--	---------------------

DPH 21%	3 867,50 Kč
----------------	--------------------

Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	22 284,00 Kč
---	---------------------

II. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – vícepráce rozprostření.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byla schválena Radou města dne 23.04.2019 usnesením č. RM 13 – 688/19.

Přílohy:

č. 1 - Vícepráce rozprostření ze dne 15.04.2019


V Novém Městě nad Metují dne 30.04.2019

V Hradci Králové, dne 13.05.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....

jednatel