

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

LIFTMONT CZ, s.r.o.

se sídlem: Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 01

IČ: 26845687

DIČ: CZ26845687

Zastoupená: Ing. Jiřím Kvapilem, jednatelem, Ing. Romanem Materou, jednatelem

Číslo účtu: 5961062/0800

na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018**

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Opravy výtahů č. 71 – 76“, interní evidenční číslo VZ-2018-000156, uzavřely dne 15.6.2018 smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení „Oprav výtahů č. 71 – 76“.

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. II. odst. 2 a s čl. VII. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly, že ustanovení čl. II. odst. 1 smlouvy se ruší a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto období:

Termíny realizací:

~ Výtah č.71- termín realizace: 2.4.-28.4.2019

~ Výtah č.72- termín realizace: 29.4.-26.5.2019

~ Výtah č.73- termín realizace: 20.8.- 9. 9. 2018

~ Výtah č.74- termín realizace: 1.8. -19.8 2018

~ Výtah č.75-termín realizace: 4.3.-31.3.2019

~ Výtah č.76- termín realizace: 10.9. -30. 9. 2018

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne 25-01-2019

Ve Šternberku dne

