

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 36334811/0710

a

zhotovitel:

OHL ŽS a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Veveří

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelínkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-503087443/0300

Telefon: 585 100 333

Fax: 525 100 330

e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 2. 2019 na zhotovení stavby „Rekonstrukce zákrokového sálu ortopedie“

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce zákrokového sálu ortopedie“ interní evidenční číslo VZ-2018-000925 uzavřely smluvní strany dne 8.2.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající v rekonstrukci zákrokového sálu ortopedie tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH) po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.

Původní cena dle dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2019	8 496 780,00 Kč bez DPH
Méněpráce (ZL č. 1)	- 254 884,97 Kč bez DPH
Vícepráce (ZL č. 1)	+ 571 739,60 Kč bez DPH
Nová celková cena	8 813 634,63 Kč bez DPH

2. Důvodem změny ceny díla jsou neprovedené práce (méněpráce) a dodatečné požadavky objednatele (vícepráce) nad rámec smlouvy dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se mění v souladu s přílohou č.1 (ZL č.1) dodatku č. 2.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne 10.6.2019

V Olomouci, dne 10.6.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

MNP

Stavba		Rekonstrukce zákrokového sálu ortopedie										Zůstatky množství za období										Provedení přes poslední		Zůstatky			
Číslo		Číslo										Od počátku do konce min. období										Ve sledovaném období		Provedení přes poslední		Zůstatky	
Převzaté	Kód	Název položky	MJ	hodnot	celkem množství	po změně množství	cena / MJ	celkem (Kč)	změna Kč	po změně celkem (Kč)	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce																									
1	022415102412	Podl. laminovaná dubová 2 x 3 mm - vyrovnaná	m ²	53,20	0,00	53,20	287,10	11 539,00	0,00	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	11 539,00
5	03244141000	Broušení podlahy - ocelovým křemem	m ²	53,20	0,00	53,20	45,50	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	2 154,00
Díl:	65	Dokončovací konstrukce na pozemních stěnových																									
13	1151101011	Demontáž stávajícího nátěru z PVC - odstranění s vrstvou na stěně	m ²	30,20	0,00	30,20	12,43	339,24	0,00	339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	339,24
11	115011101010	Leptání podlahy z PVC na podklad - odstranění	m ²	13,20	0,00	13,20	342,50	15 768,00	0,00	15 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	15 768,00
11	115011101011	Podlahy - odstranění podlahy z PVC - odstranění	m ²	13,20	0,00	13,20	48,50	2 447,20	0,00	2 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	2 447,20
13	115110101010	Leptání podlahy z PVC na podklad - odstranění	m ²	8,10	0,00	8,10	350,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	2 835,00
14	115011101010	Leptání podlahy z PVC na podklad - odstranění	m ²	4,10	0,00	4,10	460,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	2 146,00
15	115011101010	Leptání podlahy z PVC na podklad - odstranění	m ²	3,10	0,00	3,10	473,33	2 897,33	0,00	2 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	2 897,33
15	115110101010	Podlahy - odstranění podlahy z PVC - odstranění	m ²	53,20	0,00	53,20	150,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	7 980,00
11	115110101010	Podlahy - odstranění podlahy z PVC - odstranění	m ²	59,24	0,00	59,24	450,00	26 658,45	0,00	26 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	26 658,45
16	115011101010	Výrobky - odstranění podlahy z PVC - odstranění	m ²	12,20	0,00	12,20	85,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	2 069,00
16	115011101010	Výrobky - odstranění podlahy z PVC - odstranění	m ²	0,00	0,00	0,00	463,00	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40
Díl:	700	Interier																									
21	115110101010	Náklady na odstranění podlahy z PVC - odstranění	m ²	13,65	0,00	13,65	420,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	5 733,00
Celkem								79 304,03	0,00	79 304,03		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		79 304,03

Stavba		Rekonstrukce zákrokového sálu ortopedie										Zůstatky množství za období										Provedení přes poslední		Zůstatky				
Číslo		Číslo										Od počátku do konce min. období										Ve sledovaném období		Provedení přes poslední		Zůstatky		
Převzaté	Kód	Název položky	MJ	hodnot	celkem množství	po změně množství	cena / MJ	celkem (Kč)	změna Kč	po změně celkem (Kč)	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč	%
1	210 01-0301 R00	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zd. bez zábradlí	ks	20,00	0,00	20,00	40,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	800,00	0,00
2	210 01-0301 R00	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zd. bez zábradlí	ks	3,00	0,00	3,00	114,50	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	343,50	0,00
3	211 01-0002 R00	HM B-HMOZDINKA S	ks	14,00	0,00	14,00	19,38	271,32	0,00	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	271,32	0,00
4	210 10-1011 R00	ZÁŠUVKA PRO LÉKÁRSKÉ ÚČELY, pod omítkou	ks	18,00	0,00	18,00	238,19	4 287,35	0,00	4 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	4 287,35	0,00
5	210 10-1011 R00	Základna podlahy s ocelovými sloupky a dřevěnými	ks	2,00	0,00	2,00	905,61	1 811,22	0,00	1 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 811,22	0,00
6	210 20-1041 R00	SVĚTLA LED 31W - 1000 K	ks	4,00	0,00	4,00	601,31	2 405,25	0,00	2 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2 405,25	0,00
7	210 20-1041 R00	SVĚTLA LED 31W - 1000 K	ks	12,00	0,00	12,00	1 142,75	13 713,00	0,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	13 713,00	0,00
8	210 20-1041 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
9	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
10	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
11	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
12	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
13	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
14	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
15	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
16	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
17	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
18	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
19	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
20	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
21	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
22	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
23	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
24	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
25	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
26	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
27	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
28	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
29	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
30	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
31	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
32	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
33	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
34	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
35	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
36	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
37	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
38	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
39	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
40	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
41	210 01-0045 R00	ROZVODNÝ POKRYTEK ze svazků	ks	12,00	0,00	12,00	10,50	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	126,00	0,00
42																												

VCP

[illegible][illegible][illegible]

Rekonstrukce zaskrovného sálu otopové										Základní množství RA 6000										Převzaté z předchozího období									
Stav		Číslo		Roční		Měsíční		Denní		Hodnoty		Měsíční		Denní		Hodnoty		Měsíční		Denní		Hodnoty							
Počet	Kód	Název položky	MJ	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství	množství						
Díl: 1																													
3	210 01 0031 400	KRABICE ODOVOVÁ 368 do 20 se svorkami	ks	4 000	0,00	4,00	101,32	624,30	0,00	404,00	0,00	3,30	0,00	4,00	343,50	120,00	120,00	0,00	0,00										
11	210 11 0041 400	Přívaz sojnice "dělní - 1"	ks	2 000	0,00	2,00	21,00	242,30	0,00	242,30	0,00	0,00	0,00	3,00	343,50	100,00	100,00	0,00	0,00										
12	210 11 0045 400	Přívaz upevňovací "dělní - 5"	ks	1 000	0,00	2,33	69,33	378,33	0,00	378,33	0,00	3,22	3,22	3,22	378,33	122,33	122,33	3,33	3,33										

Gesam					13 964,00	0,00	13 964,00		0,00		13 964,00			0,00
-------	--	--	--	--	-----------	------	-----------	--	------	--	-----------	--	--	------

Gesam				59 327,00	0,00	59 327,00		0,00		59 327,00		0,00
-------	--	--	--	-----------	------	-----------	--	------	--	-----------	--	------

Cekem				7.345,00	0,00	7.345,00		0,00		7.345,00			0,00
-------	--	--	--	----------	------	----------	--	------	--	----------	--	--	------

Çekim					277.525,34	0,00	277.525,34		0,00		277.525,34		0,00		0,00
-------	--	--	--	--	------------	------	------------	--	------	--	------------	--	------	--	------

571 739.60

Dodatek č. 2 **8 813 634,63 Kč**

Ostatní položky v příloze č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se nemění a zůstávají v platnosti.

