



DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 12/2019 ze dne 24.01.2019 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují

mezi:

Objednatel:	Město Nové Město nad Metují
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupen:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Hable, starosta	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mach	
E-mail:	mach@novermestonm.cz
Telefon:	+420 731 433 197

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	STATING s.r.o.
se sídlem:	Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
zastoupeným:	jednatel
IČ: 259 63 864	DIČ: CZ25963864
Bankovní spojení:	KB a.s., Kostelec nad Orlicí
č. ú.:	27-0816540237/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod značkou C 17922	

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby:
„Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“



I.

Předmět dodatku

- 1.1 Předmět smlouvy článku II Smlouvy o dílo se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 1
- 1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Rekapitulace ceny více a méně prací dodatku č. 1

Méně práce bez DPH:	- 326 869,57 Kč
Více práce bez DPH:	898 730,48 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č1 bez DPH:	571 860,91 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	120 090,79 Kč
<hr/>	
Cena s DPH:	691 951,70 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1

Cena díla dle SOD bez DPH:	13 898 273,99 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	571 860,91 Kč
<hr/>	
Cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH:	14 470 134,90 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	3 038 728,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 s DPH:	17 508 863,23 Kč

II.

Závěrečná ujednání

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah vyplývající z tohoto dodatku, včetně otázek v tomto dodatku výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.



- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2.7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 17. 06. 2019 usnesením č. RM 17 – 941/19.
- 2.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Novém Městě nad Metují dne 17.06.2019

V Kostelci nad Orlicí dne 24.06.2019

.....
Petr Hable
starosta města
Nové Město nad Metují

.....
■■■■, jednatel