



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
telefon: +420 387 771 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (ředitelství)

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344
číslo účtu: 5002209089/5500, Raiffeisenbank a.s.
www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Zastoupený: ředitelem prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc.
Profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/Biologickecentrum_AVCR

V Českých Budějovicích dne 12. 8. 2019

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., v jehož jménu jedná ředitel prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení s názvem „**Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR - Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (RDS) na akci Generální obnova areálů BC – I. etapa**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2019-023845.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8:

Dotaz č. 1:

„Termín realizace první etapy je cca 3 měsíce od podpisu smlouvy. Žádáme zadavatele specifikovat kvalitu podkladů. Je naše obava opodstatněná / může dojít k tomu, že ty 3 měsíce se budou kompletovat podklady – zaměření a stavebně technický průzkum a během té doby v podstatě projektant nemůže pracovat?“

Odpověď č. 1:

Dle návrhu smlouvy o dílo, čl. 22, který je součástí zadávací dokumentace se termín 3 měsíců týká pouze DSP objektu SO012 a to v tomto rozsahu:

SO012 Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu 12 - THS

- 2.-4.np projekční příprava dle DÚR + doplňujících požadavků koncových uživatelů
- přesun serveru do 3.np SO012 THS z objektu SO010
- 1.np zachování stávajícího stavu, pouze nutné úpravy související se změnou vstupu, jižního schodiště s novým výtahem a demolicí SO111

- (v etapě I se nebude projektovat přístavba kongresových salonků, změna výškové úrovně podlah ani velké úpravy dispozice na 1.np, předmětem díla naopak bude vyřešení stávajících místností k administrativním účelům,*
- *vyřešit dopravní cestu předávací stanice v 1.pp SO012*

Stanovený termín plnění je dle názoru zadavatele pro takto definované plnění dostatečný. Pro ostatní objekty byly termíny stanoveny individuálně a to v souladu s rozsahem předpokládaných činností.

Zadavatel disponuje podklady v tomto rozsahu:

- dokumentace pro územní rozhodnutí – součást zadávací dokumentace
- digitální verzi pasportní dokumentace stavební části jednotlivých objektů – nutno ověřovat
- papírovou verzi dokumentace skutečného provedení stavby jednotlivých objektů z doby realizace těchto objektů – jedná se o dokumentaci stavební části a dále všech technologických částí. Rozsah této dokumentace nemusí být vždy kompletní a odpovídat reálnému stavu – nutno ověřit.

SDĚLENÍ ZADAVATELE:

Zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
ředitel
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.