






ZÁZNAM O MĚŘENÍ		ZM číslo:	1
Název stavby:	Rekonstrukce výměňkové stanice objektu Kounicova 67a		
Smlouva	Č. objednatele: 11097/2019/00, č. Zhotovitele: 63-0-6325, ze dne 17. 6. 2019		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	Synerga a.s.		
Etapa:	-	Název SO / PS:	-
Měření za období 08/2019:			Číslo přílohy
Doměrek: Jde o navýšení rozsahu pomocných stavebních prací pro zapravení omítky ve stěně VS ze strany chodby navazující na výměňkovou stanici.			1-1
Odměrek: Nebyl zjištěn.			
Rozdíl mezi smluvní cenou a skutečností za období 08/2019:			1.400,00
Navýšení smluvní vč. Předcházejících ZM ceny o více než 40tis.Kč bez DPH:			ANO / NE
Vyčíslení doměrku:	1.400,00 Kč (bez DPH)	Vyčíslení odměrku:	- 00,00 Kč (bez DPH)
Přílohy ZM:	Příloha 1-1 doměrky		
Za Zhotovitele:	Ing. Jiří Král 		
Zástupce objednatele/TDI:	Ing. Petr Komínek 		
Za generálního projektanta/autorský dozor:	 (Synerga a.s.) 		
Pověřená osoba za Objednatele:	Ing. Dita Baťková, Ph.D. (REVUT – IO) 5.9.2019 		
V Brně dne:	4. 9. 2019		

VARIACE - Změnové listy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

[illegible]