

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Mikrokoberce 2019, 5001110007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/22 Hradešice - Malý Bor - km 61,722 - 64,927		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 104/1	Číslo ZBV: 2.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.06.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BITUNOVA + VIALIT - mikrokoberce Plzeň, Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava			
		Paré č.	Příjemce
		1	Pověřená osoba (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem bylo usouzeno, že VDZ na SO 104 není potřeba odfrézovat, protože je sjeté a nebude mít tak vliv na životnost mikrokoberce pokládaného na daných úsecích, viz zápis ze dne 12.08.2019. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-162 470,00		0,00	-162 470,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	—	datum podpis
Supervize	jméno		datum podpis
Pověřená osoba	jméno	Michal Syřínek	datum 02-12-2019 podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	Ing. Zdeněk Kuťák	datum 02-12-2019 podpis 
Zhotovitel	jméno	Ing. Miroslav Trejbal	datum 02-12-2019 podpis 
			Číslo paré: