



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

DODATEK č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 17. 6. 2019

I. Smluvní strany

Kupující:

Město České Velenice

zastoupené: Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou města
sídlo: Revoluční 228, 378 10 České Velenice
IČ: 002 46 433
DIČ: CZ00246433
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 603162359/0800
telefon: + 420 384 758 011
e-mail: info@meu.venice.cz
(dále jen Kupující)

Prodávající:

JRK Česká republika s. r. o.

zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Mojmírem Jiřikovským
sídlo / místo podnikání: Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
IČ: 248 53 640
DIČ: CZ24853640
bankovní spojení: Raiffeisen bank a. s.
číslo účtu: 7250700001/5500
telefon: 774 774 708
e-mail: pavel.sladecek@meneodpadu.cz
(dále jen Prodávající)

Smluvní strany uzavřely dne 17. června 2019 podle §§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) na dodávky technického vybavení pro sběrný dvůr České Velenice. Smluvní strany se v souladu s čl. VIII. odst. 4. uzavřené Smlouvy při dodržení čl. 2.13 Změna smlouvy, odst. 2.13.4 „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“, po vzájemném projednání dohodly na následujícím Dodatku č. 1. Smlouvy.

II.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je vyvoláno změnou-posunutím termínu dokončení výstavby Sběrného dvora České Velenice z důvodu nezbytnosti provedení dodatečných stavebních prací na pozemku parc. č. 275/289 v k.ú. České Velenice (pozemek areálu budoucího sběrného dvora) spojených s přeložením podzemního kabelového vedení VN do odpovídající kabelové rýhy o hloubce min. 100 cm pod niveletu terénu (dle ČSN 73 6005), když stávající podzemní kabelové vedení VN bylo zjištěno v hloubce max. do 60 cm od stávající nivelety terénu.
Zahájení stavebních prací je naplánováno na 1. 7. 2019 s termínem dokončení stavebních prací do 31. 5. 2020.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

III.

Článek IV. odst. IV. 1. Smlouvy se mění takto:

IV. Místo, doba a podmínky plnění

IV. 1.

Místem plnění je sběrný dvůr České Velenice, parc. č. 275/289 k. ú. České Velenice. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje do místa plnění nejpozději do 1 měsíce od ukončení stavebních prací. Zahájení stavebních prací na výstavbě sběrného dvora České Velenice Kupující stanovil dnem 1. 7. 2019, přičemž předpokládaný termín ukončení stavebních prací je 31. 5. 2020.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.
5. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených ve výše uvedené smlouvě a dodatku č. 1 byly splněny ze strany Města České Velenice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl projednán na 32. zasedání Rady města České Velenice dne 11. 12. 2019 a schválen usnesením č. 433.

V Českých Velenicích dne 20. 12. 2019

V Praze dne 19. 12. 2019

Za kupujícího:

Ing. Jaromír Slíva, MBA
starosta města

Za prodávajícího:



JRK Česká republika s.r.o.
Božanova 1615/1, 110 00 Praha 1
IČO: 24 857 640
DIČ: CZ24853640

Ing. Mojmír Jiříkovský
jednatel společnosti



MĚSTO ČESKÉ VELENICE
Revoluční 228 ①
378 10 České Velenice