

## Dodatek č.1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01PU-003366

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: Doplnění podkladů - D5 - Oprava mostů Loděnice - PD+DP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jan Kořínek

e-mail:

jan.korinek@rsd.cz

tel:

+420 284 009 510

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták

e-mail:

jan.sestak@rsd.cz

tel:

+420 727 915 930

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

KB a.s., Praha 4, č.ú.: 5904041/0100

zastoupen:

Ing. Markem Svobodou,  
předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Marek Svoboda,  
předseda představenstva

e-mail:

obchod@pragoprojekt.cz

tel:

226 066 111

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ivan Rybák

e-mail:

rybaki@pragoprojekt.cz

tel:

226 066 452

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek 1.  
**PREAMBULE**

- 1.1. Smluvní strany na základě dohody uzavírají tento Dodatek č.1 z důvodů nutnosti společného řešení opravy komunikace a řešených mostů v předmětném úseku. Tím je nutno koordinovat akce v tomto úseku a legislativně řešit společně.

Článek 2.  
**Předmět Dodatku**

- 2.1. Upravuje se Čl.5. **Lhůty plnění**

Plnění dle 5.1.1. Výsledky diagnostického průzkumu: Nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy se mění na:

- koncept: Nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy.
- čistopis do 3 týdnů po projednání připomínek.

Plnění dle 5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby, část A – Podklady/průzkumy celkem .....plnění do **10.11.2017**

Část B, C, D, E – koncept: Nejpozději do 16 týdnů od podpisu smlouvy se mění na:

Nejpozději do ..... **31.8.2019.**


- Čistopis do .....3 týdnů po projednání připomínek.

Část G – .....na výzvu Objednatele, v průběhu realizace.

Článek 3.  
**Závěrečné ustanovení**


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy rozhodující.

V Praze dne 15. 11. 2017



Ředitelství silnic a dálnic  
Ing. Jan Hoření  
vedoucí odboru správy dálnic

V Praze dne 6.11.2017

  
Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
PRAGOPROJEKT, a.s.

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434