Příloha č. 1

Milník číslo		Harmonogram projektových prací Stavba č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála	Rok	1												2												3												4					
			Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	1	Dokumentace pro provedení inženýrskogeologického průzkumu																																											
	2	Geodetické zaměření území																																											
	3	Dopravně-inženýrské posouzení včetně prognózy																																											
	4	Přírodovědný průzkum																																											
	5	Pedologický průzkum																																											
	6	Dendrologický průzkum																																											
2	7	Geologický a hydrogeologický průzkum																																											
	8	Vyhodnocení geologického a hydrogeologického průzkumu																																											
3	9	Vypracování základních výkresů (půdorysy, podélné a příčné řezy)																																											
	10	Půdorysy a řezy tunelů včetně zálivů, technologických center atd.- koncept																																											
	11	Koncept technologických zařízení pro stanovení prostorových nároků																																											
	12	Návrh přeložek sítí včetně předjednání																																											
	13	Výkresy inženýrských sítí																																											
	14	Návrh požadovaných napojení na sítě včetně předjednání																																											
	15	Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy včetně předjednání																																											
	16	Průzkum konstrukcí mostních objektů																																											
	17	Průzkum staveb v zóně ohrožení																																											
	18	Opatření proti extrémním srážkám																																											
	19	Návrh architektonického a urbanistického řešení včetně předjednání																																											
	20	Přehledné řešení stavby																																											
	21	Koordinační výkresy - koncept																																											
4	22	Záborový elaborát																																											
	23	Bilance zemin a ornice																																											
	24	Podklady pro odnětí ze ZPF, PUPFL																																											
	25	Podklady pro projednání zásahu do ZCHÚ, VKP, ÚSES a další																																											
	26	Demolice																																											
	27	Dokumentace změny územního plánu																																											
	28	Dokumentace pro zezávaznění EIA																																											
	29	Hluková studie																																											
	30	Exhalační studie																																											
	31	Vegetační úpravy																																											
	32	Požárně bezpečnostní řešení stavby																																											
5	33	Zásady organizace výstavby včetně předjednání																																											
	34	Odhad stavebních nákladů																																											
	35	Vypracování konceptu dokumentace pro projednání včetně předjednání																																											
	36	Kompletace dokumentace pro projednání																																											
6	37	Zapracování připomínek do dokumentace, odevzdání čistopisu																																											
7	38	Zapracování změn z ÚŘ																																											

Milník číslo		Harmonogram inženýrské činnosti pro soubor staveb	Rok	1												2												3												4					
			Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	1	Projednání dokumentace geologického a hydrogeologického průzkumu včetně přístupů na pozemky pro průzkumné práce																																											
2	2	Předjednání přeložek sítí a napojení na sítě																																											
	3	Předjednání návrhu křížení s železničními tratěmi																																											
	4	Předjednání návrhu křížení a přeložek tramvajových tratí																																											
3	5	Projednání hlukové a exhalační studie																																											
4	6	Projednání záborů pozemků s vlastníky, vynětí ze ZPS, PUPFL																																											
5	7	Schválená změna územního plánu																																											
6	8	Vydání závazného stanoviska k ověření souladu EIA s předpisy EU																																											
7	9	Projednání dokumentace s dotčenými orgány a správci pro podání žádosti o ÚR včetně podání žádosti o ÚR																																											
8	10	Vydání ÚR																																											