Příloha č. 1

Milník číslo		Harmonogram projektových prací Stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	Rok	1												2												3												4					
			Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	1	Dokumentace pro provedení inženýrskogeologického průzkumu																																											
	2	Geodetické zaměření území																																											
	3	Dopravně-inženýrské posouzení včetně prognózy																																											
	4	Získání a vyhodnocení hydrometeorologických a hydrologických údajů																																											
	5	Přírodovědný průzkum																																											
	6	Pedologický průzkum																																											
	7	Dendrologický průzkum																																											
2	8	Geologický a hydrogeologický průzkum																																											
	9	Vyhodnocení geologického a hydrogeologického průzkumu																																											
3	10	Vypracování základních výkresů (půdorysy, podélné a příčné řezy)																																											
	11	Půdorysy a řezy tunelů včetně zálivů, technologických center atd.- koncept																																											
	12	Koncept technologických zařízení pro stanovení prostorových nároků																																											
	13	Návrh přeložek sítí včetně předjednání																																											
	14	Výkresy inženýrských sítí																																											
	15	Návrh požadovaných napojení na sítě včetně předjednání																																											
	16	Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy včetně předjednání																																											
	17	Návrh úprav tramvajových tratí včetně předjednání																																											
	18	Průzkum konstrukcí mostních objektů																																											
	19	Průzkum staveb v zóně ohrožení																																											
	20	Návrh protipovodňových opatření včetně předjednání																																											
	21	Opatření proti extrémním srážkám																																											
	22	Návrh architektonického a urbanistického řešení včetně předjednání																																											
	23	Přehledné řešení stavby																																											
	24	Koordinační výkresy - koncept																																											
4	25	Záborový elaborát																																											
	26	Bilance zemin a ornice																																											
	27	Podklady pro odnětí ze ZPF, PUPFL																																											
	28	Podklady pro projednání zásahu do ZCHÚ, VKP, ÚSES a další																																											
	29	Demolice																																											
	30	Dokumentace změny územního plánu																																											
	31	Dokumentace pro zezávaznění EIA																																											
	32	Hluková studie																																											
	33	Exhalační studie																																											
	34	Vegetační úpravy																																											
	35	Požárně bezpečnostní řešení stavby																																											
5	36	Zásady organizace výstavby včetně předjednání																																											
	37	Odhad stavebních nákladů																																											
	38	Vypracování konceptu dokumentace pro projednání včetně předjednání																																											
	39	Kompletace dokumentace pro projednání																																											
6	40	Zapracování připomínek do dokumentace, odevzdání čistopisu																																											
7	41	Zapracování změn z ÚŘ																																											