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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY 

K PODÁNÍ NABÍDEK č. 6  

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 24. 1. 2018 obdržel žádosti dodavatelů 

o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, 

popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy 

k podání nabídek z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na 

profilu zadavatele. 

Číslo 

vysvětlení, 

Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel 

poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor technické vybavenosti 

Oddělení zakázkově právní 

*MHMPXP83ZUJB* 
MHMPXP83ZUJB 

Zadavatel: Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01; IČO: 00064581 

 

Veřejná zakázka: „Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III, ulice Volarská“ 

 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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změny 

nebo 

doplnění 

6) Dobrý den, 

v souvislosti s odpovědí č. 3c) k dotazu č. 3) tykající se zahrnutí kolaudace 

díla do Lhůty pro dokončení díla viz. Čl. 12.1. OP zadávací dokumentace 

předmětné stavby, tedy, zkolaudování díla do 6měsíců od předání staveniště 

stavby komunikace o rozloze zpevněných ploch 4422m2 vč. všech správních 

lhůt, žádáme zadavatele, aby prokázal, např. výpisem ze stavebního povolení, 

že k žádosti o kolaudaci díla není třeba předávací protokol mezi objednatelem 

a zhotovitelem. Lhůta samotné výstavby 6měs. od předání staveniště je na 

hraně proveditelnosti dle zadaného rozsahu, měly-li by být do této lhůty 

zahrnuty ještě správní lhůty pro kolaudaci, zkracuje se termín výstavby 

nejméně o 2měsíce. 

Informace poskytnutá zadavatelem 

K žádosti o kolaudaci díla není třeba předávací protokol mezi 

objednatelem a zhotovitelem. Stavební povolení bude uveřejněno na 

profilu zadavatele.  

 

 

___________________________ 

Ing. Martin Vlk 

ředitel odboru technické vybavenosti MHMP 

 

 


