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B.1 Popis stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Objekt byl realizován počátkem 20. století jako justiční palác. Objekt má z uliční strany členěnou fasádu vodorovnými pásy podokenních říms v místě parapetů a nadokenních říms v nadpraží. Jednací síň č.7 se nachází ve dvorním traktu, původní okna jsou dřevěná s vnitřní kovovou mřížkou a vnější okna jsou kovová osazená v hladké fasádě bez ozdobných prvků. Objekt se nachází v památkově chráněné zóně a je památkově chráněným objektem.
Terén v areálu - konfigurace terénu okolo objektů je upravená převážně zpevněná dlážděná plocha.

b)   Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace
Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících oken. Tato stávající okna se nahradí novými dřevěnými okny, která budou věrnou replikou oken stávajících a repasy kovových oken, s respektováním stávajících rozměrů okenních otvorů, hloubky osazení okenních výplní v ostění, pohledové šířky a vzájemné profilace konstrukčních prvků okenních výplní, jejich členění včetně vzájemných proporcí a ozdobných prvků u části budovy.
Před započetím stavebních prací a zadáním oken do výroby je nutno respektovat požadavek Magistrátu města Olomouc – Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu a příslušného orgánu státní památkové péče viz. závazné vyjádření.

c)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi
Organizace si vyžádá zvláštní přístup k bezpečnostním předpisům a požadavkům jak zhotovitele, tak zadavatele.

d)  Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných a bezpečnostních pásmech jiných staveb
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa, jedná se převážně o běžná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Pro charakter úprav v objektu není nutno tato pásma zjišťovat, nejsou pro tento záměr podstatná.

e) Požadavky a zvláštní podmínky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby

Práce budou prováděny komplexně s ohledem na provoz vždy v určité části budovy, po dohodě s justiční stráží OS Olomouc. Jelikož budou tyto práce probíhat za nepřerušeného provozu v objektu  soudní  budovy,   která  je v úředních hodinách hojně navštěvována veřejností bude nutno při organizaci stavebních prácí k těmto podmínkám přihlédnout a plně je respektovat. Kontraverzní práce (demontáž původních oken s výskytem hluku a doprava materiálů na místo realizace výměny oken), kdy by docházelo ke komunikační kolizi mezi dodavatelem - pracovníky stavby, veřejností a pracovníky v soudní budově bude nutno tyto činnosti po dohodě provádět mimo pracovní dobu, případně o sobotách a nedělích.

Realizace stavby si vyžádá vypracování zvláštního režimu provozu soudní budovy, 
organizaci stavebních prací včetně zajištění vstupu pracovníků stavební organizace do budovy. Vstup pracovníků stavby bude muset být zajištěn vždy tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnosti zařízení OS Olomouc.
Bude nutno, aby zaměstnanci stavební firmy prošli školením z bezpečnostních předpisů pro OS Olomouc. V rámci organizace výstavby budou řešeny příruční skládky stavebních a instalačních materiálů v dvorním traktu okresního soudu. Skládka stavebního materiálu bude zajištěna na manipulační ploše ve snížené části před 1. PP. Pro práce na soudní síni č.7 bude řešeno v dvorním traktu. Doprava materiálu do jednací síně bude zajištěna dopravou přes lešení a plošinu.
Provádění prací si vyžádá ohleduplnost všech zúčastněných stran.

f)  Ochrana životního prostředí při výstavbě
Realizace výměny oken nezasáhne negativně do ochrany životního prostředí, životní prostředí nenaruší.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry
Stavba je stávající objekt, který je součástí okolní zástavby nevykazující negativní vlivy na okolí. Stávající odtokové poměry se nemění, řešení je zajištěno stávající areálovou kanalizací.

h)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Jedná se o stavební  práce  převážně  prováděné  uvnitř  objektu,  případně z dvorní části OS Olomouc. Při manipulaci s mobilní montážní plošinou nedojde ke kolizi se vzrostlou zelení. Tuto otázku není tedy nutno řešit.

i)  Požadavky na maxim. zábory zem. půd. fondu  nebo pozemků s funkcí lesa
Předmětná stavba je stávající objekt justičního paláce, která se nachází uprostřed městské zástavby, kde bude prováděna jen výměna oken. V tomto případě je tato otázka bezpředmětná, není nutno ji řešit.


j) Územně tech. podmínky / napojení na stávaj. dopravní a tech. infrastrukturu/.
Objekt stavby respektuje obecné požadavky na využití daného území. Předmětné stavební úpravy si nevyžadují žádné provedení úprav inženýrských sítí. Nebudou nárokovány zvýšené potřeby energií, kromě el. energie pro provádění stavebních prací, která však bude pokryta z celkové kapacity OS Olomouc přívodem z vlastní el. rozvodny situované v 1.PP objektu. Nebude tedy nutno požadovat vyjádření dotčených orgánů ke zvýšenému odběru el. energie. V daném území je vybudována technická a dopravní infrastruktura na kterou je stávající předmětný objekt napojen.

k) Podmiňující a související investice, věcné a časové vazby
Předmětná stavba nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice.

Časové vazby – termíny výstavby:

Zpracování projektové dokumentace 		12/2016 
Projednání PD s dotčenými orgány		02/2017 Zahájení stavebních prací	      05/2017 Dokončení stavebních prací		10/2017
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Po provedení stavebních prací – výměny oken bude objekt nadále sloužit jako soudní budova. Komunikace v soudní budově je zajištěna jak jedním hlavním trojramenným schodištěm situovaným uprostřed daného objektu, tak bočními tříramennými schodišti. V pravém křídle budovy se nachází osobní výtah. Objekt je postaven jako budova, která má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt slouží jako soudní budova s jednacími síněmi a kancelářemi administrativy OS Olomouc s nezbytným hygienickým a technickým zázemím.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanizmus – současný předmětný objekt pochází z počátku 20. století a svým vzhledem, konstrukcí a technickým vybavením odpovídá době, kdy byl realizován. Budova je památkově chráněným objektem a historicky hodnotnou budovou, dotvářející památkovou zónu v této části města.
b) architektonické řešení – z architektonického hlediska je soudní budova svým architektonickým ztvárněním fasády velmi významným objektem, charakteristickou dominantou městské zástavby na tř. Svobody. Architektonické ztvárnění její fasády s přísně geometricky členěnou fasádou vodorovnými pásy dotvářenými nadokenními a podokenními římsami. Plocha fasády je z tvrdé probarvené omítky. Současné okenní výplně jsou repliky původních oken z dřevěných kastlíkových dvoudílných a trojdílných oken se stejně členěnými nadsvětlíky. Fasáda je místy doplněna ozdobnými fasádními prvky.   Objekt je tří podlažní a částečně podsklepený. Konstrukčně je objekt proveden v tradiční zděné technologii, stropy jsou řešeny valenou klenbou nad 1.PP, v dalších podlažích jsou dřevěné trámové stropy a chodby jsou řešeny křížovou klenbou. Vnitřní schodiště jsou v betonovém provedení opatřené litým teracem.

Návrh nového řešení -
Projektová dokumentace řeší výměnu původních oken v objektu. Původní okna 
1. PP budou nahrazena replikami jednoduchých dřevěných oken, kterým jsou předsazena kovová okna, která budou repasována a znovu zasklena sklem min. tl.4 mm doplněná klasickými plechovými parapety z titanzinku. 
Okna jednací síni č.7 budou vyrobena jako přesné repliky oken původních s dodržením jak rozměrů, tak vzhledu, hloubky osazení a profilace okenních rámů. V rámci této výměny se provede jen konečná úprava vnitřního a vnějšího ostění a nadpraží, z vnitřní strany doplněné novými parapetními deskami, z vnější části budou nové parapetní plechy z titanzinku.

Záměr investora

Záměrem investora je zvýšení energetických úspor na vytápění předmětných prostor výměnou těchto původních oken již po všech stránkách nevyhovujících oken, která netěsní a špatně se otevírají. Dále stávající okna vykazují dle mykologického průzkumu napadení houbami 
( přiloha projektu ).





Požadavek investora:
Zpracování PD restaurování a výměny oken v objektu včetně rozpočtové části. Provádění stavebních úprav navrhnout tak, aby je bylo možno provádět za provozu soudní budovy, pokud možno bez zvláštních omezení.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Předmětný objekt bude nadále sloužit svému účelu jako soudní budova. Výměna oken na provozní řešení v objektu nemá vliv. Provádění stavebních pracích v rámci výměny oken si však vyžádá řešení částečného omezení provozu v určité uzavřené dílčí části soudní budovy, kde budou stavební práce probíhat. Toto omezení (uvolnění dotčených prostor bude vždy na nezbytně nutnou dobu, jelikož práce budou prováděny dle stanovení zhotovitele na nutnost repase kovových oken v 1. PP, vždy v oddělené části dle uzavřených celků.  Návrh řešení provádění prací v soudní síni bude provádět v jednom celku dle dohody s objednatelem dle využívaní soudní síně s včasným stanovením termínu pro realizaci.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby – si nežádá řešení bezbariérového přístupu do stávajícího objektu, které zůstává stávající, není nutno tuto problematiku řešit.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Charakter stavby a jeho stavební řešení odpovídá plně všem platným předpisům.
Staveniště se týká vnitřních prostor v objektu. Zařízení staveniště bude na částečném záboru dvorního traktu OS Olomouc. Jedná se o ohraničený prostor, kde bude umístěn kontejner na odpad a sklad nářadí. Samotná ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště bude zajištěna řádným označením stavby a umístěním výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích osob. Tuto výstrahu je nutno provést i ve dvorní části v místech s výměnou oken.
Prostor staveniště je dopravně přístupný po veřejných komunikacích z ul. Švermova.
Okenní otvory v 1. PP při demontáží v určitém úseku budou zabedněny tak, aby zabezpečovaly provoz OS z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a)  stavební řešení – dispoziční dělení
Stavební práce spojené s výměnou oken se budou provádět ve stávající soudní budově administrativního charakteru, kde se nachází soudní síně, kanceláře a nezbytné zázemí jak hygienické, tak technické a bezpečnostní. Stávající objekt je provedený v tradiční zděné technologii odpovídající době, kdy byl realizován. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží.

b1)  konstrukční a materiálové řešení stávající
Objekt byl realizován v tradiční zděné technologii. Uliční i dvorní část fasády je členěná vodorovnými pásy a okenními osami. Vodorovné pásy tvoří podokenní a nadokenní římsy jsou štukové, opatřené tvrdou  hladkou omítkou. 




b2) stavební úpravy a materiálové řešení nové – stavební úpravy.
Stavební úpravy spojené s výměnou oken se budou provádět vnitřní strany v 1. PP, kde se nachází spisovna. Část oken ve dvorním traktu se nachází v soudní síni č.7 Všechna původní okna budou vyměněna za okna dřevěné repliky a kovová okna budou vyjmuta, provede se repase a vrátí se zpět.

c)  Mechanická odolnost a stabilita

Navrhované stavební úpravy jsou jen drobného charakteru, jejich realizace nebude mít žádný vliv na nosnou konstrukci objektu. Velikost okenních otvorů zůstane zachována, zásahy do nosných konstrukcí objektu nebudou prováděny.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení.

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě. Prováděné stavení práce související s výměnou oken nebudou mít žádný vliv na technická ani technologická zařízení. Okenní výplně budou měněny jen v prostorách spisoven a jednací síně.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení.

Tato problematika není pro tyto stavební práce řešena, jejich provádění a realizace nemá na požárně bezpečnostní řešení vliv.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Nevzniká žádný požadavek na zvýšení nároků na energie. El. energie a voda budou řešeny ze stávajících kapacit, stávající odběry se nemění.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k charakteru stavby- výměny oken se jedná o pozitivní řešení úspory energie na vytápění objektu a zkvalitnění pracovního prostředí pracovníků OS Olomouc. Není ani zanedbatelný pozitivní vliv zlepšeného prostředí a tepelné pohody na přítomnou veřejnost. Velikost ani počet okenních otvorů se nemění, zůstanou zachovány.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) - b) ochrana před pronikáním radonu z podloží, bludnými proudy a technickou seizmicitou
Jedná se o stávající objekt a vzhledem k charakteru stavebních úprav není tato problematika řešena. Stávající hromosvodná instalace je pravidelně kontrolována a stav je konstatován v revizní zprávě.
c) ochrana před hlukem
Při stavební činnosti v daném rozsahu se nebude jednat o zvýšenou hladinu hluku v okolí, protože práce budou převážně prováděny uvnitř objektu. Případná výše hladiny hluku by neměla přesáhnout hladinu 50 dB v denní době. V noční době nebudou práce prováděny.
Rozsah a charakter stavebních prací nebude mít negativní vliv na stávající akustické vlastnosti objektu jako celku. Výměna oken bude mít naopak pozitivní vliv na vnitřní prostředí budovy. 

Nová konstrukce oken zabezpečí větší ochranu   před hlukem z vnějšího prostředí a dopravy po veřejné komunikaci. Při provádění demontáží bude vzniklý hluk eliminován organizací práce po pracovní době a hlavně při provádění demontáží o víkendech.

d) protipovodňová opatření
Tato problematika nemusí být řešena.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Přípojky el. energie, vody, tepla a kanalizace jsou v plném rozsahu stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Předmětná PD neřeší jejich změnu nebo úpravu, výkonové kapacity zůstávají stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis řešení

Příjezd zásobovacích vozidel je možný po stávající veřejné komunikaci ul. Švermova k ploše zařízení staveniště.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd a výjezd do objektu je zajištěn po stávajících veřejných komunikacích.
Doprava bude prováděná s ohledem na respektování dopravních předpisů a značek daných pro tuto lokalitu. Případná doprava stavebních materiálů do dvorní části bude přizpůsobená provozu OS Olomouc. Tuto skutečnost je třeba v předstihu oznámit a dohodnout se správou OS včetně ohledu na aktuální provoz v dané lokalitě.

c) doprava v klidu

V noci a v době klidu nebude doprava realizována.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

a) terénní úpravy
Terénní úpravy jsou stávající. Kolem objektu, kde budou prováděny stavební práce se nacházejí zpevněné asfaltové a dlážděné plochy a vzrostlá zeleň. Po dokončení stavebních prací bude po případném znečistění těchto ploch provedeno jejich vyčištění a uvedení do původního stavu.

b) použité vegetační prvky
S žádnou výsadbou keřů a stromů se neuvažuje, jedná se o stávající zpevněné plochy.

c) biotechnická opatření
Nebyla prováděna žádná opatření tohoto charakteru, předmětná stavba je nevyžaduje.




B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Objekt OS Olomouc slouží službám pro obyvatelstvo a provádění předmětných stavebních úprav nevytvoří produkci nadměrného hluku. Jedná se o území převážně s komerčními a administrativními budovami, kromě vězeňské části VVO. Při stavebních činnostech nedojde ke vzniku prachu, který by musel být eliminován případným kropením. Vytěžený materiál bude skladován v kontejneru a zlikvidován oprávněnou firmou s certifikací. O likvidaci tohoto odpadního materiálu bude pořízen zápis a předán pracovníku stavebního dozoru. Postup likvidace odpadů bude prováděn s respektováním   vyhl. č.183/2006 Sb. o manipulaci s odpady.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, jelikož se jedná o stávající objekt s prováděnými stavebními úpravami uvnitř objektu. Poškození vzrostlé zeleně, památných stromů ani výskyt chráněných živočichů není nutno v tomto případě řešit.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000
Tato předmětná lokalita není součástí soustavy chráněných území.

d) návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Pro tuto stavbu nebylo toto řízení konáno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
 podmínky ochrany dle jiných předpisů

Žádná ochranná pásma nebyla navržena. Obecná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou respektována, nebude do nich zasahováno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva, další zvláštní požadavky vzhledem k charakteru stavby nejsou požadovány, nejsou předmětem řešení předmětných stavebních úprav.


B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Elektrická energie
Požadavky na potřebu elektrické energie pro realizaci stavebních prací nejsou stanoveny. Po vznesení požadavku zhotovitele díla bude tato energie zajištěna po dohodě s pověřeným pracovníkem správy budovy OS Olomouc ze stávajících zdrojů přímo   z el. rozvodny v objektu soudu. Spotřeba el. energie, která bude po dobu stavebních prací odebírána bude měřena zvlášť staveništním podružným rozvaděčem.
Připojení na zdroj el. energie a vody v objektu bude možné po projednání s pověřeným zástupcem správy objektu, který určí místo napojení.
Pro uvažované dílčí stavební úpravy objektu prováděné stavby není třeba zajištění médií nad rámec běžné spotřeby daného objektu.
Potřebné maltové směsi (na omítky) budou na staveniště dováženy v balení a míchány v malém množství přímo na místě stavby, ve vyhrazeném prostoru pro zařízení staveniště, avšak převážně budou používány pastovité hmoty dovážené v uzavřených obalech.

b) odvodnění staveniště
Případně zabraný vnější prostor pro zařízení staveniště bude situován na odvodněné zpevněné ploše. Stavební materiály pro stavební práce budou skladovány na této ploše jen v minimálním množství při dovozu. Stavební materiály budou přiváženy průběžně pro určitou prováděnou dílčí část a dle potřeby zhotovitele díla. Spotřeba stavebních materiálů kromě dovážených oken bude minimální.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravní a technické napojení je stávající, nebude nově řešeno.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Provádění stavebních úprav nebude mít negativní vliv na okolí objektu.
Vzdálenosti mezi sousedními pozemky a objekty jsou dostačující.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice a kácení 
dřevin
Charakteristika prováděných prací si nevyžádá žádné podstatné úpravy okolí stavby, uvažované práce neměly vliv na stávající okolí objektu.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé)
V případě provádění stavby se bude jednat jen o dočasný zábor dvorního traktu OS Olomouc. Okenní výplně bude nutno přepravit ručně, donesením na místo výměny. Po ukončení stavebních úprav bude ZS přemístěno a následně provedeno vyčistění uvolněné plochy po ZS a její uvedení do původního stavu.

g/ maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při provádění stavebních úprav objektu budou vznikat tyto níže uvedené odpady a stavební suť – směsný komunální odpad – kód 20 03 01.


Hmoty a zbytkové materiály při realizaci stavby (Stavebních úprav), budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platné znění. Veškerý vytěžený materiál z níže uvedených materiálů (mimo N), bude v plném rozsahu odvezen z místa stavby a zlikvidován.  Jedná se o materiály vytěžené při provádění stavebních úprav a vyklízení a čistění objektu. Podle informací od investora je předpoklad, že předmětnou stavbu – stavební úpravy bude provádět dodavatelsky odbornou stavební firmou se zkušenostmi se stavbami obdobného charakteru, která bude vybrána na základě výběrového řízení stavebníka. Jedná se o tyto materiály zatříděné podle katalogu odpadů. Nebezpečný odpad musí být zlikvidován odbornou firmou s certifikací a pořízen o likvidaci zápis.







Kód  druhu  odpadu	název  odpadu	kategorie	množství (Odhad)
	15 01 01
	papírový a lepenkový obal	- kategorie 0 *-ostatní
	
	0,01 t

	15 01 02
	plastový obal	ostatní
	
	0,50 t

	17 02 01
	dřevo	ostatní
	
	8,0 t

	17 20 03
	plasty	ostatní
	
	0,1 t

	17 07 01
	směsný stavební a demoliční materiál	ostatní
	
	0,5 t

	08 04 09
	odpadní lepidla a těsnící materiály	- kategorie
	N
	0,01t



Veškeré množství, které je uvedeno v tomto seznamu je pouze velmi hrubým odhadem. Veškerý odpad včetně odpadů výše neuvedených, vznikajících při vlastní realizaci stavby, bude zatříděn ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

	V rámci stavby nebudou prováděny bourací práce, při realizaci výměny oken se bude převážně jednat o demontáže původních oken a montáže nových oken včetně drobných stavebních úprav v rámci kotvení okenních výplní. Tento charakter prací zajišťuje nízkou produkci prachu už jen z důvodu, že se nejedná o žádné bourání stavebních konstrukcí. Při demontáži stávajících oken nedojde k výskytu prachu, protože práce budou prováděny šetrným způsobem tak, aby nedošlo k poškození vnějšího ostění, což pak umožní snadnější novou úpravu vnitřního ostění – utěsnění kolem okenních rámů.
Prováděné práce nebudou negativně zasahovat do životního prostředí a nebudou mít vliv na dané území, ve smyslu Zákona číslo 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, posoudí a rozhodne MMO – odbor ŽP.
		Realizací stavebních prací dojde ke vzniku a soustředění odpadů se kterými je nutno
nakládat ve smyslu zákona MŽP č.185/2001 Sb., o odpadech a Zákona MŽP č. 477/2001 Sb., o obalech.
Z hlediska ochrany ovzduší budou eliminovány dopady na životní prostředí z hlediska prašnosti v minimální míře, protože charakter prováděných prací je nevyžaduje. Při nakládání odpadů a jiných prašných materiálů budou použity postupy, které zajistí nízkou produkci prachu.

Z hlediska ochrany životního prostředí je třeba:
· Jízdu nákladních automobilů přizpůsobit dané lokalitě s ohledem na danou oblast a provoz sousední Vazební věznice, dopravu materiálu provádět v době od 7.00 – 18:00.
· Zhotovitel po obhlídce staveniště za účasti určeného zástupce správy budov OS Olomouc posoudí vhodnost místa pro soustředění odpadu do připraveného kontejneru na stavební odpad. - Bude zajištěno a prováděno třídění odpadu dle druhu materiálu (ostatní a nebezpečné, využitelné - nevyužitelné, určené k likvidaci a k odvozu na skládku, apod.). Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu.
· Bude vedena evidence všech vzniklých odpadech, kde bude zaznamenáno jejich množství a předání odpadů oprávněné osobě k likvidaci.
· Při přepravě nebezpečných odpadů budou vypracovány Evidenční listy pro přepravu NO, včetně zaslání v souladu se zákonem na místní příslušný úřad s rozšířenou působností. V tomto případě se však výskyt nebezpečného odpadu nepředpokládá.
· V průběhu výstavby bude nutno respektovat veškerá hygienická opatření v objektech zařízení staveniště. Pro pracovníky stavby při práci v objektu soudu bude investorem za určitých podmínek určeno a vyčleněno použití veřejného  WC  -  ve společném sociálním zařízení přímo v budově soudu, hlavně z důvodů dodržení bezpečnosti a ostrahy, protože práce budou prováděny za nepřerušeného provozu soudní budovy.
· Prostor, kde budou prováděny stavební úpravy uvnitř budovy, bude nutno oddělit demontovatelnou příčkou, kde to bude možné nebo případně jen ohraničit výstražnou páskou.

j/ Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných
právních předpisů

Počet pracovníků na stavbě bude upřesněn zhotovitelem.
Na staveniště bude zamezen vstup třetích osob. Práce budou probíhat vesměs uvnitř objektu. Montážní plošina, případně lešení umístěné vně budovy bude řádně ohraničeno mobilním oplocením. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.
Při instalaci montážní plošiny, případně lešení bude nutno po nezbytně nutnou dobu zajistit ze strany soudu ostrahu u instalovaného zařízení z důvodu zajištění bezpečnosti provozu soudní budovy.
Celkový postup výstavby včetně časového harmonogramu bude upřesněn po provedení výběrového řízení a určení dodavatele stavby. Postup výstavby bude projednán s určeným   zodpovědným   pracovníkem    investora   současně, aby průběh výstavby negativně nenarušil provoz v soudní budově. Organizace prací si vyžádá zodpovědný a ohleduplný přístup všech zúčastněných stran výstavby, a to jak zhotovitele díla, tak investora-stavebníka a sousední Vazební věznice.
Při vlastní stavební činnosti je nutno dodržovat níže uvedené legislativní dokumenty, je třeba dodržovat výše uvedené zásady, příslušná technologická pravidla a postupy, platné normy ČSN pro jednotlivé druhy prací, stejně jako ustanovení IP.

Hlavní související právní předpisy:
Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně Zákon č. 183/2006 Stavební zákon
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Vyhláška č. 20/2001 Sb. O vytváření a ochraně zdravých životních podmínek ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti
Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
Vyhláška č. 383/2001 Sb. Min. životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce při provozování dopravy dopravními prostředky,
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

Ve vazbě na Přílohu č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. budou na stavbě vykonávány práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví zahrnuté pod body:

1/  Pracovníci stavby musí být řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.
2/ Stavební práce budou-li prováděny ve výškách, pracovníci musí být jištěni.
3/ Bezpečnost práce je nutno dodržovat při manipulaci a dopravě materiálu, při přepravě osob do výšek.
4/ Z důvodu prováděných stavebních prací uvnitř prostoru soudní budovy, která bude v provozu bude nutno upravit provádění prací vždy v uvolněné části podlaží tak, aby provádění stavebních prací provoz budovy nenarušovalo.
5/ Respektovat zákon 309/2006 Sb. § 15, bod a) nebo b).

k/ úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Charakter stavby si řešení nevyžaduje- tuto problematiku není nutno řešit, řešení je stávající.

l/ zásady pro dopravně inženýrské opatření

1) Zachování bezpečného průjezdu po obecní komunikaci.
2) Příjezd ke stavbě je po veřejné komunikaci ul. Jana Švermy. Doprava materiálů musí být přizpůsobena stávajícímu provozu v konkrétní době, protože se jedná o frekventovanou komunikaci. Příjezd k danému objektu je jednosměrný. Zhotovitel stavby musí respektovat dodržení bezpečnosti a provozu ve dvorní části OS Olomouc. Doprava pro stavbu tímto průjezdem musí být organizována s ohledem na průjezdnou šířku a výšku průjezdu, tak aby nedošlo ke kolizi.
Vozidla a mechanismy stavby musí svým technickým stavem a vybavením odpovídat platným předpisům. Při používání veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb. Z komunikací infrastruktury je vjezd a výjezd staveništních vozidel do dvorní části soudu stávající- současný. Je nutno dbát, aby stavební stroje, mechanizmy a vozidla neznečišťovaly veřejné komunikace a neničily stávající povrch. V případě znečištění je toto nutno neprodleně očistit. Za udržování komunikací na výjezdu ze staveniště je zodpovědný stavbyvedoucí.
Pohyb případných dopravních prostředků a pracovníků stavby ve dvorní části se bude řídit pokyny strážných vězeňské služby.
K dodržování režimu dopravy pro příjezd a výjezd ze staveniště, jakož k povinnosti udržování komunikací ve způsobilém stavu k provozu, jsou jednotliví subdodavatelé zavázáni ve smlouvě o dílo. Pro tento charakter stavby bude využito mechanizmů jen v malé míře, jen pro dopravu materiálů.



m/  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě).

Příjezd vozidel a přístup pracovníků stavby do prostoru - části, kde se bude nacházet zařízení staveniště je možný přímo po ul. Švermova. Vstup pracovníků stavby do budovy soudu je nutný hromadně z důvodu kontroly justiční stráží. Při dopravě touto frekventovanou městskou částí je nutno při jízdě brát na tuto skutečnost zřetel, aby nedocházelo ke kolizím a nepříjemnostem s dalšími účastníky provozu na komunikaci. Materiál bude většinou skladován na vyčleněné ploše jen po nezbytně nutnou dobu a pak přímo v budově soudu, vždy v té části podlaží, kde budou práce zrovna prováděny. Manipulace a doprava tohoto materiálu v budově soudu bude předem oznámena zodpovědnému pracovníku soudu. Vertikální doprava materiálu bude zajištěna mobilní montážní plošinou nejlépe po pracovní době soudu – vždy jako předzásobení na příští den. Materiál bude uskladněn přímo na uzavřené chodbě a v prostorách dotčených stavebními úpravami, které budou zabezpečeny proti vniku nepovolaných osob. Drobný odpad bude skladován v pytlích na odpad a pak v době mimo úřední hodiny svážen montážní plošinou do kontejneru umístěného na manipulační ploše ZS. Případně ve dvorní části staveništním vrátkem do uzavíratelného kontejneru s odvozem nejlépe tentýž den nebo při použití uzavřeným shozem. Případně umístěný kontejner na ploše ve dvorní části bude ohrazen mobilním oplocením. Osobní výtah uvnitř objektu v případě použití pro dopravu materiálu po pracovní době pracovníků soudu bude využit jen v krajním případě a po nezbytně nutnou dobu. Po ukončení dopravy materiálu tímto výtahem bude nutno zajistit úklid dotčených prostor buď pracovníky stavby nebo po dohodě pracovníky úklidu soudu. Označení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, bude pravidelně 1x denně kontrolováno stavbyvedoucím nebo mistrem.
Nástin postupu výstavby je součástí zpracování ZOV, které je nedílnou součástí této projektové dokumentace. Po výběru zhotovitele díla dojde k podrobnějšímu zpracování postupu výstavby.
Po výběru zhotovitele bude postup výstavby zpracován zhotovitelem dle současného návrhu doplněného o další specifikované podmínky pro provádění stavby. Znova bude předložen k odsouhlasení zástupcům Vedení a správy budov OS Olomouc. V postupu výstavby budou specifikovány dílčí termíny, které budou jednak vycházet z počtu pracovníků provádějících danou stavbu, jednak z technologie provádění demontáží a montáží okenních výplní a časových možností (práce o víkendech) pracovníků stavby.


Zařízení staveniště - Předání staveniště:

1/ Po dohodě zhotovitele se stavebníkem se v objektu zajistí prostor pro potřeby ZS přímo na oddělené a uzavřené ploše uvolněné části jednotlivého podlaží. Po dohodě se stavebníkem – OS Olomouc bude určeno pro potřeby pracovníků stavby k použití sociální zařízení přímo v budově. Dále bude určeno místo vně objektu pro umístění kontejneru na odpad. Uskladnění nových materiálů bude realizováno přímo vždy na dílčí ploše v chodbě a dotčených prostorách, kde budou prováděny stavební úpravy.
2/ Na nezbytně nutnou dobu zajistit kontejnery, nejlépe s odvozem v tentýž den.
3/ Místnost pro možnost občerstvení  pracovníků   stavby  bude  zajištěna   přímo v budově soudu,   ve vyčleněném prostoru. Všechny tyto skutečnosti je nutno řešit    s ohledem na zajištění 100% bezpečnosti se zástupci vedení správy budov soudu včetně justiční ostrahy OS Olomouc.
4/ Napojení na el. energii, případně vodu nutno projednat s pověřeným pracovníkem soudu.




Postup výstavby - Stavební úpravy:
Před započetím stavebních prací v určité dílčí části se po uvolnění jejich prostoru opatří   veškeré   zařízení   místností   zakrytím   ochrannou   folií   včetně    podlah.  V místnostech s parketami se provede ještě zakrytí ochrannými dřevěnými podlážkami jen v místě manipulačního prostoru.

Demontáže:
· demontáž stávajících oken šetrnou metodou – prořezem okenních rámů včetně demontáže parapetních desek
· další drobné doprovodné stavební úpravy ostění vyplývající z demontáže rámů

Montáže:
· úprava – ostění stěrkováním jako přípravy podkladu pro montáž nových oken
· montáž nových okenních výplní a vnitřních parapetních desek – včetně kotvení PUR pěnou
· dokončení začistění spoje mezi rámem a zdivem komprimační páskou, z vnější strany buď provedení úpravy ostění stěrkou a probarvenou fasádní omítkou
· seřízení funkčnosti otevírání oken včetně mikroventilace
· vymalování čelní stěny s okny včetně ostění a nadpraží všech prostor dotčených stavebními úpravami /montáží nových oken/


Dokončení dílčí části stavby:
· Vyčistění dílčího prostoru stavby a jeho okolí znečistěného výstavbou. V dílčí části včetně odstranění zakrytí nábytkového zařízení a podlah. V rámci dodržování pořádku i s následným vyčištěním vnějšího prostoru ZS - zpevněné plochy v místě umístěného kontejneru a montážní plošiny- lešení, místa s mícháním maltových směsí.
· Předání dílčí části hotového díla stavebníkovi.

Celkové dokončení stavby:
· Po dokončení všech stavebních úprav a dokončení všech dílčích částí objektu se provede řádné vyčistění prostoru stavby včetně vnějších ploch zabraných pro ZS - zařízení staveniště s uvedením do původního stavu.
· Předání hotového díla stavebníkovi.









Vypracovala: Iva Gerlová
										V Kroměříži: 11 /2016
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