statutarni mésto Plzen SWIETELSKY s.r.o.
QOdbor investic MMP
2018/001643

VODARNA PLZEN, a.s.
Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zéakonik (déle jen
»,Obcansky zakonik")

.
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzeii

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzef

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeti PSC 306 32

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo uctu: 4819860277/0100
(dale samostatné také jako ,objednatel ¢. 1)

Kontaktni osoba objednatele &. 1 ve vécech technickych:
pan Jaroslav Polak, technicky dozor investora
tel. +420 722 060 162, e-mail: polaki@plzen.eu

a

VODARNA PLZEN a.s.

se sidlem Malostranska 2, Plzefi, PSC 317 68

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vlioZka 574
zastoupena Ing. Ludvikem Nesnidalem, generalnim reditelem

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

e-mail: ludvik.nesnidal@vodarna.cz
tel.: 377 413 303

(dale samostatné jako ,objednatel &. 2“)

Kontaktni osoba objednatele &. 2 ve vécech technickych:

Bc. Toméas Madr, vedouci provozu kanalizace, tel. +420 377 413 612, +420 607 654 401, e-mail;
tomas.madr@vodarna.cz

pan Rudolf Sazama. vedouci provozu rozvodu vody, tel. +420 377 413 447, +420 606 806 901,
e-mail: rudolf.sazama@vodarna.cz

Ing. Miroslav Svoboda, technicky dozor investora, tel. +420 608 846 598

(objednatel €. 1 a objednatel €. 2 spole¢né déle jen jako ,objednatel)

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Sidlo: Prazska ti. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice

SWIETELSKY stavebni s.r.o. od$tépny zavod Dopravni stavby ZAPAD
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VODARNA PLZEN, a.s.

umisténi Zemska 259, 337 01 Ejpovice )
zastoupena Premyslem Holmikem, vedoucim odstépného zavodu Dopravni stavby ZAPAD

ICO:
DIC:

480 35 599
CZ48035599

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budg&jovicich,
oddil C, vlozka 8032

bankovni spojeni: CSOB as.

¢islo uctu:

0212269343/0300

(dale také jako ,zhotovitel*)

Kontaktni osoba zhotovitele ve v&cech technickych:

Petr Myslivec, feditel oblasti Plzef
tel. +420 377 350 322, e-mail: p.myslivec@swietelsky.cz

(spolené také jako ,Smluvni strany" a samostatné také jako ,Smluvni strana“)

tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva").

Il.
Predmét smlouvy

2.1.Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
predani objednateli v dohodnutém terminu.

2.2.Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od zhotovitele pievzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

1.
Predmét dila

3.1. Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace predmétu vefejné zakazky zadané ve
zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
zneni pozdejsich predpisl, v rozsahu, kvalité, Ihitach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky
zhotovitele a dle vymezeni a za spinéni véech podminek stanovenych v zadavacich podminkach
této vefejné zakazky oznacené:

wUprava vnitrobloku Revoluéni — Dlouha*
(déle jen ,verejna zakazka").

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a)

provadéci projektovou dokumentaci, zpracovanou spol. PONTEX spol. s r.o., ICO: 407
63 439, Bezova 1658, Praha 4, PSC 147 14, pod nazvem Uprava vnitrobloku Revoluéni -
Dlouha z 10/2016 v¢&. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, véetné vykazu vymeér
pro stavbu Uprava vnitrobloku Revoludni — Dlouha. Dokumentace DSP — DPS pro
vodohospodarské objekty;

podminkami stavebniho povoleni sp. zn.: SZ MMP/300709/16/BEZ, &. j. MMP/036591/17,
ze dne 13.02.2017, které nabylo pravni moci dne 16.03.2017;

veskerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky, jejiz
soucasti je i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu vymér (dale
jen ,soupis");

v souladu s technickymi podminkami uvedenymi v Metodickém pokynu k zajisténi
pozadovanych zkousek pfi vystavbé a opravach pozemnich komunikaci na tzemi mésta
Plzné - Pizefisky standard komunikaci, ktery je dostupny na adrese www.svsmp.cz a
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f) pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592
ob¢&anského zakoniku, budou-li udéleny;
g) ¢asovym harmonogramem.

3.3. Soucasti dila je dale:

a) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (6 vyhotoveni) v listinné
i digitélni podobé, odevzdanou objednateli pfed zavére¢nou kontrolni prohlidkou stavby.
Vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu *.pdf.

b) zajisténi veSkerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlasl, osvédceni & schvaleni
dotéenych organl nezbytnych k uzivani staveb, véetné zajisténi zavérecné prohlidky
stavby.

3.4. Soucasti dila je rovnéz zafizeni zaleZitosti, kterou je obstarani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim
stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy (dale jen kolaudaéni souhlas), pfic¢emz obstarani
zaleZitosti spociva v zastupovani objednatele pfi podani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu
a jednani o této zadosti, tj. pfedevsim:

a) pfiprava a zpracovani veskerych podkladd potfebnych pro podani zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu s uzivanim kazdé stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy
a vydani kolaudac¢niho souhlasu;

b) vyzadani a prevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjektl;

c) zpracovani a podani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu Gfadu Zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy;

d) jednanis vécné a mistné pfislusnym stavebnim Gradem;

e) pfipadné doplnéni podkladl k vydani kolauda¢niho souhlasu dle potfeby & pokynl
a vyzev pfislusného stavebniho Uradu;

f)  prebirani dokumentli adresovanych objednateli v ramci projednani zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako soucast dila dle této
smlouvy;

g) oznamovani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu ufadu dalSich skute¢nosti
podstatné k projednani Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby
zhotovované jako soucast dila dle této smlouvy a jeho vydani;

h) uplatiovani fadnych a mimoradnych opravnych prostfedk.

Iv.
Misto a doba pInéni
4.1.Misto pInéni dle této smlouvy je Plzef — Doubravka, vnitroblok Revolué¢ni — Dlouha.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v niZze uvedenych terminech:

421. pfedani a prevzeti staveniste: v terminu stanoveném v pisemné
vyzvé objednatele k pifedani
a prevzeti stavenisté

422, zahajeni stavebnich praci: predanim a prevzetim stavenisté

4.2.3. Ihita pro dokonéeni stavebnich praci

na SO 101, SO 401 a vodovodu a kanalizace nejpozdéji do 4 mésicti ode dne
predani a prevzeti stavenisté

4.2.4. Ihdta pro odstranéni zarizeni
stavenisté a vyklizeni stavenisté po predani
a prevzeti SO 101, SO 401, vodovodu a
kanalizace a vydani kolaudaéniho souhlasu:  nejpozdéji do 5 mésici od zahajeni
stavebnich praci

4.25. Ihdta pro predani a prevzeti
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SO 801 Vegetaéni tpravy a predani a
pievzeti SVS mésta Plzné: nejpozdéji do 9 mésicti ode dne
predani a prevzeti stavenisté

4.3. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té v terminu uréeném v pisemné vyzvé objednatele k predani
a prevzeti stavenisté (dale jen ,Vyzva“). Vyzva bude objednatelem odeslana zhotoviteli nejméné
10 kalendafnich dnl pred objednatelem stanovenym terminem pro piedani a prevzeti stavenisté.
Objednatel pfedpoklada, Ze Vyzvu odesle zhotoviteli nejdiive po G¢innosti smlouvy a nejpozdsii
do 31.03.2018.

4.4.Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné zavazky ze smlouvy, které nejsou zménami podstatnymi
ve smysl| ustanoveni § 222 ZZVZ (pro Ucely této smlouvy dale jen ,viceprace"), jejichz finanéni
objem neprekro¢i 20% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na termin
ukonceni dila a dilo bude radné provedeno ve sjednanych terminech dle smlouvy, pokud se
smluvni strany vyslovné pisemné, a to formou dodatku ke smlouvé, nedohodnou jinak.

4.5.Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 7 kalendainich dni od dne predani stavenisté
Casovy harmonogram provadéni praci (dale jako ,&asovy harmonogram“ nebo ,harmonogram®).
Soucasti ¢asového harmonogramu bude i finanéni harmonogram, oznatovany také jako ,platebni
kalendai“. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni se spinénim
povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy.

4.6.Harmonogram bude minimalné obsahovat milniky uvedené v ¢&l. IV. odst. 4.2. smlouvy a rovnéz
termin zavére¢né kontrolni prohlidky stavby a termin vyklizeni stavenisté.

4.7.Harmonogram bude obsahovat Ihiity realizace potiebné pro radné zhotoveni kazdého Useku stavby.
V harmonogramu budou uvedeny pfipadné technologické piestavky.

4.8.Vsechny terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé& na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby.

4.9. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potiebné pracovni kapacity stavby.
Zhotovitel zpracuje a predlozi finanéni harmonogram. Finanéni harmonogram bude zpracovan
v navaznosti na Casovy harmonogram - ¢&lenéni po ¢&astech. Budou vygisleny mésiéni
predpoklady finan¢niho objemu provedenych praci s tim, Zze bude provedena sumarizace po
kalendarnich mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH.

V.
Cena dila

5.1.Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v ramci tohoto vybérového fizeni ve vysi:

Cena bez DPH 9 153 019,14 Kg¢;
DPH dle platnych predpist 1 922 134,02 K¢;

Celkova cena dila vé. DPH 11 075 153,16 K¢.
5.2.Cena je stanovena jako maximalni a nejvy$e pfipustna.

5.3.Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

zafizeni stavenisté a jeho provoz;

na vytyc€eni siti;

na zhotoveni stavenistnich pripojek;

na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby;
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e naodvoz a likvidaci odpad(;

e na poplatky za skladky;

e na stfezeni staveni$té a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpeéi $kody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vydani pravomocného kolaudaéniho
souhlasu a vyklizeni stavenistg;

e informovanim vlastnik(i a uzivatelll sousednich nemovitosti a provozoven;

e zkousky vodotésnosti kanalizace, inspekce obnovené kanalizace vé&. kanalizaénich
pfipojek, tlakové zkousky vodovodu

a dalsi naklady, které jsou nutné k radné realizaci dila v rozsahu dle &l. lll. této smlouvy a jejich
pfiloh.

Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soucasti sjednané ceny je pojisténi dle &l. XIl. této smlouvy, zisk
zhotovitele a sou¢asné, ze cena v pIné mife zohledriuje oekavany vyvoj cen k datu predani dila.

5.4. Zhotovitel nema narok na uhradu jakychkoliv dal$ich nakladd.

5.5.V pripadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, Ze cena zahrnuje vegkeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou &asti projektové dokumentace, tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou &asti projektové dokumentace je pfi vykladu této
smlouvy nadfazeny ostatnim piiloham.

5.6.Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vys$i dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace ¢i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpottu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spolegnosti URS
Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dob& ocenéni, s pfihlédnutim
k cenam v misté a Case obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny
kalkulaci ceny rozkladem ceny, pfipadné doloZenim faktury jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skutec¢nosti.

5.7.Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah predmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. Vtomto pripadé bude cena dila umérné
snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Zmeéna rozsahu pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

VL.
Platebni podminky

6.1. Cena skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb, az do vy$e 90% ceny dila, bude hrazena na
zaklade faktur vystavovanych zhotovitelem v mési¢nich intervalech k vyuctovani ceny skutedné
provedené Casti dila. Zhotovitel vzdy 1x mési¢né vyhotovi a objednateli pfedloZi k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

6.2. Soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaéeni polozek. Pro
ocenéni se pouZije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.3.Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, Ze pokud se zhotovitel dostane do
prodleni oproti pinéni pfedpokladanému &asovym harmonogramem, ma objednatel pravo, pokud
zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dal$iho sjednaného diléiho pInéni, pozastavit veskeré
platby, nebo vyuZit svého prava odstoupeni od smlouvy.

6.4. Datem zdanitelného pinéni faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skute&né
provedenych praci, dodavek a sluzeb bude 10. kalendaini den mésice, ve kterém je faktura

Stranka 5z 5



statutarni mésto Plzen SWIETELSKY s.r.o.
Odbor investic MMP
2018/001643

VODARNA PLZEN, a.s.

vystavena. Splatnost faktur se sjednava na 21 dni ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli.

6.5. Konecnou fakturu je zhotovitel opravnén a povinen predlozit objednateli k Uhradé do 7 dnll po
provedeni dila.

6.6.Zhotovitel je povinen ¢lenit fakturaci dle stavebnich objektl pro jednotlivé objednatele a jim
vystavovat samostatné faktury, pfi¢emz je povinen vzdy dodrzet rozdéleni stavebnich objektl pro
objednatele €. 1 a objednatele &. 2 tak, jak je uvedeno v zadavaci dokumentaci na zadani veiejné
zakazky, nedohodne — li se s objednatelem jinak. Naklady na spole¢né objekty je zhotovitel
povinen fakturovat jednotlivym objednatelim vzdy v poméru 59 % pro objednatele ¢. 1 a 41 % pro
objednatele ¢&. 2.

6.7. Faktury musi mit tyto nalezitosti:

Dariové doklady a v8echny ucetni doklady pro objednatele ¢. 1 musi mimo nalezitosti dariového
dokladu dle prislusnych pravnich predpisl dale obsahovat:

e vystavena na statutarni mésto Plzen, nam. Republiky 1/1, 306 32 Plzen a zaslana na
doru¢ovaci adresu koneéného pfijemce: Odbor investic MMP, Plzefi, Skroupova 5, PSC
306 32;

e oznaceni a ¢Cislo akce;

e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;

o dlvod fakturace, popis prace, pfesné oznaceni dila, dafiovy Gdaj, . zakazky objednatele
17TUQIN27;
oznaceni bankovniho ustavu a ¢&islo Uc¢tu, na ktery ma byt placeno;
den odeslani faktury a Ihdta splatnosti 21 dnl, pfi¢emz stejnou splatnost je zhotovitel
povinen pouzit i na vztahy se svymi poddodavateli;

e datum uskuteénéného zdanitelného pinéni;

o Castka kuhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele;

o dal$i nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisl;

e pfilohy - odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci, a protokolarni zapis o piedani
a prevzeti dila u kone¢né faktury.

Daroveé doklady a v8echny Ugetni doklady pro objednatele ¢. 2 musi mimo ndlezitosti dafiového
dokladu dle pfislusnych pravnich predpist dale obsahovat:

- Vystavena na spole¢nost VODARNA PLZEN a.s., Malostranska 2, 317 68 Plzef;

- Oznageni zhotovitele — nazev subjektu, sidlo/misto podnikani, IC, DIC, bankovni
spojeni a udaj o zapisu do obchodniho rejstfiku véetné spisové znacky;

- Cislo smlouvy, pfedmét dila, 8astka k Ghradé;

- Cislo faktury, den odeslani a Ihiita splatnosti dle této smlouvy;

- Datum uskutecnitelného zdanitelného pinéni, za které je stanoven vzdy 10. den
kalendarniho mésice;

- Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile,
odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi a TDI objednatele €. 2.

6.8.Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze d&isla
bankovnich uctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy pristup
(§ 98 pism. d) zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zverejnény Gcet, bude takovyto darovy doklad povazovan za
nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho dopInéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutec¢nit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

6.9.V pripadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zverfejnéna zplisobem umoziiujicim
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dalkovy pfistup skute¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zékona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit v&echny
platby zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

6.10. Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit
bez proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet |h(ta splatnosti. Opravena nebo prepracovana
nebo nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

6.11. Zhotoviteli nebude poskytnuta Zadna zaloha.

6.12. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplathovani DPH fridit klasifikaci CZ — CPA v souladu
s ustanovenim § 92e zdkona & 235/2004 Sh., o DPH, v platném znéni a Pokynem D 300
Ministerstva financi k ustanoveni § 26 a k pfiloze &. 1 citovaného zakona.

6.13. Faktura se pro ucely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturovane
Castky z uctu objednatele. Uhrada bude provadéna prfevodem na ucet zhotovitele uvedeny
v zahlavi této smlouvy.

VIL.
Podminky provedeni dila

7.1.Provadéni dila zhotovitel zahaji po predani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve
lhGitach dle ¢asového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

7.2.Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel vyjma stavebniho povoleni
a dokumentace pro provedeni stavby, které pfeda zhotoviteli objednatel. Na Zadost zhotovitele
pfeda objednatel zhotoviteli plnou moc pro zajisténi kolaudace.

7.3.Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpeéi Skody na stavbé, na které dilo provadi a na
stavbé, jejiz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezped&i skody, se
stanovuje od pfedani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona &. 89/2012
Sb., Ob&ansky zakonik, tj. do doby dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli vEéetné zajisténi
vydani kolaudagniho souhlasu s uzivanim dila a véetné vyklizeni stavenisté.

7.4.Radné dokongené dilo mize byt zhotovitelem objednateli predano i pred terminem dokonéeni
sjednanym smlouvou.

7.5.Dilo musi byt provedeno dle podminek zadavaci dokumentace a shora citovaného stavebniho
povoleni a na né&j navazujicich rozhodnuti. Veskeré podminky pro provedeni stavby uvedené ve
stavebnim povoleni budou zhotovitelem pfi realizaci v plné mife respektovany.

7.6.Pozadovana kvalita a zplisob jeji kontroly se tidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splfiovat
podminky dle zakona & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist. V prabéhu plnéni zavazku je
zhotovitel kdykoliv povinen na pozadani objednatele prokazat a dolozit, Zze plni stanovené
kvalitativni podminky.

7.7.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotlivd obchodni jména a zvlastni oznacéeni vyrobkil
a obchodni nazvy materidlll popisuji a specifikuji podminky pozadovaného pinéni s tim, ze
objednatel pFipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna feseni za podminky, Zze nesmi dojit ke
zhor$eni parametrl danych v projektovém feseni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobkl nebo materialli od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozeno, ze
jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohladenim o shodé, prohlaseni
o vlastnostech, stavebné technické osveédceni).

Stranka7z 7



statutarni mésto Plzeri SWIETELSKY s.r.o.
Odbor investic MMP
2018/001643

VODARNA PLZEN, a.s.

7.8.Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele citelné podobé, v souladu
s ustanovenim § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik musi byt
kdykoliv dostupny pro zaznamy opravnénych osob, tj. technického dozoru stavebnika
(objednatele), stavebniho uradu.

7.9.Zhotovitel odpovida vici objednateli za dodrzovani zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

7.10.  Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisti o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pii praci, dodrzovani pozarnich
predpisti zak. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpisii a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

7.11.  Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni praci neprekrac¢ovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

7.12.  Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s pfislu§nymi pravnimi predpisy v zastoupeni objednatele
zajistit splnéni veSkerych podminek pro vydani prislu§nych rozhodnuti spravnich organd, zejména
rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace, &asteénych &i UGplnych uzavirek apod., véetné
obstarani téchto dokumentli. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatna pina
moc. V pfipad&, Ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vici objednateli ve
stejném rozsahu, jako je objednatel sam vigi spravnim organim popf. jinym osobam. Tato
zodpovednost se vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vU¢i objednateli, kdy zhotovitel je povinen
uhradit zpsobenou $kodu, ktera se rovna ulozenym sankcim viéi objednateli.

7.14.  Zhotovitel je povinen zajistit pfechody pres vykopy pro zabezpeceni pésiho provozu a pristupu
do stavajicich objekt(.

7.15.  Zhotovitel je povinen provadét veSkera méreni, revize a odzkou$eni zafizeni, jak bylo
navrzeno projektem nebo jinym zavaznym predpisem s dosazenim hodnot danych projektem, ¢i
zavaznym predpisem.

7.16. U 1/3 kontrolnich zkou$ek si objednatel vyhrazuje pravo urcit laboratot, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
adoplnéni  nékterych  zakond, dle znéni pozdéjSich predpisti, nafizeni vlady
€. 163/2002 Sbh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk(i na trh, preda zhotovitel investorovi
kopii prohlaseni o shodé, stavebné technické osvédeeni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych
stanovenych vyrobku, a to pied jejich zabudovanim.

7.17. P¥i rozdilnosti nazortl o vlastnostech materialll a stavebnich dilct a zku$ebnich postupd,
pouZitych pfi zkouSkach, muze si kazdy ucastnik smlouvy nechat po predbé&zném upozornéni
druhého provést zkousky akreditovanou zku$ebnou. Pokud bude zkouska objednana
objednatelem negativni, uhradi zhotovitel naklady na tuto zkousku. Vyzadani rozboru neopraviiuje
zhotovitele k zastaveni praci.

7.18. Objednatel ma pravo vyzadovat kdykoliv v pribéhu plnéni verejné zakazky doklady (véetné
vaznich listk( z kazdé jednotlivé skladky) k doloZeni narokované uhrady nakladl za skladkovani.

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na stavenisti samostatnou kancelar
s vybavenim - pracovni stll, uzamykatelna skfif, socialni zarizeni a telefon.

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordingtora BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb.
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7.21. Vpfipadé potieby je zhotovitel opravnén svolat se zu¢astnénymi subjekty schizku. Doklad
o doru€eni oznameni o schiizce je povinen obstarat zhotovitel.

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zku$ebni plan nejpozdgji
k terminu zahajeni praci na stavbeé.

7.23.  Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 zakona &. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady
o dodavkach stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné
financni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace. Tutéz povinnost je
zhotovitel povinen poZadovat po svych poddodavatelich.

VIIl.
Stavenisté

8.1. Pfedani stavenisté prob&hne v terminu uvedeném ve Vyzvé.
8.2.Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo tyto véci:

- Objednatel pfeda zhotoviteli po uzavieni smlouvy o dilo 2 paré projektové
dokumentace pro provedeni stavby, ktera tvofi sou¢ast zadavaci dokumentace
vefejné zakazky, v¢. dokladové &asti;

Objednatel pienecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu zasad organizace vystavby (dale jen ZOV)
bezplatné po dobu realizace sjednané smlouvou o dilo do doby sjednané pro vyklizeni stavenigte.

8.3.0 pfedani a pfevzeti stavenisté bude vypracovan pisemny zapis.

8.4.Objednatel preda situaci hranic obvodu staveni$té. Potiebné pevné vyskové a smérové body pfi
predani stavenisté pfeda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Presto, zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto
skute¢nost objednatele neprodlen& upozornit. Podrobné vytyceni zajistuje zhotovitel. Pokud
zhotovitel bude poZadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje PD, je povinen na toto upozornit
jiz v dob& podani nabidky. Objednatel v8ak neni timto poZadavkem vazan. Je pak povinnosti
zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

8.5.Na stavbé bude veden radné stavebni denik a bude k dispozici véem, ktefi maji opravnéni do ngj
nahlizet a zapisovat.

8.6.Umisténi zafizeni stavenisté a deponie nesmi omezit prichod vchodem u pozemkd (bude dano
situatnim vykresem ZOV). V rdmci zafizeni staveni§té si zhotovitel zajisti chemické WC, $atnu,
popf. kancelar.

8.7.Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
Zadné $kody na sousednich objektech a pozemcich a po ukoné&eni uvést stavenisté do pdvodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci ulozené na stavenisti Naklady na
vybudovani, udrzovani a odklizeni objektli ZS je povinen zahrnout do nabidkové ceny, véetn&
pfipojek od obvodu stavenisté k odbé&rovym mistiim.

8.8. Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zazemi na vlastni naklady.
8.9.Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu.
8.10. Zhotovitel je povinen v prilbéhu stavby udrzovat poradek na stavenisti a po ukonéeni stavby

uvest stavenisté do stavu, ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku popf.
jinym spravcem nebo objednatelem.

Stranka 9z 9

4\

N



statutarni mésto Plzen SWIETELSKY s.r.o.
Odbor investic MMP
2018/001643

VODARNA PLZEN, a.s.

8.11. V prostoru zasaZeném predmétem Dila (stavbou) Zhotovitel zajisti vycisténi stavajicich
kanalizacnich fadll a uliénich vpusti od piipadného znegisténi stavebni suti.

8.12. Zhotovitel béhem provadéni Dila zajisti v obnovované &asti a véech ptimo navazujicich ¢asti
pinou funkci kanalizaéniho systému.

8.13. V piipadé jakéhokoli poskozeni /havérie/ stavajiciho kanalizaéniho zafizeni musi zhotovitel
ihned informovat pracovniky provozovatele.

8.14. Zhotovitel zajisti stavenisté proti vniknuti latek a stavebnich hmot do kanalizagniho systému,
které neodpovidaji podminkam pro vypousténi odpadnich vod dle Kanaliza¢niho fadu mésta
Plzné.

IX.
Zména rozsahu dila, pferuseni provadéni dila

9.1.Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem dorué¢enym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy Ci provadeni dila nebo jeho ¢asti prerusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli
pokyn, aby zhotovitel vynechal nékteré prace, prerusil na dobu stanovenou objednatelem
provadeni dila nebo jeho &asti, ¢i provadéni dila ukongil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.

9.2. V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuseni provadéni dila & ukon&eni provadéni ma
zhotovitel narok pouze na Uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fizeni
podané casti nabidky zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymer, ktera je soucasti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti
s omezenim rozsahu dila ¢&i s pferuSenim provadéni dila &i jeho &asti na nahradu $kody,
¢i jakékoliv jiné plnéni nebo platbu.

9.3.V pfipadé preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti dle pokynu objednatele se termin dokoné&eni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele pterugeno.

X.
Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupch, ktefi jsou
opravnéni jej pfi realizaci dila jako ob&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu
provadenych praci, odsouhlasovat mnoZstvi skute¢né provedenych praci, prebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2.  Zhotovitele bude pii provadéni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce doloZi
autorizani osvédceni pro obor dopravni stavby v souladu se zakonem &. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyril a technikl
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu, ktera bude pfitomna trvale na stavbé a svoji
pritomnost bude uvadét zapisem do stavebniho deniku. Pied zahajenim praci vymezi statutarni
organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, opravnéna jej zastupovat.

10.3.  Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéiené k vedeni stavby,
v€etné doloZeni kvalifikace.

10.4.  Technicky dozor objednatele ma opravnéni kvydani prikazu preruseni praci v pfipadé
poruseni zavaznych bezpeénostnich nebo technologickych postupd a norem, nebo hrozi-li
nebezpedi vzniku $kod.

XI.
Poddodavatelé

11.1. Nejpozdé€ji pfi predani staveni§t¢ je zhotovitel povinen predat objednateli seznam
poddodavatelll podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni &asti dila, kterd bude
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poddodavatelem realizovana. Zhotovitel odpovida za to, Ze kazdy poddodavatel podilejici se na
realizaci dila je profesné zplsobily k vykonu ¢innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

11.2.  Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zmény poddodavatelli podilejicich se na
pinéni oproti osobam dle ¢&l. 11.1. této smlouvy stim, Ze zhotovitel je povinen pisemné
objednatele pozadat a zdlvodnit potfebu zmény, eventualné rozsifeni okruhu téchto osob.
Objednatel neni povinen navrh zhotovitele odsouhlasit, neshleda-li, Zze tento postup je pro néj
vyhodny.

Xil.
Odpovédnost za Skody, pojisténi stavby

12.1.  Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré v8echny $kody, které vzniknou v dlisledku provadéni
stavby ftfetim, na stavb& nezlU&astnénym osobam. To se tyka i $kod vzniklych z divodu
nedostateéného obnoveni plvodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hrani¢nich znacek,
drendzi vcetné 8kod vzniklych Uplnou nebo c¢astetnou nefunkénosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo $kod vzniklych v dlsledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za $kodu zplUsobenou vnéj§imi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

12.2.  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti $kodam zplisobenym jeho
¢innosti veetné Skod zplisobenych jeho pracovniky, to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za $kodu
zplsobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vysi pojistného pinéni nejméné ve vysi
nabidkoveé ceny bez DPH. Stejné podminky pro poji$téni odpovédnosti za $kodu, jaké jsou touto
smlouvou vyZadovany na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit usvych pfipadnych
poddodavateld.

12.3.  Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v8ak vylu¢né Skody na vécech (vzniklé
poskozenim, zni¢enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
a) zplsobené provozni ¢innosti;
b) zplsobené vadnym vyrobkem;
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;
d) vzniklé na vécech zaméstnancu.

12.4.  Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv véak vylu¢né $kody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pifimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho ¢asti
nebo jeho nakladu,

b) zéaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim, nesikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

12.,5. Pred podpisem smlouvy predlozi zhotovitel objednateli originaly dokladl o pojisténi proti
8koddm zplsobenym ¢&innosti zhotovitele a pojisténi majetku. Trvani pojisténi bude
odpovidat dobé realizace dila veetné& doby, po kterou zhotovitel nese nebezpeci $kody na
zhotovovaném dile.

Xl
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpisi pro
stanoveni kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto pristup
na v8echna pracovisté zhotovitele, do dilen a skladil, kde jsou zpracovany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

13.2. Objednatel mize pozadat zhotovitele o dolozeni zplisobu provadéni praci a jednotlivych
staveb a technologickych postup(.
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13.3. Materidly nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt
z nafizeni objednatele ze staveni$té odstranény v pozadované |hiité, nestane-li se tak, mlze jejich
odstranéni na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

13.4. Préace, které vykazuji jiz v prlbéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli $koda, zavazuje se
zhotovitel ji uhradit objednateli v pIné vysi.

13.56. Za ucelem zaji$téni plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na
které je povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné&, neurdi-li
zastupce objednatele jinak (konkrétné bude uréeno pfi pfedani stavenisté).

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby,
véetné dolozeni kvalifikace. V pfipadé, ze zhotovitel porusi tuto povinnost, ma objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni.

13.7. Pred zakrytim praci a konstrukci, je zhotovitel povinen v&as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Pfipadné
vymezeni rozsahu praci, které budou kontrolovany - napf. uloZeni potrubi, zakladova spara,
zemni plan komunikace, jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezovano
prfedem zapisem ve staveb. deniku.

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dnd
predem k uUcasti na provadéni predepsanych zkou$ek zafizeni. Rozsah zkouSek a podminky
Uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace verejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zku$ebni
plan (v¢etné projektu stavby) a prip. TKP. Kontrolni a zku$ebni plan predlozi zhotovitel objednateli
nejpozdeji do 7 dnll od predani stavenisté.

XIv.
Predani a prevzeti dila

14.1.  Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné patnact dnli pfedem termin ukonéeni praci
a predani dila.

14.2. Pred predanim dila bude provedena prohlidka tohoto dila za u¢asti smluvnich stran.

14.3. Za provedeni dila bude povazovano dokonéeni dila véetné vydani kolauda¢niho souhlasu
a pfedani dila objednateli bez vad a nedodélkil. Pfedani a prevzeti dila bude dokumentovano
prejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628 Ob&anského zakoniku se nepouZije.

14.4. Nedokonéené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

14.5. Za nedokongené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro ktere
nejsou dolozeny doklady dle ¢l. 14.7. této smlouvy. Dilo méa vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku uréenému v této smlouve, ucelu jeho pouZiti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecn& zavaznymi predpisy a/nebo stanovene
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichZ ma byt dilo provedeno.

14.6. O prevzeti dila vyhotovi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje popis a zhodnoceni
praci — zejména jejich jakosti, vytéeni vad a ujednani o jejich odstranéni popf. dohodnutou slevu
z ceny dila nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby k tomu opravnéne.

14.7. Doklady které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfejimacim fizeni:
a) projektovad dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim zmén (v Sesti
vyhotovenich v&etné elektronické podoby na CD ve formatu DWG a PDF),

b) seznam strojl a zafizeni, které jsou soucéasti dodavky napf. pasporty, navody k obsluze
(v Sesti vyhotovenich);
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c)

zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiall a zafizeni (v $esti
vyhotovenich);

zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (v esti vyhotovenich);

zapis o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, revize (v $esti vyhotovenich)

originaly kompletnich stavebnich denikl a jednu prostou kopii stavebnich deniku;

o predani a prevzeti dila bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepi$i zastupci
smluvnich stran;

doklad — bankovni zaruku ve vys$i 3% ze smluvni ceny dila v&é. DPH platnou po celou dobu
smlouvou sjednané zaruéni doby

doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

souhrnné zavére¢na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v $esti vyhotoveni)

Doklady a, b, c), d), e), f) a j) budou pfedloZzeny objednateli nejpozdéji 10 dnli pied terminem
piejimaciho fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni piejimce. Nepiedani jakéhokoliv
z uvedenych dokladll ve sjednaném &ase bude posuzovano jako vada dila, pro kterou nelze
dilo objednatelem prevzit.

Podminkou pro prevzeti vodovodu a kanalizace je, Ze zhotovitel predlozi nejpozdé&ji ke dni
pfejimaciho fizeni tyto doklady ve trojim vyhotoveni:

a)
b)

c)

d)
e)

14.8.

15.1.

15.2.

vypracovany pisemny protokol o pfedani a prevzeti vodovodu a kanalizace;

projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, véechny ¢asti PD budou oznageny
"Dokumentace skuteéného provedeni"' a opatieny razitkem a podpisem odp. pracovnika
zhotovitele;

geodetické zaméfeni v papirové a digitadlni podobé&, zpracovaného ¢&iselné v JTSK
s kontrolnim tiskem a razitkem odpovédného geodeta;

protokol o akceptaci zakazky digitalni technické mapy Plzeriského kraje;

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach materialll (pokud jsou vyZadovany) a véech
zkouskach predepsanych projektem, pravnimi predpisy, technickymi normami a touto
smlouvou, tedy zkuSebni protokoly o v8ech zkouskach provadénych zhotovitelem nebo jeho
dodavateli;

zapisy o provéreni praci a dodavek zakrytych v dal§im pribéhu praci;

prohlaseni o shodé vyrobkl na dodany material;

kopie listl ze stavebniho deniku zhotovitele;

pisemny doklad o likvidaci plvodniho potrubi a odpad;

DVD zaznamy v&. protokoll inspekce kanalizace prliimyslovou kamerou;

zkousky vodotésnosti kanalizace;

certifikovana kontrola dosazenych predepsanych hodnot na odebraném vzorku instalovaného
rukavce;

osvédceni o shodé vlastnosti zabudovanych materiali a vyrobkl s technickymi pozadavky na
né kladenymi (certifikaty o shodé);

revize hydrantll na tlak a vydatnost;

rozbor dokladajici nezavadnost vody v kraceném rozsahu rozboru vody;

zaméreni Soupat, hydrantli a pripojek na tfi pevné body (pro moznost vyneseni detail().

V pfipadé predéasného uzivani bude uzaviena samostatna dohoda o podminkach
pred€asného uzivani mezi zhotovitelem a objednatelem.
XV.

Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za to, Ze objednatel bude moci uzivat dilo bez vad po dobu trvani zaruky
za jakost dila.

Zhotovitel pfebira vici objednateli zaruku za jakost dila, Zze jim provedené dilo bude mit

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti bézné predpokladané a odpovidajici platnym,
uznavanym, obvykle pouzivanym standardim ¢&i stanovené technickymi piedpisy, a to po
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

zarucni dobu. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude zplisobilé pro sjednany ucel, nebyl-
li iCel sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani 60 mésicui.

Zaruka za jakost poc¢ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne radného provedeni dila,
ne vSak dfive nez dnem pravni moci kolauda¢niho souhlasu.

Pfi zjisténi, Ze dilo vykazuje vady, ma objednatel pravo dle svého rozhodnuti uplatfiovat tato
prava z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) poZadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;
c) pozadovat pfimérenou slevu z ceny za dilo;

d)  odstoupit od této smlouvy.

Zavady zjisténé pfi predani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdgji do péti
kalendarnich dn(i od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

Objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera existovala v dobé
predani dila a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v prib&hu zaruéni doby, bez ohledu na to,
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla ¢i mohla byt objednatelem zjisténa pfi
vynaloZeni odborné péce. V pfipadé, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vadu v priib&hu zaruéni
doby, je tato vada oznamena véas, piiCemz aplikace dispozitivnich norem stanovenych
pravnimi piedpisy, které se odchyluji od shora uvedenych podminek, se vyluéuje.

Objednatel je opravnén zvolit zplsob fe$eni odstranéni vad dila libovoln& dle vlastniho
uvazeni. Objednatel je opravnén svoji volbu prav zvad dila libovoln& ménit az do doby
zahgjeni praci zhotovitele na jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zahgjit odstrafiovani uplatnénych vad vzdy, tedy i v piipadé, Ze je
sporne, zda zhotovitel za vady odpovida. Otazka pripadnych narokil zhotovitele z odstranéni
vad bude fe$ena az po Uplném odstranéni uplatnénych vad.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli
pfedat a sepsat o tom predavaci protokol.

Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, Ze vadu do &tyficeti osmi (48) hodin
od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feseni a souéasné
provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dal$ich $kod a umoznéni uzivani dila
objednatelem; v pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dn
od oznameni vady s tim, Ze vadu do péti (5) pracovnich dnl od jejiho oznameni odstrani nebo
poskytne akceptovatelné ndhradni feSeni a sou¢asné provede opatieni smétujici k zamezeni
vzniku dal$ich $kod a umoznéni uzivani dila objednatelem.

Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zplisobem znemoziuje uzivani dila. Za
vadu havarijni se vzdy povazuje téz havarie vyvolana vadou dila, ktera omezuje objednatele
zavaznym zplsobem v uzivani dila a/nebo v jeho &innosti. O kategorizaci vad rozhoduje
s konecnou platnosti objednatel.

Doba od oznameni vady do jejiho odstranéni se do trvani zaruéni doby nezapocitava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ihité nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze
vady neodstrani, je objednatel opravnén bez ujmy ostatnich prav objednatele ze zaruky,
nechat je odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. V takovém piipadé je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli skute¢né naklady vynalozené na odstranéni vad a soucasné plati, ze
takovy postup objednatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy.
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15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

16.1.

16.2.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu $kody.

Zhotovitel prohlasuje, Ze veSkeré jeho plnéni dodané podle této smlouvy bude prosté véech
pravnich vad a zavazuje se od$kodnit v pIné vy$i objednatele v pfipadé, Ze tieti osoba
Uspésné a opravnéné uplatni narok z autorskych prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady
poskytnutého plnéni.

S ohledem na vySe uvedené je objednatel v piipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama
osobé Ci ve spojeni sjinymi brani rfadnému a bezpe¢nému provozu dila, & timto
bezprostiedné hrozi, opravnén kontaktovat za ti¢elem odstranéni vady vedle zhotovitele piimo
jemu znamého poddodavatele, ktery pro zhotovitele pfislusnou &ast dila realizoval a
poZadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s
poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k pfimé Zadosti
objednatele vznesené vi¢i poddodavateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava vyplyvajici ze zaruky za jakost dila dle této
smlouvy spravci ¢i uzivateli objektu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za kvalitu pfedmétu pinéni,
ato na castku rovnajici se 3% smluvni ceny bez DPH. Bankovni zaruka musi byt platna
nejmeéné 6 mesicl po uplynuti zaruenich Ihit dle této smlouvy.

Bankovni zaruka dle ¢l. 15.19. smlouvy bude platna ke dni podepsani protokolu o predani
a prevzeti dila, kdyZ k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli predloZit vystavenou
bankovni zaruku. Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s moZnosti pfevodu na
osobu uréenou objednatelem.

V souladu s touto zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osob&, na kterou bude
zaruka postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadieni zhotovitele nebo
banky, jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, ze
zhotovitel nedodrZel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zaruéni vady
v souladu se Smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tieti stran& smiluvni pokutu nebo
Skodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami
objednatel pisemné zhotoviteli vysi pInéni pozadovaného od banky.

Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad a nedodé&lkli zplUsobené zhotovitelem
a presahujici vysi bankovni zaruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozdgji do 30
dnt od jejich uplatnéni.

Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz
i zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, véetné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou
organizaci uréenou méstem Plzeri.

XVI.
Sankce

V piipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim jakéhokoliv diléiho terminu dle &l. IV. odst. 4.2.
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim této povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle ¢l. 13.4. bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v objednatelem
poskytnuté dodatecné Ihite, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se spln&nim povinnosti odstranit
nedostatky v provadéni dila v dodate¢né stanovené Ihaté. Prodleni zhotovitele zapoé&ne
uplynutim objednatelem stanovené dodate¢né Ihity.
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V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila ¢&i jeho nedodélkll ve Ihdtach
sjednanych ¢l. 156.6. a ¢&l. 156.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se
spinénim této povinnosti.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zic¢astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K& za kazdy piipad nesplnéni této
povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti piedat doklady o pojisténich dle ¢&l.
12.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy$i 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim této povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti piedat doklady o bankovni zaruce za
kvalitu dila dle ¢l. 15.19. a ¢l. 15.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim této povinnosti. Poruseni této povinnosti je podstatnym porusenim smiouvy.

V pfipadé€, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 7.15. této smlouvy, ma objednatel
pravo mu uloZit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to
i opakovane.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 6.6. této smlouvy, ma objednatel
pravo mu uloZit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to
i opakované.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 10.3. této smlouvy, méa objednatel
pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vy$i 20.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to
i opakovane.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

Smluvni strany pro vztah zaloZeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou
Upravu od ustaveni § 2050 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Obgansky zakonik tak, Ze ujednani
o smluvni pokuté se nedotyka naroku na nahradu $kody v pIné vysi.

Objednatel mé& pravo provést zapocet smluvni pokuty k diléi i celkové cené dila z kone¢né
faktury a dilei nebo koneéna faktura pak mlze byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni
zapoctu.

XVIL.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od smlouvy, nejsou-li plnény zhotovitelem radné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po predchozi pisemné vyzvé ani
v pfedepsané IhGté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendainich dnli oproti ¢asovému
harmonogramu;

c) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy;

d) pokud zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,

e) nepfedlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle ¢l. 12.2. této smlouvy a bankovni zaruku za
kvalitu dila dle ¢l. 15.19. a ¢l. 15.20. této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uved!
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni.

Stranka 16 z 16



statutarni mésto Plzen SWIETELSKY s.r.o.
Odbor investic MMP
2018/001643

VODARNA PLZEN, a.s.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skute¢nosti,
podminky, pro které nelze na objednateli spravedlivé pozadovat dokonéeni realizace veiejné
zakazky.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dni od data odstoupeni od smlouvy
provede soupis vS8ech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a pfeda jej
objednateli, ktery se k nému v pfiméfené |h(té¢ vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve
objednatele k prevzeti stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnll od obdrzeni vyzvani
zahdjit prebirani stavby a sepsat zapis o predani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci
obou stran, po pfedani a prevzeti stavby zhotovitel vyklidi stavenis$té nejpozdé&ji do 15
kalendarnich dnil. Zhotovitel provede finanéni vycéisleni v8ech provedenych praci, v8ech
dosud vyucétovanych praci, a po odsouhlaseni objednatelem zpracuje konecnou fakturu.
Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhiité splatnosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smiluvni pokutu
anahradu Skody podle obecné pravnich piedpisi ani pravo na zaruky zhotovitelem
provedenych praci.

XVIIL.
Zavérecéna ustanoveni

Ugastnici se dohodli ve smyslu ustanoveni § 1, 2 zadkona &. 89/2012 Sh., Ob&ansky zakonik,
Ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude Fidit timto zakonem.

Zhotovitel uznava bez vyhrad v8echny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou
zakadzku. Zhotovitel prohlaSuje, Ze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni
a neprekrocitelnou cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila naplfiujiciho
zcela a bezezbytku ucel zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby v Grovni
pro vybér zhotovitele a Soupisem a touto smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, ze tato neprekrocitelna cena obsahuje v8echny prace, dodavky
materiall, technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veskerych nakladl spojenych se
zhotovenim dila k napInéni jeho Gcelu v nejlepsi mozné kvalité. Zhotovitel prohladuje, ze dilo
za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, Ze naplni jeho ucel a realizuje vSechny
predpokladané vykony dle projektové dokumentace. Zhotovitel sou¢asné potvrzuje, Ze se
seznamil s projektovou dokumentaci, provéfil jeji soulad se skute¢nym stavem a prohlasuje,
Ze je schopen dilo na zakladé této projektové dokumentace provést.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu $kody vzniklé mu z divodu
pfipadné vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR piimo po pfislu§ném
autorovi projektové dokumentace.

Zadné ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZzovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha
strana podpisem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je odborné schopen prfedmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a zadavaci dokumentace.

Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz
i zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo véetné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou
organizaci uréenou statutarnim méstem Plzen.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou

mu na zakladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé ¢&i takovouto pohledavku dat treti
osobé do zastavy.
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Zhotovitel prebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 zakona &. 89/2012
Sb., Obg&ansky zakonik.

V souladu s ust. § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji promlgeci
dobu ve vztahu k veSkerym praviim pfimo ¢&i odvozené souvisejicim s touto smlouvou v délce
péti (5) let ode dne, kdy poc&ala proml€eci doba plynout.

Zhotovitel prohladuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze se piesvédEil o dostate¢nosti,
celistvosti a uplnosti projektové dokumentace, ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost.
Déle prohladuje, ze si pfipadné nejasnosti, nelipinost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace,
nebo rozpor mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s objednatelem.

Nasledujici dokumenty tvofi sou¢ast obsahu smlouvy (a jsou volnymi pfilohami smlouvy):

e kompletni zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,,lJprava vhnitrobloku Revoluéni -
Dlouha“, v&etné priloh;

e kompletni nabidka zhotovitele podana v zadavacim Fizeni na zadani veiejné zakazky;

e Casovy harmonogram v¢. jeho pfiloh a soucasti;

Tato smlouva mlze byt ménéna &i dopliiovana dohodou stran, a to vyhradné formou
pisemnych dodatkl ke smlouvé. Smiuvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta
prvni ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouzije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku
pisemné formy pravniho jednani se vyluCuje a ze neplatnost pravniho jednani, pro né&jz si
smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru statutarni mésto
Plzen.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni prostiednictvim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva se vyhotovuje v sedmi (7) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
€. 1 obdrZi ffi (3) stejnopisy, objednatel &. 2 obdrzi dva (2) stejnopisy a zhotovitel dva (2)
stejnopisy.

Smluvni strany prohladuji, Zze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumény, ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vlli a zZe ji uzaviraji prosty jakékoli tisné &i natlaku,

V Plzni dne 73 -03- 2018 V Ejpovicich dne 16,

Za objednatele ¢ A1

povazujice ji za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.
::Qm 8

Za zhotovitele:

S

Pfemys| Holmit
vedouci odstépného

ZAPAD
Za objednatele €. 2:/ N . 3)
), / d [
// Z4 -
74 B
Ing. Ludvik Nesnidal ) 5 IC: 480 35 599, DIC: CZ480355¢
generalni feditel spol. VODARNA PLZEN a. s.
PREZKOUMAL:
DNE: ..o




PLNA MOC

VODARNA PLZEN a.s., IC 252 05 625

se sidlem Plzen, Malostranska 143/2, PSC 31768

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil B, viozka 574
zastoupena Ing. Ludvikem Nesnidalem, generdlnim Feditelem, na zakladé pIné moci
(ddle jen ,zmocnitel”)

zmociiuje timto provozné technického feditele

Bc. Petra Zelenku

narozen 10.2,1963, ‘
bytem Plzef, Plaské 60, PSC 323 00
(déle jen ,,zmocnhénec”)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval v pIném rozsahu v nezbytnych zdleZitostech tykajicich se vykonu funkce
generdlniho feditele, a to po niZe uvedenou dobu nepfitomnosti generélniho feditele.

Zmocnénec je opravnén jménem zmocnitele zejména, nikoli viak vyluéné:

[

jednat v ob&anskopravnich a obchodnéprévnich vztazich

uzavirat veskeré smlouvy, dohody, smiry a narovndni, uzndvat uplatnéné naroky, vzdavat se narokd,
pInénf ndrokd pfijimat, jejich pinéni potvrzovat, vie pfi zohlednéni nize uvedeného finanéniho omezeni
jednat pfi zadavacich fizenich na zakédzky zaddvané zmocnitelem podle zdkona ¢ 134/2016 Sh., o
zadavéni vefejnych zakdzek a/nebo mimo reZim tohoto zdkona, podévat nabidky a Zddosti o tcast do
zaddvacich a/nebo koncesnich fizeni na zakdzky/koncese zaddvané t¥etimi subjekty, to ve véetné
veskerych souvisejicich diléich pravnich jedndni vietné uzavirani smluv vhodnoté az do vySe
50.000.000,- K¢ bez DPH (spoleéné déle jen ,smlouvy na zakazky”)

jednat ve styku s organy vefejné spravy, spravnimi organy (zejména finanénimi urady, katastralnimi
Ufady, stavebnimi ufady, vodohospodaiskymi Gfady, hygienickymi Urady, spravou socidlniho
zabezpedeni, Gfady price a inspektoraty bezpecnosti prace) a jimi nadiizenymi spravnimi organy
véetné ministerstev, organy Uzemni{ samospravy, zdravotnimi pojistovnami, soudy a statnimi
zastupitelstvimi.

Zmocnénec nenl oprdvnén jménem zmocnitele:

Zmochénec je opravnén na zdkladé této plné moci jednat jménem zmocnitele i tehdy, kdyZ je podle pravnich

uzavirat smlouvy, vyjma smluv na zakdzky, shodnotou penéZitého plnéni presahujici castku
10 500 000 K& bez DPH a &init jednostrannd pravni jednani v hodnoté vyssi neZ je ekvivalent castky
10 500 000 K& bez DPH; zde uvedené limity neplati pro smlouvy na stavebni prace vramci vykonu
relevantnf &nnosti zmocnitele a smlouvy o doddvce vody a odvadéni odpadnich vod, jez je zmocnénec
oprdvnén uzavirat bez finanéniho omezenf. :

2cizovat a zat&¥ovat nemovitosti mimo bé&#ny obchodni styk a b&2nou &innost spolecnosti.

piedplsti zapotiebl zvldstni plné moci. Zmocnénec je oprdvnén vrozsahu svého opravnéni udélit plnou moc
daléf osobé. PInd moc se udéluje na dobu od 22. 3. 2018 do 23. 3. 2018, zanikd viak nejpozdéji okamzikem
ukondenl nepfitomnosti generdinfho feditele.

V Plzni dneM'm

VODARNA PLZEN a.s.

A -/
’/"\-'L& A-“«H _'7'/ // K/
ing. Ludvik Nesnfdal, generdlni feditel / //////1 /
/;',C//// /’ vy
Zmocnén/ pfijimam: '

Bc. Petr Zelenka, provozné technicky feditel



