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E.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA ZOV 
 
 
a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
 

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce ulice Příčná a Úzká v Uherském Brodě. Ulice 

se nacházejí v samotném centrum města, ve vnitrobloku mezi Masarykovým a Mariánským náměstím. 

Jde o křížící se pěší zóny s povolením vjezdu pro zásobování a odvoz odpadu. Ulice jsou značně 

frekventované chodci, bývají využívány jako zkratka místo chodníků podél vozovek. Současnou úpravu 

povrchu daných ulic tvoří plochy vydlážděné betonovou dlažbou, žulovou mozaikou a kostkou, vedle 

tělocvičny je neudržovaný zatravněný pás s plakátovací plochou a místem pro kontejnery. 

Rekonstrukce ulic spočívá v odstranění stávajících zpevněných ploch a ve vybudování nových 

zpevněných ploch přibližně ve stávajícím směrovém, šířkovém a výškovém řešení. 

Nově budou ulice vybudovány s povrchem z řezané žulové dlažby, která bude lemována žulovou 

kostkou nebo mozaikou. Ve styčném bodě ulic bude vybudováno kruhové pole ze žulové řezané dlažby 

se středem s reliéfní kovovou plastikou. 

Ulice jsou různě široké, z toho důvodu jsou rozděleny na 4 větve. Ulice Příčná je rozdělena na větev A a 

větev B. Ulice Úzká je rozdělena na větev C a větev D. Větve se protínají ve styčném bodě daných ulic. 

Větve A je řešena jako pojízdná pro zatížení od popelářských aut. Podél větve A v ulici Příčná jsou 

v místě stávající zatravněné plochy navrženy truhlíky se sezením. Větev C ulice Úzká je řešena pro 

zatížení od osobních automobilů. Větev B a větev D jsou navrženy pro pouze pro pěší. 

V rámci projektu je řešeno také veřejné osvětlení. Nově budou v ulicích umístěna sloupová a nástěnná 

svítidla. Svítidla budou propojena novým zemním kabelovým vedením. Spolu s kabelovým vedením VO 

bude položena také HDPE trubka 40/33 mm.   

Pro projekt rekonstrukce ulice Příčná a Úzká byla zpracována architektonická studie firmou GG Archico 

a.s. (zpracována ing. arch. Kateřinou Harazimovou). 

 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště.  

 

 

 



Stavba: Rekonstrukce ulice Příčná a Úzká 

 

3 

 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

 
Vzhledem k malému prostoru pro zařízení staveniště budou materiály dováženy na stavbu těsně před 

jejich užitím na stavbě. 

 

c) zásady návrhu zařízení staveniště 

 
Zařízení staveniště pro provádění stavby bude dohodnuto se zadavatelem stavby. Bude zde umístěn 

hlavní sklad materiálu a vybudováno pro pracovníky hygienické zázemí ve smyslu § 33 hyg. Předpisu 

39/1978 a směrnice 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.  

 

d) návrh postupu výstavby 

 
Vzhledem k rozsahu stavby se počítá s její realizací na etapy. Stavba je rozdělena na 3 fáze výstavby. 

V rámci 1 fáze výstavby je řešen střední kruh, větev A, větev B (ZÚ – km 0,010 00), větev C (ZÚ – km 

0,013 00) a větev D. V rámci 2. fáze výstavby bude řešena větev B a ve 3. fázi výstavby větev C. 

V rámci 1. fáze výstavby, kdy je řešena rekonstrukce na větvi A, bude příjezd pro zásobování spol. 

Kasvo s.r.o. zajištěn pro komunikaci větve C a 1x týdně bude možné projet až na větev D do km 0,010 

00. 

Po dobu stavby bude zajištěn přístup do provozoven Café club (budova č.p. 76) a Kadeřnictví a 

pedikúra (budova č.p. 67) v souladu s BOZP. 

Po celou dobu výstavby bude nutné zachovat přístup pro dopravní obsluhu – zejména pro místní 

obyvatele, veřejnou dopravu a bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, hasiči). 

 

Popis postupu výstavby: 

 

1. Odstranění stávajících zpevněných ploch 

2. Odkop zeminy na úroveň zemní pláně 

3. Výkop pro vedení VO a trubky HDPE 

4. Uložení vedení VO a trubky HDPE 

5. Provedení konstrukčních vrstev 

6. Pokládka dlažby 
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Navrhovaný postup je doporučením pro zhotovitele. Skutečný postup výstavby bude plně v kompetenci 

vybraného zhotovitele na základě termínu dokončení stavby a zvoleného harmonogramu stavebních 

prací. 

 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

 
Stavba je rozdělena na 2 samostatné stavební objekty. Jednotlivé části stavby – jednotlivé fáze 

výstavby lze po dokončení předat do předčasného užívání. 

 

f) možné napojení na zdroje 

 
Pro realizaci stavby nebudou zřizovány trvalé nové přípojky energií. Voda pro potřeby stavby bude po 

dohodě s provozovatelem odebírána z místních vodovodních řádů (ze stávajících hydrantů), případně 

převážena na staveniště v mobilních nádržích. K zabezpečení elektrické energie k provádění stavby 

budou použity elektrocentrály popř. připojení na distribuční síť. 

 

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby 

 
 

V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je uvedeno dle Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.) 

 

• Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170504 – zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 

Původ  odpadu               inženýrské stavby - výkopová zemina 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad  

Množství odpadu 450 m3 

Místo uložení               recyklace 

Odpady – Třídění – Recyklace, a.s, Uherské Hradiště  

   RUMPOLD UHB, s.r.o., farma Králov, 688 01 Uherský Brod 

 

• Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170101 – beton  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění komunikace 
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Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 140 t 

Místo uložení              recyklace  

Odpady – Třídění – Recyklace, a.s, Uherské Hradiště  

   RUMPOLD UHB, s.r.o., farma Králov, 688 01 Uherský Brod 

 

Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to,  

že s odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 

prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Zhotovitel musí archivovat doklady  

o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí 

dokumentace předkládané ke kolaudaci.  

 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

 

Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a 

prachem tak, jak to ukládá vyhláška 268/2009 Sb.  

Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů  

za suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, 

nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. 

Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů 

strojních mechanismů při přerušení prací.  

Meziskládky sypkých materiálů se neuvažují, výkopové a bourané materiály budou plynule odváženy. 

Dočasné skládky prefabrikátů budou umístěny v prostoru stavby (mimo trasy podzemních rozvodů). Po 

celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením 

(upozornění na práce podél komunikace).  

Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob do 

prostoru stavební činnosti. 
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h) přístupy na staveniště 

 
Přístup na staveniště je bezproblémově zajištěn ze sítě veřejných (státních, krajských  

a místních) komunikací.  

 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 
Staveniště nelze oplocovat s ohledem na potřebu průběžně zajišťovat obslužný provoz k okolním 

pozemkům. Proto dílčí regulační omezení dopravy a pěšího provozu bude řešeno mobilními zábranami. 

Tyto zábrany budou využívány zejména při výkopových pracích.  Zábranami budou jednak ochráněni 

pracovníci dodavatele před obslužným automobilovým provozem a dále automobilový a pěší provoz 

před kolizí s prováděnými pracemi. Zábrany budou opatřeny reflexními odrazkami a v noci musí být 

osvětleny. 

 

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které požadují bezpečnostní 
opatření 

 
Stavba nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření, podmínky pro provádění stavby. Dále se upozorňuje 

na práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a nutnosti dodržovat bezpečnostní 

opatření stanovená příslušnými předpisy a dodržování podmínek stanovených majiteli jednotlivých sítí. 

Výkopy je nutno pažit souvisle od hloubky max. 1,3 m pažením příložným dimenzovaným na zatížení 

zemním tlakem.  

 

k) návrh řešení dopravy během výstavby 

 
Realizace stavby nebude mít vliv na omezení dopravy na krajských silnicích II. a III. tříd. Po celou dobu 

výstavby bude nutné zachovat přístup po místní komunikaci pro dopravní obsluhu – zejména pro místní 

obyvatele, veřejnou dopravu a bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, hasiči). Stavební práce na 

komunikaci budou označeny přechodným dopravním značením. Jedná se zejména o značení 

informující o provádění stavebních prací na komunikaci. 

 

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny související platné 

zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, zejména pak zákon č. 309/2006 
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Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

 

Před zahájením výkopových prací je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyčení 

veškerých podzemních vedení inženýrských sítí a jejich řádné vyznačení na povrchu. 

Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit  

a zabezpečit, musí se zabránit vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 

pomůckami. Práce se stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden 

bezpečnostní a stavební deník. 

Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí se mohou provádět jen se souhlasem jejich správců.  

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 

- ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 

technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací 

v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce) 

- povinnost dodavatele (školení BP, ověřování znalostí) 

- povinnosti pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, 

nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu zodpovědného 

pracovníka) 

- označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864) 

- osvětlení 

- vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele 

zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu) 

- zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz pohybu 

v nebezpečném dosahu stroje atd.), pažení (dodržování šířky rýhy…..) 

 

 

Zpracovala : Ing. Iva Podhorná 


