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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) 

 

Název zakázky: 3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm v Mostě 

 

Identifikační údaje zadavatele:  Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most, 

IČO: 00266094 

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba lanového parku v areálu 

lesoparku Šibeník v Mostě. 

 

Cena sjednaná ve smlouvě: --- 

 

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní 

 

Označení účastníků zadávacího řízení:  

1. UNIPARK s.r.o., Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 28426874 

2. Tomovy parky Group s.r.o., Radvánovice 123, 511 01 Turnov, IČO: 02219182 

3. Společnost 3D bludiště Most, zastoupená společností Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 

412 01 Litoměřice, IČO: 27263827, jako vedoucím účastníkem 

 

Označení zrušení zadávacího řízení:  

Zadávací řízení bylo v návaznosti na znění § 127 odst. 2 písm. d) zákona zrušeno.  

Důvodem ke zrušení veřejné zakázky jsou tyto skutečnosti: 

1) Zadavatel zahájil zadávací řízení „3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm v 

Mostě“ dne 15. 12. 2017, přičemž předpokládal, že toto zadávací řízení bude 

dokončeno nejpozději do 01-02/2018. V návaznosti na stanovený termín dokončení 

stavebních prací a předání a převzetí díla tedy zadavatel předpokládal dokončení a 

zprovoznění díla nejpozději v 09/2018. Prodloužení zadávacího řízení z důvodu 

podaných námitek a následného zahájeného správního řízení u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže však dokončení a zprovoznění díla v tomto termínu již vylučuje. 

Záměr zadavatele tedy již nemůže být realizován dle původních předpokladů. 

2) V průběhu zadávacího řízení zadavatel zjistil, že v zadávací dokumentaci byly 

uvedeny částečně nesprávné údaje, na základě kterých by v průběhu plnění díla mohlo 

dojít k řešení změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona. Zadavatel tedy, v souladu 

se zněním § 49 odst. 1 zákona učinil nezbytné a přiměřené opatření k nápravě a 

zadávací řízení zrušil. 

Zadavatel hodlá tímto postupem taktéž předejít způsobení správního deliktu dle § 268 odst. 1 

písm. a) zákona. 

 

V Mostě dne 7. 5. 2018 
 

Ing. František Jirásek       

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek 

(opatřeno elektronickým podpisem) 
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