
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ

VFN Praha - centrální urgentní příjem
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I.Etapa Nový objekt 1.3.2019 31.10.2020

II. Etapa A8 - posluchárna 1.6.2018 31.8.2018

III. Etapa A8 - stavební úpravy 1.10.2018 30.9.2019

Celkem 1.6.2018 31.10.2020

Etapa Část

Etapa stavby

od do

Trvání

8 9

2018

6 5111211 12 1 2 3 4107 9 10 11

2019 2020

12

2021

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 7 8
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